ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Rekonstrukce příjezdu ke garážím včetně dvora za objektem Domova Sosna

Ukončení prací do 45 kalendářních dnů od předání staveniště
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