[image: image1.emf][image: image2.png]B

MINISTERSIVO
PROMYSLU A OBCHODU





DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. zhotovitele S200155
„KVET – město Boskovice“
uzavřené dne 1. 6. 2020, mezi níže uvedenými smluvními stranami:
Objednatel:

Služby Boskovice, s.r.o.
Se sídlem:
U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01
Zastoupený:
Mgr. Milan Strya, jednatel
ve věcech technických:
Ladislav Čížek
Bankovní spojení:
Komerční banka,a.s.
Číslo účtu:
107-2095650207/0100
Identifikační číslo:
26944855
DIČ:
CZ26944855
Zhotovitel:
TENZA, a.s.
se sídlem:
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních
Ing. Tomáš Michal
- ve věcech technických:
Ing. Libor Fajmon
- ve věcech stavby:
Ing. Libor Fajmon
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
743541641/0100 – KB

17319173/0300 – ČSOB


39188004/2700 – UniCredit


500048182/0800 – ČS


4211273154/6800 - Sberbank
Identifikační číslo:
25570722
DIČ:
CZ25570722
PREAMBULE

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo, a zároveň upravit rozsah díla také v důsledku neprovedení některých původně požadovaných stavebních prací.

Potřeba provést dodatečné stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Provedením dodatečných stavebních prací nedošlo ke změně celkové povahy veřejné zakázky a zároveň hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (jelikož bylo provedeno více změn, je pro zadavatele rozhodný součet hodnot všech změn). Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Tento dodatek se uzavírá na základě změnových listů č. 4, 9, 12-b včetně položkových rozpočtů, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Ve změnových listech je popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací, které řeší nedostatečnou únosnost základu pod AKU nádobami – kotelna Sušilova a výkopové práce – umístění TS.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy rozšiřuje a zároveň zužuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených ve změnových listech č. 4, 9, 12-b vč. položkových rozpočtů. Čl. III., bod 1. Smlouvy o dílo se doplňuje o bod 1.3. následujícího znění:

1.3. Změnových listů č. 4, 9, 12-b včetně položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po započtení dodatečných stavebních prací a odečtení neprovedených stavebních prací ve výše uvedeném rozsahu, mění článek VII., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo. 
Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:
VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:
10.274.288,30 Kč bez DPH
2.157.600,54 Kč DPH

12.431.888,84 Kč vč. DPH
Čl. 3 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
Tato smlouva byla schválena Objednatelem dne 15.9.2020, přičemž platnosti a účinnosti nabývá dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4, 9, 12-b vč. položkových rozpočtů 
V Boskovicích dne:
V Brně, dne:

za objednatele:
za zhotovitele:

…………………………….

………………………………

Mgr. Milan Strya, jednatel
Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva
Služby Boskovice, s.r.o.
TENZA, a.s.

………………………………

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva


TENZA, a.s.
PAGE  
3

[image: image2.png]