
                                Změnový list č. 9   

Název stavby:  „KVET město Boskovice“ 

Objednatel:  
 

Zhotovitel:  

 Služby Boskovice, s.r.o. 

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01 

 TENZA, a.s. 

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020   

Název :                   Navýšení objemu výkopů při umístění kiosku trafostanice 

Stručný popis změny:      V RPD je uvažováno s umístěním trafostanice na rovinném terénu, co 
neodpovídá skutečným poměrům. TS je po upřesnění umístěna v terénu, situována ve svahu. To 
má dopad na rozsah stavebních a výkopových prací k umístění kiosku TS. 
Předložena kalkulace:            

ano 

Termín pro předložení kalkulace: 

30. 7. 2020 
 

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci 
nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele   č. zhotovitele S200155 

Souhlas s výše popsanou  změnou 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

Cenová a termínová kalkulace předložena:  30. 7. 2020  

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:    

Vliv změny na cenu: 51.097,- Kč (bez DPH) 

Vliv změny na termín: NE  

Konečné odsouhlasení Změnového listu 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

 



S: MX20/01.KVET

O: D 1.4_1

R: 1.4.1 - VCP1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 6 577,20

1 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 70,00000 93,96 6 577,20

10,0*7,0 70,00000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 25 811,82
2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 21,00000 224,40 4 712,40

1,2*5,0/2*7,0 21,00000

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 10,50000 45,96 482,58

50% : 21,0*0,5 10,50000

4 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 12,00000 237,00 2 844,00

vyhloubeno : 21,0 21,00000

obsyp : -9,0 -9,00000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 12,00000 19,92 239,04

6 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 9,00000 1 036,80 9 331,20

1,2*5,0/2*7,0-1,2*4,0/2*5,0 9,00000

7 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 9,00000 443,40 3 990,60

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 12,00000 351,00 4 212,00

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 17 084,76
9 181101132R00 Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 40 m m3 11,00000 43,56 479,16

10 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 55,00000 33,60 1 848,00

10,0*7,0-5,0*3,0 55,00000

11 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 55,00000 105,60 5 808,00

12 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, 
rozprostření v tl. 20 cm

m3 11,00000 813,60 8 949,60

(10,0*7,0-5,0*3,0)*0,2 11,00000

Díl: 5 Komunikace 8 449,75
13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 5,00000 54,00 270,00

14 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 5,00000 264,00 1 320,00

5,0*1,0 5,00000

15 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 5,00000 474,00 2 370,00

16 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 7,00000 192,00 1 344,00

1,0+5,0+1,0 7,00000

17 59217335R Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý kus 7,07000 115,80 818,71

+1% : 7,0*1,01 7,07000

18 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 5,05000 460,80 2 327,04

+1% : 5,0*1,01 5,05000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 002,25
19 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 3,70379 270,60 1 002,25

Díl: 711 Izolace proti vodě 13 670,40
20 711191272RT2 Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá včetně 

dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2
m2 20,00000 182,40 3 648,00

21 711150016RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x 
modifikovaný pás Elastodek 50 SP

m2 16,00000 626,40 10 022,40

5,0*2,0+2,0*3,0 16,00000

22 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 12,96 0,00

PŮVODNÍ ROZPOČET - ODEČET POLOŽEK

Díl: _4 C.0 Montazni a demontazni prace -21 499,20
3 Pol__0003 Zemní práce vč. uzemnění ks -1,00000 21 499,20 -21 499,20

Celkem 51 096,98

Položkový rozpočet 

Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT KVET"

TRAFOSTANICE
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