
                                Změnový list č. 2   

Název stavby:  „MONO - město Boskovice“ 

Objednatel:  
 

Zhotovitel:  

 Služby Boskovice, s.r.o. 

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01 

 TENZA, a.s. 

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020   

Název :                      Změna trasy PI potrubí – kolize s umístěním kiosku TS 

Stručný popis změny: změna trasy HV, která podle původní RPD kolidovala s dodatečným 
upřesněním umístění kiosku trafostanice v terénu. Trasa se odklonila a odklon vyžaduje další prvky 
potrubního systému a navyšuje objem výkopových prací 

Předložena kalkulace:            

ano 

Termín pro předložení kalkulace: 

30. 7. 2020 
 

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci 
nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele   č. zhotovitele S200156 

Souhlas s výše popsanou  změnou 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

Cenová a termínová kalkulace předložena:  30. 7. 2020  

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:    

Vliv změny na cenu: 99.210,- Kč (bez DPH) 

Vliv změny na termín: NE  

Konečné odsouhlasení Změnového listu 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

 



S: MX20/01.M

O: D 1.2_1

R: D 1.2.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 30 880,51

6 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3

m3 25,20000 549,42 13 845,38

1,5*1,2*14 : 

48,96000 25,20000

8 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 8,40000 146,91 1 234,04

25,2/3 : 

8,40000 8,40000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,40000 19,11 160,52

25,2/3 : 

8,40000 8,40000

12 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m

m3 27,00000 579,28 15 640,56

27,00000

27,00000 27,00000

Pažení 5 271,84
22 15110101R00 Pažení a rozepření stěn rýhy - příložné - hl. do 2 m m2 28,00000 154,80 4 334,40

23 151101111r00 odstranění pažení stěn rýhy - příložné - hl. do 2 m m2 28,00000 33,48 937,44

Díl: 8 Trubní vedení 63 057,89

36 866261008 Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 100  
vnějšího průměru D 200 mm

m 12,00000 753,31 9 039,72

37 55271122 potrubí předizolované kompaktní systém, DN 100/200 m 12,00000 1 183,45 14 201,40

44 867311009 Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 150  
vnějšího průměru D 250 mm

kus 8,00000 939,87 7 518,99

45 552715071 montáž spojka předizolovaného potrubí D 250mm kus 8,00000 1 357,72 10 861,79

46 Dodávka PI ohyb DN150/*250 ks 4,00000 3 780,00 15 120,00

47 Montáž PI ohyb DN150/*250 ks 4,00000 1 579,00 6 316,00

99 210,24CELKEM

Položkový soupis prací a dodávek

Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT MONOVÝROBA"

VENKOVNÍ ROZVODY

Rozvod CZT - ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Smluvní cena


