
                                Změnový list č. 10   

Název stavby:  „MONO město Boskovice“ 

Objednatel:  
 

Zhotovitel:  

 Služby Boskovice, s.r.o. 

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01 

 TENZA, a.s. 

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020   

Název :                   Změna provedení protlaku ul. Sušilova  

Stručný popis změny:      V RPD je uvažováno s délkou protlaku pod ulicí Sušilova 11,00 m. Po 
vytýčení trasy při zachování požadavků SÚS a vytýčení všech stávajících inž. sítí - vodovod, 
kanalizace (2x), kabelu VN bylo nutné posunout startovací a cílovou jámu. Následně vychází délka 
protlaku 22,00 m. Dále bylo zjištěno, že je nutno protlak provést cca o 1,00 m hlouběji, než je 
uvedeno v PD s dopadem na výměry zemních prací.  
Na pokyn koordinátora BOZP bylo provedeno pažení startovací a cílové jámy zásuvným pažením 
umožňujícím proveditelnost prací. 
Předložena kalkulace:            

ano 

Termín pro předložení kalkulace: 

30. 7. 2020 
 

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci 
nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele   č. zhotovitele S200156 

Souhlas s výše popsanou  změnou 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

Cenová a termínová kalkulace předložena:  20. 7. 2020  

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:    

Vliv změny na cenu: 412.821,- Kč (bez DPH) 

Vliv změny na termín: NE  

Konečné odsouhlasení Změnového listu 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

 



S: MX20/01.M

O: D 1.2_1

R: D 1.2.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Díl: 1 Zemní práce 257 570,87

1 132301211R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v 
hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu 
na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

m3 -80,00000 577,61 -46 208,80

2,0*8,0*2,0*2 64,00000

2,0*2,0*2,0*2 16,00000

2 141741118R00

Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru 
do 377 mm. Protlačování trub v hornině 1-4 s výjimkou 
tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou 
ramování (zatloukání) ocelových trub s následným 
čištěním. Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování 
protlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných 
trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé přemístění 
výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na 
přilehlé území.

m 44,00000 3 842,48 169 069,12

4*11,0 44,00000

2a 141741118R00

Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru 
do 377 mm. Protlačování trub v hornině 1-4 s výjimkou 
tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou 
ramování (zatloukání) ocelových trub s následným 
čištěním. Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování 
protlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných 
trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé přemístění 
výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na 
přilehlé území.

m -8,00000 3 842,48 -30 739,84

2*18,0-4*11,00 48,00000

3 14362512R
trubka spirál.svařovaná 11 375; vnější průměr 377,0 mm; 
tloušťka stěny 7,1 mm; okujená

m 44,00000 3 951,97 173 886,68

3a 14362512R
trubka spirál.svařovaná 11 375; vnější průměr 377,0 mm; 
tloušťka stěny 7,1 mm; okujená

m 14,00000 3 951,97 55 327,58

4 141741114R00

Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru 
do 219 mm.  Protlačování trub v hornině 1-4 s výjimkou 
tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou 
ramování (zatloukání) ocelových trub s následným 
čištěním. Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování 
protlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných 
trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé přemístění 
výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na 
přilehlé území.

m 22,00000 1 397,45 30 743,90

2*11,0 22,00000

4a 141741114R00

Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru 
do 219 mm.  Protlačování trub v hornině 1-4 s výjimkou 
tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou 
ramování (zatloukání) ocelových trub s následným 
čištěním. Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování 
protlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných 
trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé přemístění 
výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na 
přilehlé území.

m -4,00000 1 397,45 -5 589,80

1*18-22 24,00000

5 14221291R
trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost 
zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 6,3 mm

m 22,00000 739,04 16 258,88
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5a 14221291R
trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost 
zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 6,3 mm

m 2,00000 739,04 1 478,08

6 162501102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m po suchu, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.

m3 -48,00000 169,60 -8 140,80

7 171201201R00
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 -80,00000 20,30 -1 624,00

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 -133,33333 310,54 -41 405,33

80/0,6 133,33333

9 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s 
uložením výkopku po vrstvách vč. strojního přemístění 
materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
zásypu

m3 -80,00000 148,11 -11 848,80

10 58330002.AR štěrkopísek t -133,33333 327,27 -43 636,00

80/0,6 133,33333

Díl: 1 Zemní práce 600 234,63
11 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 193,72500 1 016,40 196 902,09

startovací č.1 : 6*4,5*5,3 143,10000

koncová č. 1 : 2,5*4,5*4,5 50,62500

12 151101201R00 Pažení stěn výkopu - BOX kompl 1,00000 26 250,00 26 250,00

13 151401201R00 Pažení stěn výkopu hnané, štětovnicemi, hl.do 4 m bez 
zaražení do zeminy

m2 13,50000 606,02 8 181,27

startovací jáma : (4,5*3) 13,50000

14 151101211R00 Odstranění pažení stěn - BOX kompl 1,00000 15 750,00 15 750,00

15 151401211R00 Odstranění pažení stěn ze štětovnic,hnané,hl.do 4m bez 
zaražení do zeminy

m2 13,50000 278,88 3 764,88

16 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 193,72500 377,48 73 127,31

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,40000 280,35 1 513,89

18 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 54,00000 22,05 1 190,70

5,4*10 54,00000

19 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5,40000 278,03 1 501,34

3,24+2,16 5,40000

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 188,32500 130,20 24 519,92

193,725-3,24-2,16 188,32500

21 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 80,00000 25,31 2 024,80

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 69,00000 13,97 963,93

(7,5*6) 45,00000

(4*6) 24,00000

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,40000 296,63 1 601,80

24 151. 1 Zapůjčení boxů do jam pár   1,00000 144 725,70 144 725,70

25 151. 2 Doprava boxů kompl 2,00000 25 200,00 50 400,00

26 151. 3 Zemní práce kompl 1,00000 47 250,00 47 250,00

27 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 5,00000 113,40 567,00

Díl: 63 Základy a zvláštní zakládání 29 665,26
28 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 

vibrační deskou
m2 27,00000 96,71 2 611,17

startovací č.1 : 6*4,5 27,00000

29 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 3,24000 3 764,25 12 196,17
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startovací č.1 : 6*4,5*0,12 3,24000

30 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 3,24000 676,20 2 190,89

31 631361921RT8 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81

t 0,25596 37 863,00 9 691,41

startovací č.1 : 6*4,5*7,9*0,001*1,2 0,25596

32 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 16 - 32,  zpevňující m3 2,16000 1 377,60 2 975,62

startovací č.1 : 6*4,5*0,08 2,16000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 939,73
33 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 12,44330 236,25 2 939,73

Díl: 8 Trubní vedení 38 714,00
R Dodávka PI kulový kohout / 2 serv. Vent.  DN168/*250 ks 2,00000 19 357,00 38 714,00

Díl: ON Ostatní náklady 26 518,97
34 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 14 464,89 14 464,89

35 00522T Mimostavenišťní doprava Soubor 1,00000 12 054,08 12 054,08

CELKEM 955 643,46

PŮVODNÍ CENA CELKEM 542 822,31

ROZDÍL - NAVÝŠENÍ CENY 412 821,15


