
                                Změnový list č. 15   

Název stavby:  „MONO město Boskovice“ 

Objednatel:  
 

Zhotovitel:  

 Služby Boskovice, s.r.o. 

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01 

 TENZA, a.s. 

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020   

Název :              Navýšení rozsahu pažení výkopů – kolize se stávajícími sítěmi 

Stručný popis změny : v RPD byla uvažována max. hloubka výkopů pro PIP bude 1,50 m, proto 
nebylo ve VV pažení oceněno . Při realizaci výkopů však musela být hloubka z důvodu  křížení 
podzemních inženýrských sítí a dodržení spádu potrubí podstatně zvětšena. Proto na základě 
požadavku TDI a K-BOOZP muselo být použito pažení – příložné a v určité části výkopu (z důvodu 
nesoudržnosti zeminy – nezhutněná navážka) pažící boxy. 

Předložena kalkulace:            

ano 

Termín pro předložení kalkulace: 

30. 7. 2020 
 

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci 
nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele   č. zhotovitele S200156 

Souhlas s výše popsanou  změnou 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

Cenová a termínová kalkulace předložena:  30. 7. 2020  

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:    

Vliv změny na cenu: 318.333,- Kč (bez DPH) 

Vliv změny na termín: NE  

Konečné odsouhlasení Změnového listu 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

 



S: MX20/01.M

O: D 1.2_1

R: D 1.2.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 304 643,30

1 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 495,00000 297,68 147 351,60

(198*2,5) 495,00000

2 151301102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - boxy - hl. do 4 m m2 117,60000 588,00 69 148,80

42*2,8 117,60000

3 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 495,00000 137,03 67 829,85

4 151301112R00 Odstranění pažení stěn rýh - boxy - hl. do 4 m m2 117,60000 172,73 20 313,05

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 273,66
5 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 1,15835 236,25 273,66

Díl: ON Ostatní náklady 13 416,10
6 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 317,87 7 317,87

7 00522T Mimostavenišťní doprava Soubor 1,00000 6 098,23 6 098,23

CELKEM 318 333,06

Položkový rozpočet 

Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT MONOVÝROBA"

VENKOVNÍ ROZVODY

Rozvod CZT -  ZMĚNOVÝ LIST Č. 15 -  pažení ve výkopech - revize č.1


