Dodatek č.1
smlouvy o dílo

číslo 2019/6/MO BJ ze dne
čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Alfredem Plašilem, místostarostou města

adresa:

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:


00 278 475 

DIČ:


CZ00728475

bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:

107-976260277/0100

1.2.

Zhotovitel:

ProProjekt s.r.o.



sídlo:


Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk III, 

zastoupený: 

Ing. Jiří Cobl, jednatel

IČO: 


25 487 892

DIČ: 


CZ25487892

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 

4020290277/0100
korespondenční adresa: Komenského 1173, 408 01 Rumburk

telefon: 604 624 450
fax:
-
e-mail: cobl@proprojekt.cz

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu
1. 
Smluvní strany uzavřeli dne 25.9.2019 Smlouvu o dílo na „Zaměření stávajícího stavu technologií 3D – objektů č.p. 1, 2 a 62 U Zámku, 543 03 Vrchlabí – Podhůří“. Předmětem díla jsou veškeré práce spojené se zaměřením stávajícího stavu objektů, zpracováním dat a přípravou podkladů pro projektanta. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu a předání díla do 31.1.2020. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je značná složitost zaměřovaných objektů a množství neskenovaných prvků, které nejsou součástí zaměření objektů.
2. Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č.1, výše uvedené smlouvy o dílo, který stanovuje termín dokončení a předání celého díla nejpozději do 31.1.2020.
3.  Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2019/6/MO BJ ze dne 25.9.2019 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.  

4.  Tento dodatek je vypracován ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

5.   Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Ve Vrchlabí dne : 29.11.2019

Za objednatele :


    


Za zhotovitele:

Alfred Plašil










místostarosta města Vrchlabí




PAGE  
2

