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RIS.č. 2020/OU1/15/000007-3

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
čj. 22737- /2019-VLRZ/R/ZR

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D.
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ00000582
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   MiSta stavební společnost s.r.o.
sídlem:   Nedakonice 14, 687 38 Nedakonice
zapsána:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91929
zastoupená: Michalem Chlachulou, jednatelem společnosti
IČ: 048 11 631
DIČ: CZ04811631

 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  

Pověřeni:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci plnění díla byl po provedení bouracích a zemních prací
zjištěn defektní stav některých zakrytých konstrukcí, resp. jejich provedení odlišné od původní
projektové dokumentace, které nebylo možné objektivně předpokládat což vyvolává potřebu
provedení dalších prací nad rámec sjednaného předmětu plnění, a tyto práce jsou nezbytné pro
provedení navazujících prací a dodávek, dalších provozních a bezpečnostních okolností, které



-2-

vyplynuly při provádění dílčích etap procesu výstavby  a v návaznosti na Dodatek č.2, který
řešil časovou problematiku tohoto stavu, se smluvní strany v souladu s článkem XVIII. odst.
XVIII.2 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na následujícím:

1. Článek III, odst. III.1. se ruší a nahrazuje se zněním:
Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná
po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

31 902 274,54 Kč bez DPH
                                 6 699 477,65 Kč DPH
                                          38 601 752,19 Kč vč. DPH

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek
při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, soupisu
prací, která je nedílnou součástí této smlouvy, doplněné o Přílohu č.1 Dodatku č.3 ke
Smlouvě o dílo č.j. 22737-/2019-VLRZ/R/RZ, tj. o Změnový list č.1 vč. oceněného
soupisu prací, Změnový list č.2 vč. oceněného soupisu prací, Změnový list č.3 vč.
oceněného soupisu prací, Změnový list č.4 vč. oceněného soupisu prací a Změnový list
č.5 vč. oceněného soupisu prací. V případě rozporu ceny uvedené v této smlouvě a
příloze č. 1 vč. Změnových listů 1 až 5 této smlouvy, má přednost cena uvedená v čl.
III.1. této smlouvy.

2. Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr se doplňuje o novou přílohu Změnový list č.1 vč.
oceněného soupisu prací, Změnový list č.2 vč. oceněného soupisu prací, Změnový list
č.3 vč. oceněného soupisu prací, Změnový list č.4 vč. oceněného soupisu prací a
Změnový list č.5 vč. oceněného soupisu prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

4. Toto smluvní ujednání se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že toto smluvní ujednání
bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení
zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského
Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě
uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních

5. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
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6. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění
v registru smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli
smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne                                           V Nedakonicích dne

Za objednatele:      Za zhotovitele:

______________________________                        _____________________________
Ing. Milan Lauber, Ph.D.                                                          Michal Chlachula
     ředitel VLRZ                                                           jednatel

Příloha č.1 Dodatku č.3 – Rekapitulace ceny
      Změnový list č.1 vč. oceněného soupisu prací
      Změnový list č.2 vč. oceněného soupisu prací
      Změnový list č.3 vč. oceněného soupisu prací
      Změnový list č.4 vč. oceněného soupisu prací
      Změnový list č.5 vč. oceněného soupisu prací



Stavba "VLRZ - VK Vyškov - rekonstrukce kuchyně "800" - realizace - stavební část"

Základní cena dle SoD Navýšení dle Dodatku č.1 o: Navýšení dle Dodatku č.3 o: Konečná smluvní cena
Cena bez DPH 30 333 333,00 Kč           0,41 Kč                                     1 568 941,13 Kč                       31 902 274,54 Kč
DPH 6 370 000,00 Kč             0,02 Kč                                      329 477,64 Kč                           6 699 477,65 Kč
Cena včetně DPH 36 703 333,00 Kč           0,43 Kč                                     1 898 418,77 Kč                       38 601 752,19 Kč

Rekapitulace ceny



Technický list změny (TLZ) č.:
Datum předložení TLZ:

SoD č.: čj. 22737 - /2019-VLRZ/R/ZR
Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba:

Objekt: Stavební

Název změny:

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1
30.06.2020

VLRZ - VK Vyškov - rekonstrukce kuchyně "800" - realizace - stavební část

Dílčí stavební a montážní úpravy

1. Položkový rozpočet

VERZE 1.0 1 / 2



s dopadem: bez dopadu
Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno Datum Podpis Razítko

I

Za TDI:

Za projektanta: I

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Časový dopad oproti původnímu řešení:

-123 367,39 Kč

295 501,91 Kč

172 134,52 Kč

VERZE 1.0 2 / 2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vyškov Datum: 30. 4. 2020

Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Špunda
Uchazeč: MiSta stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D PZ 02b PZ 02 - vícepráce 699,30
269 K 340271021 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2

tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm m2 1,080 647,50 699,30
VV "1.NP"
VV 0,900*0,600*2 1,080
VV Součet 1,080

D PZ 04a PZ 04 - méněpráce -6 227,67
82 K 966080105 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek

tloušťky do 180 mm m2 210,613 -17,00 -3 580,42
VV "1.PP"

VV "m.č. 019" (5,615*2+3,240*2)*3,255+5,615*3,240-1,400*1,970 73,081

VV "m.č. 020" (2,975*2+2,150*2)*3,255+2,975*2,150-0,800*1,970 38,184

VV "m.č. 021" (2,150*2+1,750*2)*3,255+2,150*1,750-0,800*1,970 27,576

VV "m.č. 023" (2,975*2+2,950*2)*3,255+2,975*2,950-0,800*1,970*2 44,196

VV "m.č. 024" (2,150*2+1,750*2)*3,255+2,150*1,750-0,800*1,970 27,576

VV Součet 210,613

103 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 3,159 -285,00 -900,32

104 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 3,159 -195,00 -616,01

105 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km t 28,431 -12,00 -341,17

VV 3,159*9 'Přepočtené koeficientem množství 28,431

106 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 3,159 -250,00 -789,75

D PZ 39b PZ 39 -vícepráce 41 866,03

D HSV Práce a dodávky HSV 35 936,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 883,00

18a K 311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes
450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 8,460 1 050,00 8 883,00

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 527,40
270 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 8,460 55,00 465,30

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460

35 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty m2 9,306 225,00 2 093,85

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460
VV 8,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,306

271 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně m2 8,460 478,00 4 043,88

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460

272 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 8,460 55,00 465,30
VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení - vícepráce, méněpráce

1 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

273 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn
nanášená ručně m2 8,460 364,00 3 079,44

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460

35a K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do
tenkovrstvé hmoty m2 9,306 225,00 2 093,85

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460
VV 8,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,306

274 K 622541031 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně
penetrace vnějších stěn m2 8,460 729,00 6 167,34

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460

275 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
rohových profilů s tkaninou m 1,200 25,00 30,00

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 0,600*2 1,200
VV Součet 1,200

276 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm
pro ETICS m 1,260 35,00 44,10

VV 1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,260

277 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných
soklových profilů m 14,100 50,00 705,00

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400 3,400
VV "2/P" 5,300 5,300
VV "3/P" 5,400 5,400
VV Součet 14,100

278 M 55343010 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm m 14,805 48,00 710,64
VV 14,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,805

279 K 629991001 Zakrytí podélných vnějších ploch fólií volně položenou m2 40,200 11,00 442,20
VV BKB-SM-6295
VV "1/P" (3,400+2,000)*2,000 10,800
VV "2/P" (5,300+2,000)*2,000 14,600
VV "3/P" (5,400+2,000)*2,000 14,800
VV Součet 40,200

39 K 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených
nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,339 3 500,00 1 186,50

VV BKB-SM-6295
VV Parapetní zdivo - pod zdivo
VV "1/P" 3,400*0,200*0,120 0,082
VV "2/P" 5,300*0,200*0,120 0,127
VV "3/P" 5,400*0,200*0,120 0,130
VV Součet 0,339

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 643,10
280 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

podlaží do 4 m m2 40,200 115,50 4 643,10
VV BKB-SM-6295
VV "1/P" (3,400+2,000)*2,000 10,800
VV "2/P" (5,300+2,000)*2,000 14,600
VV "3/P" (5,400+2,000)*2,000 14,800
VV Součet 40,200

D 998 Přesun hmot 882,75
107 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 2,675 330,00 882,75

D PSV Práce a dodávky PSV 5 929,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 382,96
109 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena

nátěrem penetračním m2 4,230 12,00 50,76
VV BKB-SM-6295
VV Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu
VV "1/P" 3,400*0,300 1,020
VV "2/P" 5,300*0,300 1,590
VV "3/P" 5,400*0,300 1,620
VV Součet 4,230

110 M 11163150 lak penetrační asfaltový kg 1,861 35,60 66,25
VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,300*0,4"kg/m2 0,408
VV "2/P" 5,300*0,300*0,4"kg/m2 0,636
VV "3/P" 5,400*0,300*0,4"kg/m2 0,648
VV Součet 1,692
VV 1,692*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,861

112 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 4,230 108,00 456,84

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,300 1,020
VV "2/P" 5,300*0,300 1,590
VV "3/P" 5,400*0,300 1,620
VV Součet 4,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

113a M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 4,653 168,00 781,70

VV 4,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,653

281 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,029 945,00 27,41

D 764 Konstrukce klempířské 3 470,77
127 K 764226444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Pz tl.

0,75 mm s povrchovou úpravou m 9,400 365,00 3 431,00
VV BKB-SM-6295
VV "2/P" 4,00 4,000
VV "3/P" 5,400 5,400
VV Součet 9,400

282 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech
v do 6 m t 0,021 1 894,00 39,77

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 076,05
236 K 784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do

3,80 m m 14,100 11,00 155,10
VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400 3,400
VV "2/P" 5,300 5,300
VV "3/P" 5,400 5,400
VV Součet 14,100

237a M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m 14,805 1,50 22,21

VV 14,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,805

238 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 34,200 6,00 205,20
VV BKB-SM-6295
VV "1/P" (3,400+1,000)*2,000 8,800
VV "2/P" (5,300+1,000)*2,000 12,600
VV "3/P" (5,400+1,000)*2,000 12,800
VV Součet 34,200

240 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 35,910 4,00 143,64
VV 34,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,910

283 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m m2 8,460 18,00 152,28

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460

245 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 8,460 47,00 397,62

VV BKB-SM-6295
VV "1/P" 3,400*0,600 2,040
VV "2/P" 5,300*0,600 3,180
VV "3/P" 5,400*0,600 3,240
VV Součet 8,460

D PZ 40a PZ 40 - méněpráce -112 571,92
216 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2

lepených flexibilním lepidlem m2 136,587 -425,00 -58 049,48
VV "1.NP"

VV "m.č. 104" (1,455*2+0,150+7,000+17,106+5,400+6,000)*3,700-
1,100*1,970*2-0,900*1,970 136,587

217 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 150,246 -330,00 -49 581,18
VV 136,587*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 150,246

221 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v
do 6 m % 1 411,788 -3,50 -4 941,26

D PZ 40b PZ 40 - vícepráce 225 143,58

216a K 781474154 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových
hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 136,587 750,00 102 440,25

VV "1.NP"

VV "m.č. 104" (1,455*2+0,150+7,000+17,106+5,400+6,000)*3,700-
1,100*1,970*2-0,900*1,970 136,587

217a M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 150,246 800,00 120 196,80

VV 136,587*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 150,246

284 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v
do 6 m t 4,234 592,00 2 506,53
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D.1.4b Vzduchotechnika

pozice dod. popis zařízení m.j. počet       Hmotnost (kg)
výrob. m.j. celkem

Méněpráce PZ 31-33
3.3 Protidešťová žaluzie na kruh 250, pozink ks 1 -1 986 -1 986 Nahrazena
4.3 Protidešťová žaluzie na kruh 250, pozink ks 1 -1 986 -1 986 Nahrazena
3.21 Montáž pozice 3.3 kpl 1 -298 -298
4.12 Montáž pozice 4.3 kpl 1 -298 -298

MCP - VZT komponenty celkem (bez DPH) -4 568

-4 568

Cena
jednotková

Cena
celková

VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH)

2 BKB-SM-6289



Vícepráce

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9a K 721174043 m 18,000

12a K 721194105 kus 2,000

117a K 721274122 kus 1,000

116a K 998722202 % 2,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

21a K 722174009 m 10,000

32a K 722181212 m 3,000

165 K kus 1,000

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 59,00 118,00

5 176,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 204,00 3 672,00

Mechanický filtr např.  CITROPUR NW500 s kapacitou 18
m3/hod a připojením DN 50

18 847,00 18 847,00

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 50 1 386,00 1 386,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v
objektech v do 12 m

51,76 103,52

22 617,00

PP-RCT D 25 x 3,5 mm 353,00 3 530,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm

80,00 240,00
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Technický list změny (TLZ) č.:
Datum předložení TLZ:

SoD č.: čj. 22737 - /2019-VLRZ/R/ZR
Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba:

Objekt: Stavební objekt

Název změny:

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

2
30.06.2020

VLRZ - VK Vyškov - rekonstrukce kuchyně "800" - realizace - stavební část

Kanalizace, stropy, podhledy, podlahy

1. Položkový rozpočet

VERZE 1.0 1 / 2



s dopadem:
ano, prodloužení termínu plnění

dle Dodatku č.2 SoD
Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno Datum Podpis Razítko

Za TDI:

Za projektanta: I

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Časový dopad oproti původnímu řešení:

-17 366,25 Kč

1 233 334,25 Kč

1 215 968,00 Kč

VERZE 1.0 2 / 2



S: 1

O: 0001

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 69 297,78
1a 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 24,697 2 000,00 49 394,40 Vlastní SOD č.1

složité napojení č.1:
m.č.006 :  5,76*0,6*1,2 4,14720
m.č.006 :  0,7*1*1,2 0,84000
m.č.006 :  2,5*0,3*1 0,75000
složité napojení č.2:
m.č.012 :  1*1*2,2 2,20000
m.č.012 :  3*0,4*1 1,20000
m.č.012 :  2*0,6*1 1,20000
složité napojení č.3:
m.č.020 :  2*1,2*2 4,80000
m.č.020 :  2,5*0,6*0,8 1,20000
složité napojení č.4:
m.č.024 :  3,9*1*1,5 5,85000
m.č.024 :  1,2*1*1 1,20000
m.č.024 :  1,4*0,4*1 0,56000
složité napojení č.5:
chodba: 0,75*2*0,5 0,75000

285 120001101 Příplatek za stížené vykopávky v blízkosti vedení m3 24,697 617,00 15 238,05 Vlastní RTS
6a 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se

zhutněním
m3 14,050 121,00 1 700,00 Vlastní SOD č.6

složité napojení č.1:
m.č.006 :  5,76*0,6*0,6 2,07360
m.č.006 :  0,7*1*0,6 0,42000
m.č.006 :  2,5*0,3*0,6 0,45000
složité napojení č.2:
m.č.012 :  1*1*1,5 1,50000
m.č.012 :  3*0,4*0,5 0,60000
m.č.012 :  2*0,6*0,5 0,60000
složité napojení č.3:
m.č.020 :  2*1,2*1,2 2,88000
m.č.020 :  2,5*0,6*0,4 0,60000
složité napojení č.4:
m.č.024 :  3,9*1*0,8 3,12000
m.č.024 :  1,2*1*0,6 0,72000
m.č.024 :  1,4*0,4*0,6 0,33600
složité napojení č.5:
chodba: 0,75*2*0,5 0,75000

7a 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 8,124 365,00 2 965,33 Vlastní SOD č.7
složité napojení č.1:
m.č.006 :  5,76*0,6*0,2 0,69120
m.č.006 :  0,7*1*0,2 0,14000
m.č.006 :  2,5*0,3*0,2 0,15000
složité napojení č.2:
m.č.012 :  1*1*0,2 0,20000
m.č.012 :  3*0,4*0,2 0,24000
m.č.012 :  2*0,6*0,2 0,24000
složité napojení č.3:
m.č.020 :  2*1,2*0,2 0,48000
m.č.020 :  2,5*0,6*0,2 0,30000
složité napojení č.4:
m.č.024 :  3,9*1*0,2 0,78000
m.č.024 :  1,2*1*0,2 0,24000
složité napojení č.5:
chodba: 0,75*2*0,2 0,30000

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

Napojení ležaté kanalizace
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S: 1

O: 0001

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

Napojení ležaté kanalizace

celkem 3,76120
přepočteno koeficinetem množství:  3,7612*2,16 8,12419

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy 1 062,00
286 631311133 Mazanina tl 240 mm z betonu prostého bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 12/15 - X0 hutněný po vrstvách
m3 0,3600 2 950,00 1 062,00 Vlastní Indiv

složité napojení č.5: chodba zpětná betonáž
0,75*2*0,24 0,36000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 14 500,00
287 90000.R00 Napojení PVC potrubí vsunuté do kameninového potrubí s

těsnící manžetou navařenou ke stěně
ks 5,0000 2 900,00 14 500,00 Vlastní Indiv

nápojný bod č.1 - m.č.006 :  1ks 1,00000
nápojný bod č.2 - m.č.012 :  1ks 1,00000
nápojný bod č.3 - m.č.020 :  1ks 1,00000
nápojný bod č.4 - m.č.024 :  1ks 1,00000
nápojný bod č.5 - m.č.003 :  1ks 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 71 121,85
79a 965042131 Bourání mazanin betonových tl do 100mm pl do 4 m2 m3 5,3103 3 330,00 17 683,13 Vlastní SOD č.79

složité napojení č.1:
m.č.006 :  5,76*0,6*0,25 0,86400
m.č.006 :  0,7*1*0,25 0,17500
m.č.006 :  2,5*0,3*0,25 0,18750
složité napojení č.2:
m.č.012 :  1*1*0,25 0,25000
m.č.012 :  3*0,4*0,25 0,30000
m.č.012 :  2*0,6*0,25 0,30000
složité napojení č.3:
m.č.020 :  2*1,2*0,25 0,60000
m.č.020 :  2,5*0,6*0,25 0,37500
složité napojení č.4:
m.č.024 :  3,9*1*0,25 0,97500
m.č.024 :  1,2*1*0,25 0,30000
m.č.024 :  1,4*0,4*0,25 0,14000
složité napojení č.5:
chodba: 0,75*1,5*0,75 0,84375

81a 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí

m3 4,4665 1 495,00 6 677,42 Vlastní SOD č.81

složité napojení č.1:
m.č.006 :  5,76*0,6*0,25 0,86400
m.č.006 :  0,7*1*0,25 0,17500
m.č.006 :  2,5*0,3*0,25 0,18750
složité napojení č.2:
m.č.012 :  1*1*0,25 0,25000
m.č.012 :  3*0,4*0,25 0,30000
m.č.012 :  2*0,6*0,25 0,30000
složité napojení č.3:
m.č.020 :  2*1,2*0,25 0,60000
m.č.020 :  2,5*0,6*0,25 0,37500
složité napojení č.4:
m.č.024 :  3,9*1*0,25 0,97500
m.č.024 :  1,2*1*0,25 0,30000
m.č.024 :  1,4*0,4*0,25 0,14000

288 961055111 Bourání základů železobetonových m3 6,7770 6 900,00 46 761,30 Vlastní Indiv
m.č.006 :  6*0,8*0,3 (beton kolem původního potrubí) 1,44000
m.č.012 :  2*1*0,3 (beton kolem původního potrubí) 0,60000
m.č.012 :  3*0,8*0,3 (beton kolem původního potrubí) 0,72000
m.č.012 :  2,5*0,8*0,3 (beton kolem původního potrubí) 0,60000
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S: 1

O: 0001

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

Napojení ležaté kanalizace

m.č.020 :  2,5*1,2*0,3 (beton kolem původního potrubí) 0,90000

m.č.020 :  2,5*0,6*0,25 (beton kolem původního potrubí) 0,37500

m.č.024 :  3,9*1*0,3 (beton kolem původního potrubí) 1,17000
m.č.024 :  1,8*1*0,3 (beton kolem původního potrubí) 0,54000
m.č.024 :  1,8*0,8*0,3 (beton kolem původního potrubí) 0,43200

Díl: 997 Přesun sutě 54 162,10
103a 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6m s omezením mechanizace
t 49,6900 285,00 14 161,65 Vlastní SOD č. 103

104a 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
mezuskládku do 1km se složením

t 49,6900 195,00 9 689,55 Vlastní SOD č.104

105a 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1km přes 1km

t 1 490,7000 12,00 17 888,40 Vlastní SOD č.105

106a 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 49,6900 250,00 12 422,50 Vlastní SOD č. 106

Celkem 210 143,73
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S: S 1240

O: 0001

R: 0001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 96 Bourání konstrukcí 25 146,49
289 963051110R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm m3 10,98100 2 290,00 25 146,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č.101 : : 7,95*9,75*0,05 3,87563
-1,00*5,85*0,05 -0,29250
-2,25*3,85*0,05 -0,43313
m.č.103 : : 8,00*(5,945+0,80)*0,05 2,69800
m.č.104 : : 6,00*(14,07+3,04)*0,05 5,13300

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 36 724,20
290 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 219,62000 115,50 25 366,11 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č.101 : : 7,95*9,75 77,51250
-1,00*5,85 -5,85000
-2,25*3,85 -8,66250
m.č.103 : : 8,00*(5,945+0,80) 53,96000
m.č.104 : : 6,00*(14,07+3,04) 102,66000

291 900001.R00 Olištování mezi příčkou a stropem GIF m 64,90337 175,00 11 358,09 RTS 20/ I Indiv
m.č.101 : : 1,75+2,25+4,1+9,75+7,95+6,15+1+4 36,95000
m.č.104 : : 17,106+7+3,84737 27,95337

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 40 300,27
292 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 219,62000 183,50 40 300,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č.101 : : 7,95*9,75 77,51250
-1,00*5,85 -5,85000
-2,25*3,85 -8,66250
m.č.103 : : 8,00*(5,945+0,80) 53,96000
m.č.104 : : 6,00*(14,07+3,04) 102,66000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 683,65
104b 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 24,15600 195,00 4 710,42 RTS 20/ I SOD č. 104
105b 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 724,68000 12,00 8 696,16 RTS 20/ I SOD č. 105

293 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 24,15600 677,00 16 353,61 RTS 20/ I RTS 20/ I
103b 9977013151 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 24,15600 285,00 6 884,46 RTS 20/ I SOD č. 103
106b 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 24,15600 250,00 6 039,00 RTS 20/ I SOD č. 106

Díl: 784 Malby 7 372,24
294 7840112 Zakrytí podlah deskou OSB m2 31,04100 35,00 1 086,44 RTS 20/ I Indiv

Začátek provozního součtu
  m.č.101 : : 7,95*9,75 77,51250
  -1,00*5,85 -5,85000
  -2,25*3,85 -8,66250
  m.č.103 : : 6,00*(5,945+0,80) 40,47000
  Mezisoučet 103,47000
Konec provozního součtu
Zakrytí rozvodů ZTI  - 30% plochy : : 103,47*0,30 31,04100
Mezisoučet 31,04100

295 60725014R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm m2 31,04100 202,50 6 285,80 RTS 20/ I RTS 20/ I
Začátek provozního součtu
  m.č.101 : : 7,95*9,75 77,51250
  -1,00*5,85 -5,85000
  -2,25*3,85 -8,66250
  m.č.103 : : 6,00*(5,945+0,80) 40,47000
  Mezisoučet 103,47000
Konec provozního součtu
Zakrytí rozvodů ZTI  - 30% plochy : : 103,47*0,30 31,04100
Mezisoučet 31,04100

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 780,00
296 966079800.R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2 kus 220,00000 49,00 10 780,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

Při odbourání ŽB podhledu - preliminované množství : :
220,00

220,00000

Celkem 163 006,85

Položkový rozpočet
Kasárna Dědice  ve Vyškově

Demolice původního stropu

Demolice původního stropu
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S: 1

O: 0001

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 99 629,60
123a 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní

kce profil CD+UD
m2 96,970 650,00 63 030,50 Vlastní SOD č. 123

m.č. 103 - 80,22 80,22000
 11,25*0,8 9,00000

m.č. 001 - 7,75 7,75000
297 342267111.RT3 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m

desky standart impreg. Tl. 12,5 mm  (po obou stranách
místnosti)

m 23,700 943,00 22 349,10 Vlastní RTS

m.č. 103 - 11,85 11,85000
m.č. 103 - 11,85 11,85000

2 300001.R00 D+M síť nad lamelový podhled m2 190,000 75,00 14 250,00 Vlastní Indiv

99 629,60

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

Podhledy

CELKEM
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S: S 1240

O: 0003

R: 0003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 113 742,65
258.1 63245103 Vyrovnávací potěr tl. do 40 mm z MC 15 provedený v

ploše, hlazený povrch m2
324,97900 350,00 113 742,65 Vlastní Indiv

m.č. 006: 32,9 32,900
m.č. 007: 8,3 8,300
m.č. 008: 3,02 3,020
chodba: 5,62*1,95 10,959
              1*1,5 1,500
m.č. 009: 23,97 23,970
m.č. 010: 4,71 4,710
m.č. 011: 4,3 4,300
m.č. 013: 24,77 24,770
m.č. 033: 12,81 12,810
m.č. 012: 11,52 11,520
                3,8*3 11,400
m.č. 018: 1*3,2 3,200
m.č. 019: 3*2,7 8,100
m.č. 020: 50,09 50,090
m.č. 024: 13,52 13,520
m.č. 025: 6,35 6,350
m.č. 031: 9,44 9,440
m.č. 032: 36,07 36,070
m.č. 105 - automatické dveře: 5,7*6 34,200
m.č. 014: 13,85 13,850

Díl: 9 Bourání konstrukcí 68 194,44
80b 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových

tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3
25,39830 2 685,00 68 194,44 Vlastní SOD č.80

m.č. 024: 13,52*0,12 1,6224
m.č. 025: 6,33*0,12 0,7596
m.č. 031: 9,44*0,12 1,1328
m.č. 032: 36,07*0,12 4,3284
m.č. 105 - automatické dveře: 5,7*6*0,12 4,104
m.č. 018: 27,19*0,12 3,2628
m.č. 019: 24,43*0,12 2,9316
m.č. 020: 50,09*0,12 6,0108
chodba: 5,62*1,95*0,1 1,0959
              1*1,5*0,1 0,15

Díl: 997 Přesun sutě 66 864,96
103c 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6m s omezením mechanizace t
61,3440 285,00 17 483,04 Vlastní SOD č. 103

104c 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
mezuskládku do 1km se složením t

61,3440 195,00 11 962,08 Vlastní SOD č.104

105c 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1km přes 1km t

1 840,3200 12,00 22 083,84 Vlastní SOD č.105

106c 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 61,3440 250,00 15 336,00 Vlastní SOD č. 106

Díl: 998 Přesun hmot 10 833,80
107b 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do

6 m t
28,5100 330,00 9 408,30 Vlastní SOD č. 107

108b 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za
zvětšený přesun ZKD 100 m t

28,5100 50,00 1 425,50 Vlastní SOD č. 108

Celkem 259 635,85

Položkový rozpočet
Kasárna Dědice  ve Vyškově

Podlahy 1.PP
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S: S 1240

O: 0003

R: 0003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -17 366,25
40a 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 -4,63100 3 750,00 -17 366,25 Vlastní SOD č.40

"1.NP"
skladba S1
(90,95+13,54+80,22++17,46+31,62+11,06+3,93+10,31+2
7,50+12,80)*0,022 -6,587

betonáž rýh po kabelech
(6*0,6*0,12) 0,432
(7*0,6*0,12) 0,504
(4*0,6*0,12) 0,288
(3,5*0,8*0,12) 0,336
(5,5*0,6*0,12) 0,396

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 252 664,32
298 632479126 Reprofi. Potěr Spec.tl. do 30 mm m2    314,05000 683,00 214 496,15 Vlastní RTS

m.č. 101 : 90,95000
m.č. 102 : 13,54000
m.č. 103: 80,22000
m.č. 109 : 17,46000
m.č. 110 : 31,62000
m.č. 112 : 11,06000
m.č. 113 : 12,80000
m.č. 122 . 10,31000
m.č. 125 : 5,79000
m.č. 128 : 27,50000
m.č. 129: 12,80000

206a 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu podlah broušením m2    213,23000 179,00 38 168,17 Vlastní SOD č.206

m.č. 101 : 90,95000
m.č. 102 : 13,54000
m.č. 103: 80,22000
m.č. 109 : 17,46000
m.č. 112 : 11,06000

Díl: 9 Bourání konstrukcí 226 845,00
78b 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl

do 50 mm pl přes 4 m2
m2    100,82000 2 250,00 226 845,00 Vlastní SOD č. 78

m.č. 110 : 31,62000
m.č. 122 : 10,31000
m.č. 128 : 27,50000
m.č. 113 : 12,80000
m.č. 125 : 5,79000
m.č. 129: 12,80000

Díl: 997 Přesun sutě 13 178,10
103d 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6m s omezením mechanizace
t 12,0900 285,00 3 445,65 Vlastní SOD č. 103

104d 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
mezuskládku do 1km se složením

t 12,0900 195,00 2 357,55 Vlastní SOD č. 104

105d 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1km přes 1km

t 362,7000 12,00 4 352,40 Vlastní SOD č. 105

106d 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 12,0900 250,00 3 022,50 Vlastní SOD č. 106

Díl: 998 Přesun hmot 8 230,80
107b 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6

m
t 21,6600 330,00 7 147,80 Vlastní SOD č. 107

108b 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 21,6600 50,00 1 083,00 Vlastní SOD č. 108

Celkem 483 551,97

Položkový rozpočet
Kasárna Dědice  ve Vyškově

Podlahy 1.NP pod polyuretan
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Optimalizace elektroinstalace

1. Položkový rozpočet
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s dopadem: bez dopadu
Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno Datum Podpis Razítko

.

Za TDI:

Za projektanta:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Časový dopad oproti původnímu řešení:

883 373,24 Kč

774 830,76 Kč

-108 542,48 Kč
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JKSO RTS C.Ú. 2019/I - M21 Elektromontáže

VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy
kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace

Číslo
pozice POPIS VÝKONU Měrná

jednotka Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

1 Rozvaděče 0,4kV
1.9 DoplněnÍ jištění v rozvaděči RS3 - 4x jistič 16A/B-1f ks 4,00 350,00 1 400,00
1.10 Montážní úpravy v rozvaděči ks 4,00 600,00 2400,00

mezisoučet 1 400,00 2400,00
CELKEM 3 800,00

2 Kabely NN
2.2 CYKY-O 2x1,5, uložený pod omítkou m 10,00 9,00 90,00 23,00 230,00
2.5

CYKY-J 3x1,5, uložen pod omítkou m 430,00 10,00 4 300,00 23,00 9890,00
2.6 CYKY-J 3x2,5, volně uložený (pro RACK,CCTV,EKV,PZTS) m 100,00 17,00 1 700,00 23,00 2300,00
2.35 PRAFlaDur+ J 5x1,5, uložený pod omítkou m 1 650,00 48,00 79 200,00 20,00 33000,00
2.8 CYKY-J 3x4, volně uložený (4x zařízení G104.6 - cca 4x35m žlaby +

vývod RH na RNO 20m žlaby) m 110,00 31,00 3 410,00 23,00 2530,00
2.36

CYKY-O 7x1,5, volně uložený m 44,00 35,00 1 540,00 23,00 1012,00
mezisoučet 90 240,00 48962,00
CELKEM 139 202,00

4 Svítidla
4.1 Svítidlo s označemím "A" -

Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. Elektronický předřadník
se stálým výstupem. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě
světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní
upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž.
Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí
dodávky. Montážní sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a
trubkové závěsy jsou dostupné jako příslušenství.  Dodáváno s LED
zdroji v barvě 4000K. Světelný tok: 5350lm. Světelný výkon svítidla:
124lm/W. Rozměry: 1100 x 92 x 90 mm.  Celkový výkon: 43 W.
Hmotnost: 1.85 kg

ks 48,00 1 200,00 57 600,00 250,00 12000,00

4.17 Svítidlo s označemím "E1" -
Čtvercový přisazené/zavěčené LED svítidlo s profilem 14mm. LED
předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20, IK06. Těleso: ocel,
bílá. Difuzor: mikro prizma. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.
Rozměry: 596 x 596 x 14 mm. Celkový výkon: 33 W. Světelný tok: 3800
lm. Světelný výkon svítidel: 115 lm/W. Hmotnost: 4 kg

ks 21,00 2 750,00 57 750,00 250,00 5250,00

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování
díla dle platné legislativy
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I
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JKSO RTS C.Ú. 2019/I - M21 Elektromontáže

VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy
kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace

Číslo
pozice POPIS VÝKONU Měrná

jednotka Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování
díla dle platné legislativy
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce
g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I

4.18 Svítidlo s označemím "F" -
Kruhové přisazené svítidlo s LED sestavou. Předřadník typu elektronický
předřadník se stálým výstupem. Základna: tlakově odlévaný hliník.
Difuzor: opálová polykarbonát. Rámeček: bílá polykarbonát. Elektrická
Třída ochrany I, krytí IP65. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.
Světelný tok: 1305 lm. Světelný výkon svítidel: 102 lm/W. Účinnost
světelného zdroje: 101 lm/W. Rozměry: Ø285 x 116 mm. Příkon svítidla:
12,8 W. Hmotnost: 1,6 kg.

ks 11,00 1 140,00 12 540,00 250,00 2750,00

4.8 Svítidlo označení "N3" -  LED bezpečnostní svítidlo pro osvětlení
únikových cest dle normy EN 1838, pro nástěnnou montáž. Kryt z
hliníkové tlakové slitiny, s práškovým nástřikem v bílé barvě RAL
9016.Kryt bílý, z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny, s
transparentním světelným vývodem z polykarbonátu. Reflektory a čočky
z polykarbonátu. IP65. Síťová přípojka: 220–240 V AC/DC 50/60 Hz.
Rozměry: 200 x 130 x 59 mm. Celkový výkon: 5 W. Světelný tok: 148
lm. Světelný výkon: 30lm/W. Hmotnost: 0,93 kg

ks 3,00 2 542,00 7 626,00 250,00 750,00

4.12 Svítidlo "N7" - LED bezpečnostní svítidlo pro osvětlení požární tecuniky
dle normy EN 1838, stropní montáž. Vhodné pro výšky stropů od 2,2 do
6 m. Pouzdro svítidla z tlakového hliníkového odlitku, práškově lakováno
v bílé barvě RAL 9016 nebo ve stříbrné barvě RAL 9006. Reflektory a
čočky z polykarbonátu. Světelný výkon: 39lm/W. Světelný výkon svítidla:
193lm. Příkon: 5,0W. Životnost svítidla 50000h. Napětí: 220 - 240V
AC/DC 50/60Hz. Rozměry: 146x146x37mm. Hmotnost 0,55kg.

ks 4,00 3 650,00 14 600,00 250,00 1000,00

mezisoučet 150 116,00 21750,00
CELKEM 171 866,00

5 PŘÍSTROJE
5.3 Vypínač č. 6, IP54, v provedení na omítku 10A/230V ks 2,00 168,00 336,00 70,00 140,00
5.4 Vypínač č. 1, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 4,00 115,00 460,00 70,00 280,00
5.6 Vypínač č. 6, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 4,00 124,00 496,00 70,00 280,00
5.9 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 25A/400V ks 3,00 245,00 735,00 100,00 300,00
5.10 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 40A/400V ks 1,00 255,00 255,00 100,00 100,00
5.12 Vypínač 3f., IP65, v provedení na omítku 80A/400V ks 1,00 425,00 425,00 100,00 100,00
5.14 Zásuvka 1V1, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč.

rámečku a krytu ks 39,00 110,00 4 290,00 90,00 3510,00
5.15 Zásuvka 2V2, IP 20, v provedení pod omítkou, 16A/230V, kompletní vč.

rámečku a krytu ks 3,00 136,00 408,00 90,00 270,00
5.17

Zásuvka jednonásobná, IP 54, v provedení na omítku, 16A/230V ks 11,00 165,00 1 815,00 75,00 825,00
5.18 Zásuvka průmyslová, IP 54, v provedení na omítkou, 16A/400V ks 5,00 225,00 1 125,00 95,00 475,00
5.19 Elektroinstalační krabice KP 68 (KOPOS) ks 54,00 5,00 270,00 35,00 1890,00
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VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy
kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace

Číslo
pozice POPIS VÝKONU Měrná

jednotka Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
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g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I

5.22 Detektor přítomnosti, stropní, 360°, 10A/230V přisatené provedení , min.
IP21 ks 1,00 649,00 649,00 95,00 95,00

5.28 Drátěný kabelový žlab M2 50x50, vč. závěsů, spojek atd. m 100,00 90,00 9 000,00 150,00 15000,00
5.30 Kabelový žlab 400x100, vč závěsů, apojek atd. m 90,00 270,00 24 300,00 170,00 15300,00
5.31 Kabelová ocelová příchytka k uchycení kabelu do  pr.40mm, vč.

hmoždinky a vrutu ks 400,00 65,00 26 000,00 35,00 14000,00
5.34 Kabelový žlab 600x110mm, vč závěsů, spojek atd. m 15,00 990,00 14 850,00 175,00 2625,00
5.35 Stoupací žebřík SLM 50 C40 4 FT (400x2,5mm), vč závěsů, a spojek

atd. m 15,00 1 560,00 23 400,00 225,00 3375,00
5.36 Prázdná plastová rozvodnice/box IP65,  rozměry 300x400x220 ks 1,00 1 150,00 1 150,00 425,00 425,00
5.37 Svorkovnice do 95mm2 ks 1,00 400,00 400,00 115,00 115,00
5.38

Prázdná plastová rozvodnice/box IP65,  rozměry cca 120x100x80 ks 1,00 265,00 265,00 125,00 125,00

5.39 Svorkovnice do 10mm2 ks 1,00 150,00 150,00 75,00 75,00
5.40 Doběhové relé instalační pro odvětrávání sociálek 1.NP ks 2,00 420,00 840,00 150,00 300,00
5.41 Termostat prostorový průmyslový ks 2,00 1 150,00 2 300,00 150,00 300,00
5.42 MIS1 na povrch, pásky KRONE rozpojovací 4x, 4x modul s přepěťovou

ochranou, montážní rám pro 4 svorkovnice kpl 1,00 13 125,00 13 125,00 1 600,00 1600,00
5.43 Krabice KT250 + svorkovnice pro stávající kabel CYKY 7x1.5 +

ukončení, montáž krabice kpl 1,00 400,00 400,00 140,00 140,00
mezisoučet 127 444,00 61645,00
CELKEM 189 089,00

7 OSTATNÍ
7.12 DEK prostup do spodní stavby pro asfaltové pásy DN 110 ks 9,00 2 286,00 20 574,00 350,00 3150,00
7.13

Prostupová pažnice s límcem Typ FE/SF, průměr 100, délka 500 ks 9,00 2 670,00 24 030,00 900,00 8100,00
7.14 Těsnící vložka PS Standard ks 9,00 1 510,00 13 590,00 400,00 3600,00
7.15 Jádrové vrtání v objektu ø 52 mm do šíře podlahy/stěny (beton) 1 metr m 1,00 2 125,00 2125,00

7.16 Jádrové vrtání v objektu ø 102 mm do šíře podlahy/stěny (beton) 1 metr m 2,50 2 605,00 6512,50

7.17 Dvojitá průchodka pro kabel průměru 55mm ks 1,00 1 250,00 1 250,00 135,00 135,00
7.18 Průchodka pro kabel do průměru 22mm ks 2,00 25,00 50,00 35,00 70,00
7.19 Ukončení kabelů na svorkovnicích kpl 1,00 750,00 750,00
7.20 Spínač dvojpólový, řazení 2, pro odvětrávání sociálek 1.NP ks 5,00 195,00 975,00 75,00 375,00
7.21

Úprava v rozvaděči pro ochranu motorů přidáním motorové ochrany ks 2,00 1 595,00 3 190,00 750,00 1500,00
7.22

Odpojení a provedení nového ukončení TCKE 20xN0,6 - 40 párů ks 1,00 1 350,00 1350,00
7.23 Provedení uzemnění CYA6 zž kpl 1,00 550,00 550,00 600,00 600,00
7.24 Měření iz. stavu, kontinuity, měřící protokol kpl 1,00 2 950,00 2950,00

mezisoučet 64 209,00 31217,50
CELKEM 95 426,50
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8 Slaboproudé rozvody
Strukturovaná kabeláž

8.2 Datová zásuvka 1xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky,
keystone cat. 6 ks 13,00 290,00 3 770,00 120,00 1560,00

8.1 Datová zásuvka 2xRJ 45, kompletní vč. krabice, rámečku, masky,
keystone cat. 6 ks 5,00 365,00 1 825,00 120,00 600,00

8.60 HDPE MIKROTRUBIČKA 10/8, včetně uložení m 600,00 8,00 4 800,00 22,00 13200,00
8.61 Kabel optický 12vl 50/125 LSOH 12 vláken, multimode m 200,00 28,50 5 700,00 18,00 3600,00
8.62 Zavaření optických vláken 2x12 vl. na obou koncích, zafoukání z obou

konců
kpl

1,00 12 450,00 12450,00
8.63 Měření optických vláken + vystavení protokolu ks 1,00 5 950,00 5950,00
8.64

Rozvaděč stojanový 19", 42U, 600x600mm, prosklené dveře, šedý ks 1,00 9 450,00 9 450,00 1 150,00 1150,00
8.65 Ventilační jednotka 4p. s el. temostatem, do stropu, dna ks 1,00 6 150,00 6 150,00 450,00 450,00
8.66 Úprava optiky v racku pro 12 vláknové připojení ks 1,00 5 150,00 5 150,00 825,00 825,00
8.19 Drátěný kabelový  žlab M2 50/50, galv. Zinek vč. konzol, závěsů,

výložníků a spojek k uchycení na ocelové konstrukce m 60,00 214,00 12 840,00 35,00 2100,00
8.54 Stíněný sdělovací kabel SYKFY 3x2x0,5 m 480,00 12,00 5 760,00 12,00 5760,00
8.59 SYKFY 30x2x0,5, volně uložený m 180,00 45,00 8 100,00 25,00 4500,00

mezisoučet 63 545,00 52 145,00
CELKEM 115 690,00

10 SPOJOVACÍ KORIDOR
10.1 Úprava rozváděče RH POLE 1.3, doplnění jističe 32A (B32/3), včetně

vydrátování a prostupu průchodkou, atd. ks 1,00 870,00 870,00 1 450,00 1450,00
10.2 Kabel CYKY-J 4x16 m 50,00 160,36 8 018,00 18,00 900,00
10.3 Drátěný kabelový žlab M2 50x50, vč. závěsů, spojek atd. m 40,00 90,00 3 600,00 150,00 6000,00

mezisoušet 12 488,00 8350,00
CELKEM 20 838,00

11 MĚŘENÍ 1/4 HODINOVÉHO MAXIMA
11.1 Rozváděč MaR a úprava ve stávajícíích rozváděčích kpl 1,00 21 200,00 21 200,00 1 800,00 1800,00

mezisoušet 21 200,00 1800,00
CELKEM 23 000,00

Podružný materiál 3% 530 642,00 15 919,26

Soupis výkonů celkem 774 830,76

BKB-SM-5749



JKSO RTS C.Ú. 2019/I - M21 Elektromontáže
VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy
kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace

Číslo
pozice POPIS VÝKONU Měrná

jednotka Množství materiál cena materiál montáž cena montáž
1 Rozváděče 0,4kV

1.6 Úprava stávajícího rozváděče Rtr pole 7 dle PD. ks 1 195 000,00 195 000,00 14 000,00 14000,00
mezisoučet 195 000,00 14000,00
CELKEM 209 000,00

2 Kabely NN

2.3 CYKY-O 3x1,5, uložen pod omítkou m 50 10,00 500,00 23,00 1150,00
2.10 CYKY-J 5x2.5, uložený volně m 70 29,00 2 030,00 23,00 1610,00
2.11 CYKY-J 5x2.5, uložený pod omítkou m 150 29,00 4 350,00 23,00 3450,00
2.12 CYKY-J 5x4, volně uložený m 200 45,00 9 000,00 23,00 4600,00
2.13 CYKY-J 5x6, volně uložený m 195 67,00 13 065,00 23,00 4485,00
2.14 CYKY-J 5x10, volně uložený m 150 114,00 17 100,00 28,00 4200,00
2.15 CYKY-J 5x16, volně uložený m 175 170,00 29 750,00 30,00 5250,00
2.16 CYKY-J 4x25, volně uložený m 150 199,00 29 850,00 36,00 5400,00
2.17 CYKY-J 4x35, volně uložený m 115 289,00 33 235,00 43,00 4945,00
2.19 CYKY-J 4x70, volně uložený m 15 570,00 8 550,00 50,00 750,00
2.20 1-CHKE-V-J 5x1,5, uložený pod omítkou m 1 000 33,00 33 000,00 20,00 20000,00
2.29 CGTG 5Gx16 (H05RN-F 5x16) m 20 199,00 3 980,00 20,00 400,00
2.30 CGTG 4Gx25 (H07RN-F 5G25) m 5 325,00 1 625,00 25,00 125,00
2.31 CGTG 4Gx35 (H07RN-F 5G35) m 5 425,00 2 125,00 30,00 150,00
2.32 CGTG 4Gx50 (H07RN-F 5G50) m 5 655,00 3 275,00 40,00 200,00
2.33 CGTG 4Gx70 (H07RN-F 5G70) m 5 970,00 4 850,00 50,00 250,00
2.34 1-AYKY 4x240 m 700 245,00 171 500,00 30,00 21000,00

mezisoučet 367 785,00 77965,00
CELKEM 445 750,00

4 Svítidla

4.3 Svítidlo s označemím "C" -
Čtvercový vestavná LED svítidlo s profilem 14mm. LED předřadník.
Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20, IK06. Těleso: ocel, bílá. Difuzor:
mikro prizma. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 596 x 596 x
14 mm. Celkový výkon: 25 W. Světelný tok: 3000 lm. Světelný výkon svítidel:
120 lm/W. Hmotnost: 4 kg

ks 2 1 750,00 3 500,00 250,00 500,00

4.4 Svítidlo s označemím "D" -
Štíhlé přisazená LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem.
Elektrická Třída ochrany I, IP44. Těleso: přípravný nátěr bílá ocel. Koncové
kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát. Dodáváno s LED zdroji v barvě
4000K. Rozměry: 616 x 166 x 64 mm. Celkový výkon: 27 W. Světelný tok:
3100 lm. Světelný výkon svítidel: 115 lm/W. Hmotnost: 1,5 kg.

ks 28 2 165,00 60 620,00 250,00 7000,00

4.5 Svítidlo s označemím "E" -
Čtvercový vestavná LED svítidlo s profilem 14mm. LED předřadník.
Elektrická Třída ochrany II, IP54_IP20, IK06. Těleso: ocel, bílá. Difuzor:
mikro prizma. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 596 x 596 x
14 mm. Celkový výkon: 33 W. Světelný tok: 3800 lm. Světelný výkon svítidel:
115 lm/W. Hmotnost: 4 kg

ks 15 2 150,00 32 250,00 250,00 3750,00

4.6 Svítidlo označení "N1" - Bezpečnostní LED svítidlo pro antipanické osvětlení
s minimálním nasvětlením 0,5lx. Provedení svítidla k napojení na centrální
bateriovou jednotku. Svítidlo stropní - přisazené k instalaci do výšky 2,2 - 5m.
Reflektor a čočka z polykarbonátu (PC), pouzdro svítidla vyrobeno z litého
hliníku s práškovou bílou barvou. IP40. Celkový výkon svítidla: 7.1W,
napájení: 220 - 230V AC/DC. Světelný tok: 464 lm. Světelný výkon svítidel:
65 lm/W.  Rozměry: 146x146x35 mm. Hmotnost: 0.67 kg.

ks 4 1 500,00 6 000,00 250,00 1000,00

g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování
díla dle platné legislativy
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce

BKB-SM-5749



JKSO RTS C.Ú. 2019/I - M21 Elektromontáže
VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební úpravy
kuchyňského bloku "800"

část: D1.4d Elektroinstalace

Číslo
pozice POPIS VÝKONU Měrná

jednotka Množství materiál cena materiál montáž cena montáž

g) Rozpočet je zpracován v cenové úrovni RTS 2019/I

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu realizačního a skutečného provedení
d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování
díla dle platné legislativy
e) nezbytnou součástí tohoto soupisu výkonů je i výkresová dokumentace a technická zpráva
f) výrobci uvedení v dokumentaci jsou pouze příklad. Při dodržení stejných či vyšších technických parametrů je možno použít jiného výrobce

4.16 Příspěvek na recyklaci ks 8 12,00 96,00
mezisoučet 102 466,00 12250,00
CELKEM 114 716,00

5 PŘÍSTROJE
5.5 Vypínač č. 5, IP21, v provedení pod omítku 10A/230V ks 1 151,00 151,00 70,00 70,00

5.29 Drátěný kabelový žlab 150x50, vč. závěsů, spojek atd. m 100 109,00 10 900,00 150,00 15000,00
mezisoučet 11 051,00 15070,00
CELKEM 26 121,00

8 Slaboproudé rozvody
Strukturovaná kabeláž

8.3 datový kabel UTP cat6, 4p., vnitřní m 1 280 10,00 12 800,00 13,00 16640,00
8.4 Kabel optický FTTx 2,8mm, 4 vlákna SM 9/125 250um, G.657A1,LSOH

žlutý,250N,vnitřní instalace,velmi ohebný m 150 65,00 9 750,00 19,00 2850,00
8.5 Datový rozvaděč rack 19",  15U, 600x600, Perforované dveře ks 1 3 450,00 3 450,00 500,00 500,00
8.6 Ventilační jednotka, 3x ventilátor, termostat, 1U ks 1 5 206,00 5 206,00 450,00 450,00

8.17 trubka HDPE 40/33 m 250 19,00 4 750,00 15,00 3750,00
CCTV

8.40 datový kabel UTP cat6, 4p., vnitřní m 325 10,00 3 250,00 9,00 2925,00
mezisoučet 39 206,00 27 115,00
CELKEM 66 321,00

Podružný materiál 3% 715 508,00 21 465,24

Soupis výkonů celkem 883 373,24

BKB-SM-5749



Technický list změny (TLZ) č.:
Datum předložení TLZ:

SoD č.: čj. 22737 - /2019-VLRZ/R/ZR
Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba:

Objekt: Stavební

Název změny:

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

4
30.06.2020

VLRZ - VK Vyškov - rekonstrukce kuchyně "800" - realizace - stavební část

Dokončovací práce

1. Položkový rozpočet

VERZE 1.0 1 / 2



s dopadem: bez dopadu
Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno Datum Podpis Razítko

Za TDI:

Za projektanta:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Časový dopad oproti původnímu řešení:

0,00 Kč

70 683,62 Kč

70 683,62 Kč

VERZE 1.0 2 / 2



S: 1

O: 0001

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 441,01
285 347016134.R00 Předstěna SDK tl 150 mm m2 7,900 676,00 5 340,40 Vlastní RTS

3,95*2 7,90000
m.č. 102 - přizdívka z důvodů elektroinstalací

286 342012221.R00 Příčka SDK tl 100 mm, ocel. konstrukce, 1x opláštěná m2 10,378 890,00 9 236,42 Vlastní RTS
m.č. 023: 3,38*3,3 11,15400

-1,57600 -0,77600
259a 763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá m2 2,520 895,00 2 255,40 Vlastní SOD č. 259

m.č. 105 zakrytí 3ks světlíků v lamelovém podhledu
1,2*0,7*3 2,52000

260a 763131751  Montáž parotěsné zábrany do SDK m2 2,520 20,00 50,40 Vlastní SOD č.260
261a 763131751 folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 2,520 20,00 50,40 Vlastní SOD č.261
125a 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrové konstrukce v

objektech
% 169,330 3,00 507,99 Vlastní SOD č.125

17 441,01

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

D.1.1 + D.1.2 Stavba

CELKEM

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1

O: 0001

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 9 Ostatní kontrukce a práce 10 350,00
287 90001.R00 Úprava drátěných dveří kus 3,000 3 450,00 10 350,00 Vlastní Indiv

m.č. 003 - 2ks 2,00000
m.č. 044 - 1ks 1,00000

zkrácení rámu dveří z důvodu snížení výšky dveří, úprava
drátěné výplně, opětovné navaření rámu

10 350,00

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

D.1.1 + D.1.2 Stavba

CELKEM

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1

O: 0001

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 21 979,00
288 449324100 přístroj hasicí ruční PHP 21A - 6 kg, vč. montáže a revize kus 12,00000 1 640,00 19 680,00 Vlastní Indiv

1.PP : 6ks
1.NP : 6ks

289 449324100 přístroj hasicí ruční CO2  55B- 5 kg, vč. montáže a revize kus 1,00000 2 299,00 2 299,00 Vlastní Indiv

trafostanice: 1ks

21 979,00

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

D.1.1 + D.1.2 Stavba

CELKEM

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1

O: 0001

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 14 000,00
290 100000.R00 Úprava zárubní (průchodky) kus 25,00000 560,00 14 000,00 Vlastní Indiv

m.č. 108,107,113,114,110,122,127,125,126,102
m.č.

044,043,042,041,021,020,019,017,015,012,004,034,032,
031,030

celkem 25ks

14 000,00

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

D.1.1 + D.1.2 Stavba

CELKEM

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1

O: 0001

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 6 913,61
233a 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do

3,80 m
m2 141,09400 2,00 282,19 Vlastní SOD č. 233

12,88*3,8 48,94400
5,7*3,8 21,66000

18,55*3,8 70,49000
245a 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 141,09400 47,00 6 631,42 Vlastní SOD č. 245

12,88*3,8 48,94400
5,7*3,8 21,66000

18,55*3,8 70,49000

6 913,61

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

D.1.1 + D.1.2 Stavba

CELKEM

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Technický list změny (TLZ) č.:
Datum předložení TLZ:

SoD č.: čj. 22737 - /2019-VLRZ/R/ZR
Ze dne:

Projekt registrační číslo:

Stavba:

Objekt: Stavební

Název změny:

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

5
24.07.2020

VLRZ - VK Vyškov - rekonstrukce kuchyně "800" - realizace - stavební část

Přístupová chodba k jídelně (m.č. 117)

1. Položkový rozpočet

VERZE 1.0 1 / 2



s dopadem: bez dopadu
Orientační cenový dopad: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno Datum Podpis Razítko

Za TDI:

Za projektanta:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Časový dopad oproti původnímu řešení:

0,00 Kč

218 697,47 Kč

218 697,47 Kč

VERZE 1.0 2 / 2



Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot.
Rozměry cena (Kč) Celkem

Změna ÚT v m.č. 117

129 Zaslepení stáv. topného stropu kpl 1 5 500,00 5 500,00

130 Konvektor Koraline LKE 230/300/2000, dodávka + montáž kus 3 13 297,00 39 891,00

68
Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C
radiátorů typu VK kus 3 670,00 2 010,00

69
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s
vypouštěním kus 3 395,00 1 185,00

80
Termostatická hlavice PN 10 do 110°C  - provedení pro
veřejné prostory kus 3 560,00 1 680,00

35
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním
DN 15 m 8 365,00 2 920,00

36
Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním
DN 20 m 25 400,00 10 000,00

48 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 33 10,00 330,00

14
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C 15/30 mm m 8 100,00 800,00

15
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max.
250/100 °C 22/25 mm m 25 116,00 2 900,00

131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do
stavebních materiálů m 1,5 2 220,00 3 330,00
(3*0,5m)

124 Stavební výpomoc při montáži hod 20 250,00 5 000,00

Celkem bez DPH 75 546 Kč

Ústřední vytápění

změna UT v m.č. 117
Název
stavby: VLRZ - VK Vyškov - rekonstrukce kuchyně 800



S: 1

O: 0001

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 143 151,47
291 767587001 Podhled Thermatex ECOMIN, rošt, kazeta 60x60 m2 169,010 647,00 109 349,47 Vlastní RTS

m.č. 117: 169,01 169,01000
185a 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 169,010 200,00 33 802,00 Vlastní SOD č. 185

143 151,47

Položkový rozpočet
VLRZ - VK Vyškov - stavební úpravy kuchyně

SO 01 - Stavební

D.1.1 + D.1.2 Stavba

CELKEM

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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