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EVROPSKÁ UNiE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1 
Projekt. Karlovy Vary, Sadová kolonáda -  dílčí úprava -  opakované řízení 

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 14.03.2020

Název části stavby dotčené fSO  01 01 Severovýchodní attán-stavební část
změnou (včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešeni:______________________________ ______________________
Původní řešení dle sm iuvní (tendrové) dokumentace:

1. Lešení je ve výkazu vým ěr p lánováno na 4  měsíce použití.

2. Projektová dokumentace uvažuje s mechanickým očištěním fasád (litinových částí) v 

rozsahu 1 0 %  z celkové plochy.

3. Projektová dokumentace uvažuje s odstraněním  nátěrů z KDK konstrukcí (litinových 
částí) v  rozsahu 1 0 %  z celkové plochy.

4. Projektová dokumentace uvažuje provedením  nových nátěrů litinových prvků kolonády 
v  rozsahu 10%.

5. Projektová dokumentace uvažuje s očištěním vybouraných dlaždic, (ve výkaze vým ěr 

vedeno ve stavebním  objektu SO  0 1 0 1  SV  Altán pod položkou 979054442R00).

6. Výkaz vým ěr obsahuje opravu krytiny z měděného plechu z tabulí 2000x1000  mm. (ve 
výkaze vým ěr vedeno ve stavebním  objektu SO 01  01 SV Altán pod položkou 

764211921R00).

7. Projektová dokumentace uvažuje s demontáží, zlacením a zpětnou montáží hrotnice (ve 
výkaze vým ěr vedeno ve stavebním  objektu SO 0 1 0 1  SV  Altán pod položkou HROTNICE).

8. Projektová dokumentace uvažuje s provedením hydrofobizačního nátěru podlah.
Nové řešení:

Adl) skutečnost použití lešení: 7 měsíců.

Ad2) nebude prováděno mechanické očištění litinových konstrukcí způsobem  předepsaným 
v projektové dokumentaci.

Ad3) dojde k zvýšení vým ěry odstraňovaných nátěrů z kovových doplňkových konstrukcí 
(litinové části).

Ad4) bude zvětšena výměra nových nátěrů a očištění korozí napadených míst z původně 
rozpočtovaných 1 0 %  plochy na 5 0 %  plochy. Současně dochází k úpravě technologie 

z navrženého mechanického čištění drátěným kartáčem na tryskání pom ocí abraziva 

(křemičitý písek). Viz. zápis z kontrolního dne č.14 ze dne 24.2.2020 a č.15 ze dne 02.03.2020. 

Ad5) nebude prováděno očištění vybouraných dlaždic, desek nebo (ve výkaze vým ěr vedeno 
pod položkou 979054442R00).__________________________________________________________________



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

Ad6) nebude prováděna oprava krytiny z m ěděného plechu z tabulí 2000x1000 mm. (ve 

výkaze vým ěr vedeno pod položkou 764211921R00).

Ad7} nebude prováděna demontáž, zlacení a zpětná montáž hrotnice (ve výkaze výměr 
vedeno pod položkou HROTNICE) -  viz. zápis z kontrolního dne č. 12 z 10.02.2020.

Ad8) Nebude prováděn hydrofobizační nátěr podlah.

Zdůvodnění změny:

Adl) Lešení je potřeba pro p rovádění stavby.

Ad2,3) Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že s ohledem na zjištěný vyšší rozsah 

počínající, nebo již rozvinuté koroze litinových prvků kolonády bude zvětšena výměra pro 

odstranění stávajících nátěrů a očištění korozí napadených míst z původně rozpočtovaných 
1 0 %  plochy na 5 0 %  plochy. Současně dochází z důvodu  dosažení vyšší kvality očištění členitých 
ploch k úpravě technologie z navrženého m echanického čištění drátěným  kartáčem na 
tryskání pomocí abraziva (křemičitý písek). Viz. zápis z kontrolního dne č.14 ze dne 24.2.2020 a 
č.15 ze dne 02.03.2020.

Ad4) Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že s ohledem na zvětšení plochy 

odstraňovaných nátěrů na 5 0 %  z celkové plochy litinových konstrukcí a potřeby sjednotit 

barevně viditelné části kolonády dojde k provedení vrchního nátěru v rozsahu 10 0 %  ploch 

(úsek mezi podlahou a zdobenou římsou) viz. zápis z kontrolního dne č.15 ze dne 02.03.2020. 

Ad5) Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že nebude prováděno očištění vybouraných 
dlaždic, desek nebo tvarovek s ohledem na skutečnost, že zdem ontované desky se nepodařilo 
zachovat v původním  stavu, a budou  nahrazeny novým i (ve výkaze vým ěr vedeno pod 
položkou 979054442R00).

Ad6) Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že nebude prováděna oprava krytiny 
z m ěděného plechu z tabulí 2 000x1000 mm. Na objektu taková krytina nenachází, není možné 

ji proto opravovat (ve výkaze vým ěr vedeno pod položkou 764211921R00).

Ad7) Bylo projednáno za účasti autora projektu, TDS, zadavatele a zástupce NPÚ , že 

s ohledem současný dobrý stav nebude prováděna demontáž, zlacení a zpětná montáž 

hrotnice (ve výkaze vým ěr vedeno pod položkou č.68 - HROTNICE) -  viz. zápis z kontrolního 

dne č. 12 z 10.02.2020.

Ad8) Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že hydrofobizační nátěr by byl realizován na 

pochozí dlažbě, došlo by vlivem pohybu o sob  kjeho  rychlému setření a ztrátě jeho funkce. 
Nátěr proto nebude realizován.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna nevyžaduje provedení zm ěny v  realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny 

do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na sjednaný term ín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.

Změna má vliv na kvalitu díla. Zvětšením očišťované plochy od rozvinuté koroze a 

provedení nových nátěrů litinových prvků dojde k prodloužení životnosti takto 

ošetřovaných prvků a zmenšení rizika potřeby opakované opravy litinových prvků, popř. 

jejich výměny.

- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve 

sm yslu  ustanovení §  222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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Požadavek zhotovitele na změnu č. 1
Projekt: Karlovy Vary, Sadová kolonáda -  dílčí úprava-opakované řízení 

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření zhotovitele -  S V S  2000 s.r.o.: se změnou souhlasím

Datum: 14.3.2020

Podpis: Oleksandr Dudčuk, jednatel

Datum: 14.3.2020

Podpis: Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel

architekturu a pozemní stavby

Vyjádření objednatele - Statutární město Karlovy Vary: se změnou souhlasím 

Datum: 14.3.2020

Podpis: Ing. František Kocourek, zástupce objednatele ve věcech technických

Vyjádřeni technického dozoru stavebníka - Saffron Universe s.r.o.: se změnou souhlasím 

Datum: 14.3.2020 

Podpis: Pavel Kapička, jednatel

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL  01a 
Položkový rozpočet změny ZL 01b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formótu, jako je původní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr.



K RYC Í L IST  SO U P ISU  PRAC Í l l  1co
Stavba:

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL 
Obiekt:

ZL 01 a - SO  01 01 Severovýchodní altán-stavební část - připočet 
lešení, nátěrů litinových konstrukci,tryskáni

KSO: CC-CZ:
Místo Sadová kolonáda Datum:

Zadavatel: IČ:
DlC:

Zhotovitel IČ:
SVS 2000 S.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Projektový atelier pro arch. a pozem. stavby s.r.o DIČ:

Zpracovatel IČ:
Saffron Universe s.r.o. DIČ:

Poznámka:

14 3. 2020

Cena bez DPH

dph základni 
snížené

Základ daně 
176 912,40 

0,00

176 912,40

Sazba daně Výše dané
21,00% 37 151,60
15,00% 0,00

Cena s  DPH 214 064,00

Projektant Zpracovatel

-  7. 09. 2020

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: “ 7, Datum :
. 09. 2020

-7. 09. 2020

 
 



REKAP ITU LACE ČLENĚN Í SO U P ISU  PRACÍ 5 Z. 1co
Stavba.

Sadová Kolonáda 13-08-2019_FINAL
Oblekl:

ZL 01 a - SO  01 01 Severovýchodní altán-síavební část - přípočet 
lešení, nátěrů litinových konstrukcí,tryskání

Místo: Sadová Kolonáda Datum:

Zadavatel: Projektant

Zhotovitel SVS 2000 s.r.o. Zpracovatel.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soup isu  prací 

94 - Lešení a stavební výtahy 

783 - Nátěry

P SV  - Práce a dodávky PSV

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukci a technologických zařízení

14. 3. 2020 
Projektový atelier 
pro arch a pozem

Saffron Universe 
S.r.o.

Cena celkem [CZKj

176 912,40

7 350,00 

104 357,00 

65 205,40 

65 205,40



SO U P IS  PRAC Í
ZL 1co

Sadová kolonáda 13-08-201 S.FINAL
t.

ZL 01 a - SO 01 01 Severovýchodní altán-stavebni část • přípočet 
lešení, nátěrů litinových konstrukci,tryskání

Sadová kolonáda

Zadavatel:

Zhotovitel SVS 2000 s.r.o.

14.3.2020 

Projektový atelier 
pro arch. a pozem. 
stavby s.r.o 
Saffron untverse

Pč Typ Kód

Náklady soup isu  celkem

Lešení a stavební výtahy 
Montáž lešení prostorového lehkého bez poclan 
příplatek za každý další i započatý měsíc použc 
lešení pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa 1200 
Vorrtai lešení prostorového lenkéno bez podlah připrán* ze každý 
oarš, i započaty roéCe pcožit: lešení pro zatíženi podlahové plochy do 
2 IcPa (2C0 ksrméi
SO 01 01 - předsoklas užiti 4 měsíce • 700*<

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

176 912,40

7 350,00

0 7 350,00

Nátěry
Oorzoa ocelových kcí, nátěr syntetický - ÚPR/19 - SO 
01 01 SV altán

ÚPR/19 - nátěr litinoví

10% 2 celkové plochy 
-<450*120)*0.1 
Změřené skutečnost

104 357,00
104 357,00

Práce a dodávky P SV

Povrchové úpravy ocelových konstrukci a technologických zařízeni 
Provedeni otryskáni ocelových konstrukt třídy II m2 60000
stuoeň zarezavér; B stupeh přípravy Sa 2

65 205,40 
31 365,40

M 42118101 iteriál tryskací (ostmhranný tvrdý písek)
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K R Y C Í  L I S T  S O U P I S U  P R A C Í
a  n

Stavba
Sadova kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:
ZL 01 b - S O  01 01 Severovýchodní altan-stavebm část-odpočet opravy

krytiny, hrotnice, hydrofobní ochrany

KSO cc-cz
Místo: Sadová kolonáda Datum 14 3 2020

Zadavatel IC:
DIČ

Zhotovitel IČ.

SV S  2000 S.r.O DIČ.

Proiektant: IČ:
Projektový atelier pro arch a pozem stavby s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Saffron Universe s r.o DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH -249 415,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní -249 415,95 21,00% -52 377,35

snížená 0 00 15.00% 0.00

C e n a  s  D P H v C Z K -301 793,30

Projektant

-  7. 09. 2020
Datum a podois: Razítko

Objednavatel

-  7. 09.2020

Zpracovatel

Zhotovitel

-  7. 09. 2020
Datum a podpis. Razítko Datum a codpis. Razítko

1 e  (X *\<iL\j &bK/Y žiCLSlÚlíllcv :

-  7. 09. 2020
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZL 1L
Stavba.

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAl
Objekt:

ZL 01 b - SO 01 01 Severovýchodní altán-stavební éást-odpočet opravy 
krytiny, hrotníce, hydrofobní ochrany

Místo: Sadová kolonáda Datum: 14.3.2020

Projektový atelier
Zadavatel: Projektant: pro arch a pozem.

stavby s.r.o

Zhotovitel: SVS 2000 s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soup isu  prací

96 - Bourání konstrukci

-249 415,95

764 - Konstrukce klempířské

-1 994.50 

-205 800.00

772 - Kamenné dlažby 

783 - Nátěry

-34 838,45

-6 783,00



SOUPIS PRACÍ 2 Lib
Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:
ZL 01 b - SO 01 01 Severovýchodní altán-stavební část-odpočet opravy 
krytiny, hrotnice, hydrofobní ochrany

Místo: Sadová kolonáda Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SVS 2000 s.r.o. Zpracovatel:

Projektový atelier 
pro arch. a pozem.

Saffron Universe

PC Typ Kód Popis

Náklady sou p isu  celkem

o 96 Bouráni konstrukcí
Očištěni vybouraných obrubníků, dlaždic claždic, 

57 K S79054442ROO desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár 
cementovou maltou

Cena celkem [CZKj Cenová soustava

-249 415,95

-1 994,50

3 1 994,50

87 K 7S4211921R00

772
C 772-01

Konstrukce klempířské
Oprava krytiny z měděného plechu opravy hiacké 
střešní krytiny bez prostupů a výčnělků z tabuli 
velikost 2000 x 1000 mm, v ploše jednotlivě do 25 m2. 
sklonu přes 30 do 45'’
Oprava krytiny z máaéníi-ť otecku opravy kladka nUeiní kryiny tez 
0«»iuf(ú a výčnéiků z tabuli velikosti SOOOx !SOD mm, v pioSe

HROTNICE sejmuti, celková repase, pozlaceni a 
osazení řez AA

Kamenné dlažby
Hydrofobní ochranné konzervace dvousložkovým 
oraanokfemičitym přípravkem m2 -59,35000

-205 800,00

2 680,00 -160 800,00

I5 000,00 -45 000,0C

-34 838,45
587,00 -34 838.45

o 783 Nátěry
K 783201811 Roo Odstraněni nátěrů z kovových doplňk konstrukci

oškrabáním

-6 783,00 
119,00 -6 783,00
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ZL 1L
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Sadová kolonáda - foto k ZL 1b




