
Číslo smlouvy u objednatele: 1710-2012-130761/8 
Číslo smlouvy u zhotovitele: 36/2012 

 
 

DODATEK č. 8 
ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012 

 
 

SMLUVNÍ STRANY: 

 
O b j e d n a t e l:  

ČR – Státní pozemkový úřad    
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina    

Sídlo pobočky:    Pobočka Třebíč, Bráfova 1, 674 01 Třebíč 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša – vedoucí Pobočky 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová 
Bankovní spojení:    ČNB; č. ú. 3723001/710 
IČ/DIČ      01312774/CZ01312774 
 
/dále jen objednatel/ 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l:    EKOS T, spol. s r. o. 
Sídlo:      Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupený:     Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel; Ing. Libor Sedláček 

jednatel – jednají společně 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Bankový spojení:    Česká spořitelna Třebíč; č. ú. 1521409359/0800 
IČ/DIČ:     63470985/CZ63470985 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, pod č.j. C 19 972 
 
/dále jen zhotovitel/ 
 
 
1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 9. 2012 a dodatků č. 1 – 7 je zpracování 

návrhu Komplexní pozemkové úpravy Rapotice.   Dodatek č. 8 je uzavřený v souladu 
s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo. Tímto dodatkem č. 8 se mění článek VII. 
Cena za provedení díla, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u 
geodetických i projekčních prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že  

u ucelené části 3. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu budou méněpráce ve výši 
30,-- Kč bez DPH.  
Skutečné měrné jednotky jsou uvedeny v položkovém rozpočtu - příloze tohoto dodatku.   

Celková částka za vytyčení pozemků je 119 570,-- Kč bez DPH.  

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a měrné jednotky  

jsou  uvedeny v příloze tohoto dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze 

změny. Celková cena díla (celé KoPÚ)  je 1 061 750,-- Kč bez DPH.  

 
  



V Třebíči: 24. 9. 2020    V Třebíči: 24. 9. 2020 

Za objednatele:                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

 
 
 
 
_____________________________  _______________________________ 

Ing. František Jaša      Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Vedoucí Pobočky Třebíč    Ing. Libor Sedláček, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha  
Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 358 200 71 600 31. 07. 2013

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění

bod 12 1 000 12 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace

bod 2 900 1 800

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty

ha 278 300 83 400 30. 11. 2012

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

trvalých porostech (mimo lesní porosty)

ha 19 600 11 400 30. 11. 2012

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

lesních porostech 

ha 61 600 36 600 30. 11. 2012

Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území

0 0 0

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů 

100bm 74 1 100 81 400

 - stabilizace plastovou značkou bod 205 70 14 350

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou bod 1 600 600

Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území

0 0

 - vyšetření obvodu upravovaného území 

vč.ZPMZ a geom.plánů

100bm 43 1 100 47 300

 - stabilizace plastovou značkou bod 190 70 13 300

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák.

 - vytyčení pozemků

 - stabilizace plastovou značkou bod 314 70 21 980 30. 09. 2013

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování 

podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 357 250 89 250 30. 11. 2013

Body 1.4 a 1.5. možno sloučit 

548 980

1.5.

400

31.10. 2012

1.2.

1.6.

100bm 160

1.3.

30. 09. 2013

1.4.

31. 05. 2013

30. 05. 2013

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

64 000

1



2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

ha 357 250 89 250 30. 6. 2014

Výškopisné zaměření zájmového území mimo 

trvalé porosty

ha 35 600 21 000 30. 6. 2014

Výškopisné zaměření zájmového území v 

trvalých porostech vč. lesních

ha 5 600 3 000 30. 6. 2014

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu

ha 15 500 7 500 30. 6. 2014

geologický průzkum ha 15 550 8 250 30. 6. 2014

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

ha 15 500 7 500 30. 6. 2014

geologický průzkum ha 15 550 8 250 30. 6. 2014

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků

ha 287 400 114 800 31. 3. 2015

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ ks 3 2 000 6 000 30. 9. 2015

2.7. Zapracování změn v KN ve vztahu k návrhu 

KPÚ

ha 96 400 38 400 11.11.2019

303 950

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KóPÚ ha 123 300 36 900

Stabilizace hranic pozemků bod 1181 70 82 670

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 357 250 89 250 28. 2. 2020

208 820

 

Celková cena díla včetně DPH 1 283 267,20 Kč

DPH

Celková cena bez DPH 1 061 750 Kč

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

548 980 Kč

za dobu zpracování KoPÚ Rapotice platily dvě různé sazby DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 

DPH

3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-

3.2.) 
208 820 Kč

221 517,20 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

30. 9. 2020

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 303 950 Kč

2.2.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

2


