
Harmonogram prací

STAVBA: Rekonstrukce bývalé nářaďovny u slavnostního sálu FZŠ
Komenium a MŠ Olomouc, 8.května 29

DEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Popis prací                                                

Silnoproudá elektroinstalace

Zařízení staveniště
Nová elektroinstalace
Oškrabání omítek, demontáž podlahy
Natažení perlinky , lepidla
Vybourání okna včetně osazení nového
Broušení podlahy
Lakování podlahy
Výmalba 
Kompletace elektroinstalace

Úklid staveniště
Provozní zkoušky instalace
Revize

Předání díla


