ev.č. objednatele: D 0003/20		ev.č. zhotovitele:   
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D 0003/20
uzavřené dne 26. 02. 2020 mezi dále uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“)
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
zastoupený 	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem 
zástupce pro věci technické: 	Ing. Patrik Banot, vedoucí technického úseku
Ing. Petr Magnusek, investiční referent, pověřený technický dozor objednatele (TDI), autorizovaná osoba
Ing. Lumír Peterek, vedoucí VHP Vodní díla
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č. ú. 97104761/0100
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
Tel:                                        	596 657 111
Fax:                                        	596 611 696
E-mail:                                    	info@pod.cz 
(dále jen jako „objednatel“)


1.2. Zhotovitel:
název	PORR a.s.
sídlo 	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupený 	xxx
	xxx
zástupce pro věci technické: 	xxx – autorizovaná osoba, 
xxx - osoba trvale přítomná na stavbě
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.
Zápis v obchodním rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Tel:                                        	xxx
E-mail:	xxx	 
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení
Na základě uzavřené smlouvy se zhotovitel zavázal pro objedntele provést smlouvou vymezené stavební práce na stavbě označované jako „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, stupně 13 a 16 (č.st. 3041)“ (dále jen „dílo“). Dopisem ze dne 14. 05. 2020 sdělil objednatel zhotoviteli, že dočasně nebude schopen finančně krýt náklady na zhotovení díla, a proto využil svého práva vyplývajícího z čl. 7.9. smlouvy a vydal zhotoviteli pokyn k přerušení stavebních prací na díle. Objednatel současně zhotoviteli sdělil, že o obnovení stavebních prací na díle bude zhotovitel informován nejméně tři měsíce předem. Na základě výše uvedeného pokynu jsou stavební práce na díle přerušeny a v této souvislosti se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. 
3. Závazek k uzavření dodatku č. 2
[bookmark: _Ref230499091]Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 vzájemně zavazují, že spolu následně uzavřou dodatek č. 2 ke smlouvě, a to ve lhůtě do 45 dnů poté co zhotovitel obdrží od objednatele písemnou výzvu k obnovení provádění díla. V této souvislosti se strany dále dohodly, že zhotovitel obnoví realizaci veřejné zakázky nejpozději ve lhůtě do 45 dnů od uzavření dodatku č. 2. 
Předmětem dodatku č. 2 bude nové ujednání stran o době realizace veřejné zakázky, jakož i lhůty pro předání dokončeného díla včetně dokladové části. Realizace stavebních prací v korytě přivaděče nepřesáhne 4 měsíce. Dokončené dílo včetně dokladové části bude objednateli předáno do 8 měsíců od data obnovení realizace veřejné zakázky dle předchozího odstavce tohoto článku. 
Předmětem dodatku č. 2 bude dále ujednání stran o úpravě sjednané ceny díla, a to takovým způsobem, že objednateli dosud nevyúčtovaná část sjednané ceny díla bude valorizována dle aktuálního indexu cen stavebních prací vydaného Českým statistickým úřadem, a to za rozhodné období od 01. 07. 2020 do data obnovení realizace veřejné zakázky dle odstavce 3.1. tohoto článku. Tímto způsobem budou valorizovány veškeré položky zhotovitelem oceněného výkazu výměr, u nichž dojde ke změně  ceny stavebních prací za rozhodné období. 
3. Další ujednání
3.1. Strany se dohodly, že po dobu přerušení prací dočasně zaniká povinnost zhotovitele k zajištění jeho závazků ze smlouvy bankovní zárukou ve smyslu čl. 9.13. smlouvy. Objednatel proto vrátí zhotoviteli originál záruční listiny ve lhůtě do pěti dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1, přičemž zhotovitel opětovně předloží objednateli bankovní záruku odpovídající ustanovení čl. 9.13. smlouvy ke dni obnovení realizace veřejné zakázky dle čl. 3. odstavce 3.1. 
3.2. Další ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna. 



za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne	24.9.2020					v Praze dne  






												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	







			_______________________________
			xxx
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