
Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a zřízení náhradní komunikace
________ ___ _________________________________________________zpracování DÚR, EH

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-304/2020/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: 120004 
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5323530027

na zpracování Dokumentace pro územní řízení a hodnocení ekonomické efektivnosti

„Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a 
______________ zřízení náhradní komunikace“______________

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
IČO:70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .................................... .................................... .....................

.......... ...........................................................................

b) ve věcech technických: .......................................... ...... ...................... ... ....... 
.................................................

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: I............. .............. ........................ ................................. 
...........................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO:04598555; DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116 

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ............... ............. ...... .......................................................................
b) ve věcech technických: I............................................ ...... ................................ 
.............................................

Bankovní spojení:............................................................. . . . ........ ...........................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.

(dále jen „zhotovitel“)
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Preambule

Na základě podepsané SOD bylo přistoupeno k znalezení technického řešení možnosti zrušení přejezdu 
v km 29,277 a znalezení adekvátní přístupové komunikace jako náhrady za něj. Uskutečnili se první 
konzultace a předjednání na úrovni Městyse Kolinec. A na základě těchto jednání bylo navrženo technické 
řešení, které však předpokládá výkup pozemků 3 osob.

Do dnešního dne se však přes veškerou snahu nepodařilo získat souhlasy všech majitelů dotčených 
pozemků. O součinnost v této otázce byli požádáni i zástupci vedení Městyse Kolinec.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Lhůty k provedení díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, 
odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-304/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120-004, 
ve znění dodatku č. 1, takto:

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Dílo Termín plněni

(nejzazši termín pro pře
dáni příslušné části Díla)

Popis činnosti provádě- 
nvch v D ílčí etapě

Podm ínky dokon- 
čení D ílč í etapy

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD - -

1) Dílčí etapa Do 3 měsíce od nabytí 
účinnosti SOD

Podání žádosti o vyjádření 
z hlediska EIA Krajského 

úřadu Plzeňského kraje -  Od
bor životního prostředí

Předávací protokol 
pro část díla 
Kopie žádosti o vy
jádření z hlediska EIA 
KÚPK - OŽP

2) Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

DUR včetně EH a SR k připo
mínkám

Předávací protokol 
pro část díla

3) Dílčí etapa do 1 měsíce po ode
vzdání DUR se zapraco

vanými připomínkami

Podání Oznámení dle čl. 
4.6.2 ZTP

Předávací protokol 
pro část díla

4a) Dílčí etapa do 3 měsíců od podání 
Oznámení dle čl. 4.6.2 

ZTP

Čistopis DUR včetně EH a 
SR. Podání žádosti o územní 

rozhodnutí

Předávací protokol 
pro část díla 
Závěr zjišťovacího ří
zení dle čl. 4.6.2 ZTP. 
Kopie Žádosti 
o územní rozhodnutí 
potvrzená místně pří
slušným stavebním 
úřadem

4b) Dílčí etapa do 12 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD (v pří

padě, že nebude poža
dováno zjišťovací řízení 

EIA dle čl. 4.6.2. ZTP)

Čistopis DUR včetně EH a 
SR. Podání žádosti o územní 

rozhodnutí

Předávací protokol 
pro část díla 
Kopie Žádosti 
o územní rozhodnutí 
potvrzená místně pří
slušným stavebním 
úřadem
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5) Ukončení díla do 3 měsíců od podání 
žádosti o územní roz

hodnutí

Kompletní dokumentace DÚR 
s vydaným územním rozhod

nutím v právní moci

Konečný předávací 
protokol
Územní rozhodnutí 
s doložkou právní 
moci

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-304/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120-004, ne
dotčená dodatkem č. 2, se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po 
podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel dvě (2) vy
hotovení dodatku č. 2.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 0 2 -09- 2020
Za objednatele:

V Praze dne g  C?. £Č>7?C> 

Za zhotovitele:

Ing. Pfetr Hofhanzl
Ředitel

Stavebn|í správy západ

Ing. Jiří Čurda
jednatel

SAGASTA s.r.o.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1130081

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ba9b54e-7bac-4644-b74b-25732f4ff3d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2020 13:06:04
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