
Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a zřízení náhradní komunikace
________ ___ _________________________________________________zpracování DÚR, EH

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-304/2020/PAL 
č. smlouvy zhotovitele: 120004 
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5323530027

na zpracování Dokumentace pro územní řízení a hodnocení ekonomické efektivnosti

„Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice -  Klatovy a 
______________ zřízení náhradní komunikace“______________

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
IČO:70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........​.........​................... ​.................​.............​...... ​.......​.......​.......

.......... ​...........​.......​..............​...​.........​..................​.............

b) ve věcech technických: .......​...............​.................... ​...... ​.......​.......​........ ​... ​....... 
​.................................................

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: I......​....... ​.............. ​........​...........​..... ​.......​.......​........​....​....... 
​...........................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO:04598555; DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116 

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ........​....... ​............. ​...... ​.......​.......​........​...​........​......................................
b) ve věcech technických: I......​.........​................​............. ​...... ​.......​.......​........​...​....... 
​.............................................

Bankovní spojení:.​...........................​...............​...........​....... ​. . . ​........ ​...........................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.

(dále jen „zhotovitel“)
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Preambule

Na základě podepsané SOD bylo přistoupeno k znalezení technického řešení možnosti zrušení přejezdu 
v km 29,277 a znalezení adekvátní přístupové komunikace jako náhrady za něj. Uskutečnili se první 
konzultace a předjednání na úrovni Městyse Kolinec. A na základě těchto jednání bylo navrženo technické 
řešení, které však předpokládá výkup pozemků 3 osob.

Do dnešního dne se však přes veškerou snahu nepodařilo získat souhlasy všech majitelů dotčených 
pozemků. O součinnost v této otázce byli požádáni i zástupci vedení Městyse Kolinec.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě Lhůty k provedení díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, 
odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-304/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120-004, 
ve znění dodatku č. 1, takto:

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4. 2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Dílo Termín plněni

(nejzazši termín pro pře­
dáni příslušné části Díla)

Popis činnosti provádě- 
nvch v D ílčí etapě

Podm ínky dokon- 
čení D ílč í etapy

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD - -

1) Dílčí etapa Do 3 měsíce od nabytí 
účinnosti SOD

Podání žádosti o vyjádření 
z hlediska EIA Krajského 

úřadu Plzeňského kraje -  Od­
bor životního prostředí

Předávací protokol 
pro část díla 
Kopie žádosti o vy­
jádření z hlediska EIA 
KÚPK - OŽP

2) Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

DUR včetně EH a SR k připo­
mínkám

Předávací protokol 
pro část díla

3) Dílčí etapa do 1 měsíce po ode­
vzdání DUR se zapraco­

vanými připomínkami

Podání Oznámení dle čl. 
4.6.2 ZTP

Předávací protokol 
pro část díla

4a) Dílčí etapa do 3 měsíců od podání 
Oznámení dle čl. 4.6.2 

ZTP

Čistopis DUR včetně EH a 
SR. Podání žádosti o územní 

rozhodnutí

Předávací protokol 
pro část díla 
Závěr zjišťovacího ří­
zení dle čl. 4.6.2 ZTP. 
Kopie Žádosti 
o územní rozhodnutí 
potvrzená místně pří­
slušným stavebním 
úřadem

4b) Dílčí etapa do 12 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD (v pří­

padě, že nebude poža­
dováno zjišťovací řízení 

EIA dle čl. 4.6.2. ZTP)

Čistopis DUR včetně EH a 
SR. Podání žádosti o územní 

rozhodnutí

Předávací protokol 
pro část díla 
Kopie Žádosti 
o územní rozhodnutí 
potvrzená místně pří­
slušným stavebním 
úřadem
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5) Ukončení díla do 3 měsíců od podání 
žádosti o územní roz­

hodnutí

Kompletní dokumentace DÚR 
s vydaným územním rozhod­

nutím v právní moci

Konečný předávací 
protokol
Územní rozhodnutí 
s doložkou právní 
moci

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve­
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-304/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 120-004, ne­
dotčená dodatkem č. 2, se nemění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po 
podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel dvě (2) vy­
hotovení dodatku č. 2.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 0 2 -09- 2020
Za objednatele:

V Praze dne g  C?. £Č>7?C> 

Za zhotovitele:

Ing. Pfetr Hofhanzl
Ředitel

Stavebn|í správy západ

Ing. Jiří Čurda
jednatel

SAGASTA s.r.o.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1130081

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2ba9b54e-7bac-4644-b74b-25732f4ff3d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2020 13:06:04


		2020-09-25T11:06:07+0000




