
		


Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
            č. smlouvy zhotovitele: S-14/2019
č. smlouvy objednatele: 594/2019


Název díla: 

VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
	Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:                       
IČO:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	

zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.


Jedná se o změnu: 	ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění plynulého postupu stavby a zabránění finančním ztrátám vznikla potřeba nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se bod:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a   
dokončení díla částku:  	

Původní celková smluvní cena bez DPH			6 284 484,76 Kč
z toho: 
SO-01 – ř.km 8,850 - dolní stupeň				2 637 906,87 Kč
SO-02 – ř.km 9,244 - horní stupeň				3 393 774,89 Kč
VON      Vedlejší a ostatní náklady			   	   252 803,00 Kč

[bookmark: _Hlk46302881]Nová celková smluvní cena bez DPH		          		6 322 479,97 Kč
z toho: 
SO-01 – ř.km 8,850 - dolní stupeň				2 637 906,87 Kč
SO-02 – ř.km 9,244 - horní stupeň				3 431 770,10 Kč
VON      Vedlejší a ostatní náklady			   	   252 803,00 Kč


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 


Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později. 









Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne ……………			V Jirnech dne ……

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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