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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo  
ze dne 12. 11. 2019 

číslo sml. Objednatele: S-4515/DOP/2019 

číslo sml. Dodavatele: O-19-17-219  

(dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) 

na akci: 

„II/330, Nymburk – most ev. č. 330-003“  
 

Smluvní strany 

  
Objednatel  
Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupený:  Martinem Hermanem,  
                       radním pro oblast investic veřejných zakázek 
IČ: 70891095     DIČ: CZ70891095 
bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:
dále jen „Objednatel“ 
 
a 
  
Dodavatel   
Společnost T.A.Q. s.r.o. 
se sídlem:  Praha 6 – Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 160 00 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 150147 
zastoupená:  Petrem Jelínkem, jednatelem 
IČO: 28868781 DIČ: CZ28868781 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.,  číslo účtu: 
dále jen „Dodavatel“ 
 
 

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo   
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Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 12. 11. 2019 (č. smlouvy Objednatele:  
S-4515/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele: O-19-17-219), jejímž předmětem byla novostavba 
mostu ev. č. 330 – 003, (dále jen „Smlouva“). Důvodem změny je navýšení ceny o 21 528,59 Kč 
bez DPH, 26 049,59 Kč s DPH. Změna vznikla úpravou podloží a základové spáry mostu, 
změnou zásypů, rozsahu zpevnění, úprav okolo mostu a drobné upřesnění některých položek 
(doměrky). Smlouva se tímto mění následovně: 
  

a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem: 
 

„Předmět díla se navyšuje o vícepráce spočívající v navýšení rozsahu díla. Detailní zdůvodnění 
změn je přílohou ZBV č. 1, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.“ 

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem: 
 

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši 14 033 547,14 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu 
k Oceněnému výkazu výměr, doplněnému aktualizovaným soupisem prací, kterým je ZBV č. 1, 
které je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy“ 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 21%, tj. 
2 947 044,90 Kč. 
 

Cena díla dle SOD: 

Cena bez DPH  14 012 018,55 Kč 

DPH 21%    2 942 523,90 Kč 

Cena včetně DPH  16 954 542,45 Kč 

 

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 (vícepráce – méněpráce, dle změnových listů): 

Cena bez DPH         21 528,59 Kč 

DPH  21%           4 521,00 Kč 

Cena včetně DPH        26 049, 59 Kč 

 

Nová cena díla dle smlouvy vč. Dodatku č. 1: 

Cena bez DPH  14 033 547,14 Kč 
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DPH 21%    2 947 044,90 Kč 

Cena včetně DPH 16 980 592,04 Kč 

Cena díla se navyšuje o 0,15 % a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %. 

 

c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem: 
 

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovaným soupisem 

prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č. 1, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy“. 

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS 

upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené 

do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a 

hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více 

změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny, změny zařazené do Skupiny č. 4 – 

Změny nezbytné, u nichž by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže nebo 

výrazně zvýšení nákladů, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 

50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty 

všech změn této skupiny. 

3. Změna závazku činí v součtu celkem 21 528,59 Kč bez DPH, což činí navýšení původní ceny 

Díla o 0,15 % a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %. Suma absolutních hodnot všech 

změn činí 970 563,97 Kč bez DPH, což je navýšení o 6,92 % a nepřekračuje zákonem povolený 

limit 50 %. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.  

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy 
smluvních stran. 

3. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listě č. 1, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 
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Smlouvy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo 
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 070-69/2020/RK ze dne 21. 9. 2020.  

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy: 
 

Příloha č. 1:  ZBV č. 1 

 

 

 

V Praze dne                                                    V Praze dne 

                            

Dodavatel: Objednatel: 

Společnost T.A.Q. s.r.o. Středočeský kraj  

    

 

 

……………………………………..                      ………………………………………..                              

Petr Jelínek  Martin Herman 

jednatel   radní pro oblast investic a veřejných zakázek                        

    

             
                                                
 

 

 

 

Petr Jelínek
Digitálně podepsal Petr 

Jelínek 

Datum: 2020.09.22 

17:16:29 +02'00'

Martin 

Herman

Digitálně 

podepsal Martin 

Herman 

Datum: 2020.09.23 

12:39:26 +02'00'



Příloha č. 1

Most ev.č. 330-003

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

1.2 0.00 0.00 0.00

1.1 0.00 0.00 0.00

část ZBV č.

1.3 -474,517.69 496,046.28 21,528.59

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.4 0.00 0.00 0.00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1.5 0.00 0.00 0.00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

1 -474,517.69 496,046.28 21,528.59

Suma ZBV   č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

ZBV - krycí list Číslo paré:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.



Příloha č.  2

II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

Strany smlouvy o dílo č. S-4515/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.11.2019 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel:  Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 2 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
    Další doklady dle Přehledu dalších dokladů 59 počet listů

a) Úprava podloží a základové spáry (skupina 3, odst.2a)

Oproti PD PDPS je místo vrstvy hubeného betonu (pol. č. 49) navržen hutněný polštář ze ŠD (pol. č. 87). Tato změna je navrhována z důvodu
provádění sanace ZS v oblasti vysoké hladiny podzemní vody, kdy zabudováním hubeného betonu je pravděpodobné vyplavování pojiva z hubeného
betonu během procesu tvrdnutí a tudíž i následné faktické degradace této sanace ZS. Položka má rovněž dopad do odvozu zeminy, která měla být
původně použita pro zásypy. Bude odvezena a uložena na skládku (pol. 26,28,31,32). Viz vyjádření AD č. 01 ze dne 26.4.2020 (doklad č.9) a zápis
geologa v SD 6.4.2020 (doklad č.8). 
b) Změna zásypů a těsnících vrstev  (skupina 3, odst.2a)

Jako těsnící vrstva za opěrou byl doplněn mezerovitý beton (MCB) a to zejména z důvodu stísněných podmínek za rubem podpěr a obtížné
zhutnitelnosti lehkými ručními mechanismy) – pol. č. 206 a návazně doplněna štěrkodrť – pol. 181, ŠP 2x 150 mm – pol. 83. Viz Sdělení projektanta

RDS č. 0011 ze dne 14.5.2020 (doklad č.11) a vyjádření AD č. 02 ze dne 9.5.2020 (doklad č.10).
c) Rozsah zpevnění / úprav v okolí mostu  (skupina 3, odst.2a)

Na straně Nymburk byly vypuštěny skluzy. S ohledem na spádové poměry na mostě jsou zbytečné. Ponechané skluzy budou ukončeny v nově
navržených vsakovacích jímkách. S ohledem na velikost odvodňovaných ploch je zaúsťování skluzů do koryta vodoteče rovněž zbytečné. Množství
zádlažby bylo upraveno dle schválené RDS (výpočet v příloze č. 7 - položkový soupis prací - položka č. 86).Tato změna má dopad i do množství
kamenné dlažby a obrubníků.
Dopad do pol. č. 16, 201, 54, 81, 82, 84, 85, 86, 106 až 109,119,120
Viz vyjádření AD č. 1 ze dne 26.4.2020
d) Oprava nepřesnosti v PDPS  (skupina 3, odst.2a)

V soupise prací je v rozporu s výkresovou částí PD uvedena položka č. 88) MZK tl. 150 mm. Opraveno správnou pol. č. 204) MZK tl. 200 mm. Tato

tloušťka uvedena i v RDS.
e) Drobné upřesnění některých položek na základě dopracování do RDS – doměrky  (skupina 3, odst.2a)

Upřesněn počet kotevních mašlí – pol. 55, upřesněno množství podkladního betonu ve dně vodoteče – pol. 81
f) Vozovka strana Nymburk – oprava v menší tloušťce - méněpráce  (skupina 3, odst.2b)

Na straně směr Nymburk byly při opravě vozovky zastiženy natolik kvalitní podkladní vrstvy (původní štět), že nebylo ekonomické 250 mm kameniva

odstraňovat a nahrazovat novou vrstvou. Dopad do pol. 208,5,87. Následně má vliv i na dopravu a skládkovné – pol.26,31,32
g) Mechanické zlepšení zemní pláně na předpolí mostu  (skupina 3, odst.2b)

Při realizaci zemních prací komunikace v předpolích mostu byla zastižena nevyhovující a podmáčená zemní pláň v krajnicích silnice v délce cca

20,0m a š. cca 1,8 m. Ve směru Nymburk i Zvěřínek na obou stranách silnice. O této skutečnosti byl informován TDI, s nímž bylo dohodnuto, že je

nutné provést sanaci (úpravu zemní pláně). Nevyhovující materiál bude do hl. 90 cm odtěžen a následně dojde k mechanickému zlepšení formou

hutněných vrstev z betonového recyklátu a štěrkodrti.
Změna se týká položky 202,183, 87 a dále pol. dopravy a skládkovného – pol. 26,28,31,32
h) Neprováděné práce  (skupina 3, odst.2c)

V rámci stavby měl být zlikvidován bilbord soukromé společnosti umístěný v blízkosti mostu. Toto nebylo prováděno, soukromá společnost provedla

na vlastní náklady. Dopad do pol. 3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1.3

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Supervize

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
201 / 1

Most ev.č. 330-003

Objednatel

Zhotovitel

Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:  Změny RDS vůči PDPS a Změny nepředvídatelné, zjištěné při provádění prací



Příloha č.  2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Souhlasné stanovisko k výše uvedeným změnám a k tomuto ZBV 1 vydal AD svým vyjádřením dne 17.8.2020 (doklad č. 12).
Souhlasné stanovisko ke změně technického řešení, k výše uvedeným změnám a k tomuto ZBV 1 vydal TDI svým vyjádřením dne

14.8.2020 (doklad č. 13).

Cena navrhovaných Změn 
záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Tyto změny vznikly při zpracování RDS a v průběhu provádění prací na základě nově zjištěných skutečností.
Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná
o změny nepředvídané. 

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Jan Čikara

21,528.59 970,563.97496,046.28

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

-474,517.69

Ing. Václav Chytil

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu 
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost T.A.Q. s.r.o.
Projektant (autorský dozor):
PUDIS a.s. Ing. Miroslav Kroupar

Technický dozor investora: 
REALSTAV MB, spol. s r.o. 

Tomáš Hink

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Martin Herman

Zástupce objednatele:
KSÚS SK, p.o.

Číslo paré:

Zhotovitel Petr Jelínek



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:     201 / 1

Most ev.č. 330-003

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

6,554,991.38

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0.00 0.00 6,554,991.38 0.00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn kladných 
na SO/PS k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -474,517.69 496,046.28 496,046.28 7.57%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této 
Změně oproti ceně SO/PS 

dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -474,517.69 6,576,519.97 21,528.59 0.33%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Čikara souhlasím

Projektant (autor. dozor): Ing. Miroslav Kroupar souhlasím

Stavební dozor: Tomáš Hink souhlasím

Supervize (Regionální 
dotační kancelář) Ing. Václav Chytil souhlasím

Zástupce objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA souhlasím

Zaměstnanec objednatele 
odpovědného za cenové 
projednání  změny:

Ing. Jan Fidler, DiS. souhlasím

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 



4 5 6 7 9

1.000 0.000 -1.000 1,742.39

448.230 248.230 -200.000 18,005.40

717.952 720.452 2.500 18,350.85

675.516 813.916 138.400 92,809.14

6,755.160 8,139.160 1,384.000 47,083.47

675.516 813.916 138.400 11,767.49

1,351.032 1,639.232 288.200 141,236.89

85.000 0.000 -85.000 182,858.80

8.575 9.087 0.512 19,941.25

24.000 28.000 4.000 9,757.44

39.200 46.172 6.972 18,213.89

142.640 87.942 -54.698 30,653.34

16.137 61.600 45.463 1,799.44

5.584 6.096 0.512 45,404.45

27.275 29.775 2.500 20,435.25

142.640 87.942 -54.698 292,608.84

369.975 688.444 318.469 69,621.90

405.750 0.000 -405.750 106,046.82

71.585 44.908 -26.677 7,899.40
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3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01
Změna soupisu prací (SO/PS) Evidenční číslo a název stavby: 219 OK - III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 330-003 001

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 330-003 Skupina Změn: 3
Poř. 
č.

 pol.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za

m.j. v

Kč

Cena celkem

ve Smlouvě v
Kč

Změny
záporné v

Kč

Změny
kladné v

Kč

Cena celkem

ve Změně v
Kč

Rozdíl cen
celkem v

Kč

Rozdíl 
cen

celkem v

%

Kód položky Název položky m.j.

1 2 3 8 10 11 12 13 14

3 112201000R. Bourání stávajícího bilboardu KPL 1,742.39 -1,742.39 0.00 0.00 -1,742.39 -100.00

5 113107223. Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

M2 40.17 -8,034.00 0.00 9,971.40 -8,034.00 -44.62

16 131201209. Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3

M3 25.56 0.00 63.90 18,414.75 63.90 0.35

26 162701105a. Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

M3 137.39 0.00 19,014.78 111,823.92 19,014.78 20.49

28 162701109. Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

M3 6.97 0.00 9,646.48 56,729.95 9,646.48 20.49

31 171201201. Uložení sypaniny na skládky M3 17.42 0.00 2,410.93 14,178.42 2,410.93 20.49

32 171201211. Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

T 104.54 0.00 30,128.43 171,365.31 30,128.43 21.33

49 273311123. Základové desky z betonu prostého C 8/10 M3 2,151.28 -182,858.80 0.00 0.00 -182,858.80 -100.00

54 275311124. Základové patky a bloky z betonu prostého C 
12/15

M3 2,325.51 0.00 1,190.66 21,131.91 1,190.66 5.97

55 317171126. Kotvení monolitického betonu římsy do 
mostovky kotvou do vývrtu

KUS 406.56 0.00 1,626.24 11,383.68 1,626.24 16.67

81 451315134. Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
12/15 tl do 200 mm

M2 464.64 0.00 3,239.47 21,453.36 3,239.47 17.79

82 451317777. Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm

M2 214.90 -11,754.60 0.00 18,898.74 -11,754.60 -38.35

83 451576121. Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 
200 mm

M2 111.51 0.00 5,069.58 6,869.02 5,069.58 281.73

84 452318510. Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí

M3 8,131.17 0.00 4,163.16 49,567.61 4,163.16 9.17

85 458501112. Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného 
hutněného po vrstvách

M3 749.23 0.00 1,873.08 22,308.32 1,873.08 9.17

86 465513157. Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového 
žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl 
přes 10 m2

M2 2,051.38 -112,206.38 0.00 180,402.46 -112,206.38 -38.35

87 564871111.C

HY

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 188.18 0.00 59,929.50 129,551.39 59,929.50 86.08

88 564952111. Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
MZK tl 150 mm

M2 261.36 -106,046.82 0.00 0.00 -106,046.82 -100.00

109 592174150. obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm KUS 110.35 -2,943.81 0.00 4,955.60 -2,943.81 -37.27



27.810 9.455 -18.355 3,391.99

120.399 0.000 -120.399 16,782.42

27.000 9.180 -17.820 8,311.14

69.500 43.600 -25.900 18,164.52

42.220 0.000 -42.220 17,655.14

0.000 200.000 200.000 0.00

0.000 2.500 2.500 0.00

0.000 129.600 129.600 0.00

0.000 107.640 107.640 0.00

0.000 57.600 57.600 0.00

0.000 416.775 416.775 0.00

0.000 103.488 103.488 0.00

1,200,541.66

107 592174650. obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KUS 121.97 -2,238.76 0.00 1,153.23 -2,238.76 -66.00

120 592274960. žlabovka betonová 33x59x8 cm KUS 139.39 -16,782.42 0.00 0.00 -16,782.42 -100.00

106 916131213. Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

M 307.82 -5,485.35 0.00 2,825.79 -5,485.35 -66.00

108 916231213. Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

M 261.36 -6,769.22 0.00 11,395.30 -6,769.22 -37.27

119 935112211. Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 
z betonových tvárnic š do 800 mm

M 418.17 -17,655.14 0.00 0.00 -17,655.14 -100.00

Nové položky

208 113107222.N Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 
100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2

M2 35.20 0.00 7,040.00 7,040.00 7,040.00 100.00

201 131251100.N Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

M3 492.00 0.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 100.00

202 132251252.N Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
jednotlivě do 50 m3 strojně

M3 503.00 0.00 65,188.80 65,188.80 65,188.80 100.00

181 174 

58344171.N

štěrkodrť frakce 0/32 - dodání T 400.00 0.00 43,056.00 43,056.00 43,056.00 100.00

183 291111114.N Podklad pro zpevněné plochy z betonového 
recyklátu

M3 664.00 0.00 38,246.40 38,246.40 38,246.40 100.00

204 564962111.N Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 
MZK tl 200 mm

M2 326.00 0.00 135,868.65 135,868.65 135,868.65 100.00

206 567941111.N Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 250 mm M2 648.00 0.00 100.00

Celkem -474,517.69 496,046.28 1,222,070.23 21,528.59 1.79

JC dle ÚRS 2020

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:

67,060.22 67,060.22 67,060.22



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby: II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

1
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 14,012,018.55 6=32+36 21,528.59

bez ABS
9=(32A/1)*100 6.93%

ABS
12=(36+37)/1*100 Limit 2,101,802.78

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 14,033,547.14 7=(6/1)*100 0.15% 10=(36A/1)*100 0.00%

ABS

13=36+37 Sledování limitu (15%) 0.00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně 
DPH

16,980,592.04 8=1*0,3 4,203,605.57 10A=32A+36A 970,563.97 14=149224000-13 Hodnota skupiny 5 0.00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100.15% 11=1*0,5 7,006,009.28

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0.00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0.00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu 
pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) -3.39%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn 
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 

Změn
záporných a

Změn
kladných

Suma abs

hodnot Změn
záporných a

Změn 
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs

hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33

20=24+27+30+34

+

37+39

21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(36+37)/1*100

II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003 -474,517.69 496,046.28 21,528.59    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -  474 517.69   496 046.28   21 528.59   970 563.97    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

201/1 1
Most ev.č. 330-003 - RDS + změny zjištěné při 
provádění prací

-474,517.69 496,046.28 21,528.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -474,517.69 496,046.28 21,528.59 970,563.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4

Skupiny změn
- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) 
(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Záměna položek 
(dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané 
(dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné 
(dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -



Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby: II/330 Nymburk, most ev. č. 330-003

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Most ev.č. 330-003

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 201 / 1

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací 44

08 SD 6.4.2020 zápis geologa 1

09 Vyjadreni_AD_01-26-04-2020 2

10 Vyjadreni_AD_02-09-05-2020 3

11 Sdělení projektanta RDS č. 001 
ze dne 14.5.2020

3

12 Vyjádření AD k ZBV 1 ze dne 
17.8.2020

3

13 Vyjádření TDI k ZBV 1 ze dne 
14.8.2020

3

počet listů celkem 59

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů
1



Aspe Strana: 1

3.6.1.10 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Kč  6 576 519,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč  7 957 589,16Cena s daní:

Kč  1 381 069,19DPH:

Kč  6 576 519,97Cena celková:

Kč  6 554 991,38Základní cena:

Společnost T.A.Q. s.r.o. Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Rozpočet:

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003 

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 219 OK

SOUPIS PRACÍ 
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3.6.1.10 

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

219 OK

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Název MJ Počet MJ

 
J.cena 

 
Celkem 

Zemní práce 1 

 40 005724100 osivo směs travní parková KG  5,988  121,97  730,36

osivo směs travní parková 

 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2 

M2  139,440  29,04  4 049,34

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu 
terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 

(75+91)*1.2*0.7    odměřeno z půdorysu x koef. na sklon svahu - cca 70% z celkové plochy=139,440 [A] 

 2 112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m KUS  2,000  3 368,63  6 737,26

Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné 
ploše pařezu přes 500 do 600 mm 

 3 112201000R Bourání stávajícího bilboardu KPL  1,000  1 742,39  1 742,39

Bourání stávajícího bilboardu 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -1,000 -1 742,39

aktuální množství  0,00 0,000

 4 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm KUS  2,000  441,41  882,82

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů 
průměru přes 300 do 500 mm 

 208 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 
m2 

M2  0,000  35,20  0,00
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3.6.1.10 

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

219 OK

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Název MJ Počet MJ

 
J.cena 

 
Celkem 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  200,000  7 040,00

strana Nymburk - vzhledem k zastiženým kvalitním vrstvám byla vozovka odstraněna pouze v celkové tl. 360 mm 
200=200,000 [A] 

aktuální množství  7 040,00 200,000

 5 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm M2  448,230  40,17  18 005,40

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 

''bourání podkladních vrstev stáv. komunikace v místě úprav - odměřeno z půdorysu bourání 
205    za O1 (směr Zvěřínek)=205,000 [A] 
200    za O2 (směr Nymburk)=200,000 [B] 
43.23    na mostě - dle šrafa v situaci bourání=43,230 [C] 
Celkem: 205+200+43.23=448,230 [D] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -200,000 -8 034,00

strana Nymburk - vzhledem k zastiženým kvalitním vrstvám byla vozovka odstraněna pouze v celkové tl. 360 mm 
-200=- 200,000 [A] 

aktuální množství  9 971,40 248,230

 6 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm M2  448,230  41,98  18 816,70

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm 
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3.6.1.10 

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

219 OK

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Název MJ Počet MJ

 
J.cena 

 
Celkem 

''bourání podkladních vrstev stáv. komunikace v místě úprav - odměřeno z půdorysu bourání 
205    za O1 (směr Zvěřínek)=205,000 [A] 
200    za O2 (směr Nymburk)=200,000 [B] 
43.23    na mostě - dle šrafa v situaci bourání=43,230 [C] 
Celkem: 205+200+43.23=448,230 [D] 

 7 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2  448,230  80,15  35 925,63

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 
500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm 

''odfrézování asfaltobet. vrstev komunikace v místě úprav - odměřeno z půdorysu bourání 
205    za O1 (směr Zvěřínek)=205,000 [A] 
200    za O2 (směr Nymburk)=200,000 [B] 
43.23    na mostě - dle šrafa v situaci bourání=43,230 [C] 
Celkem: 205+200+43.23=448,230 [D] 

 8 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 M  40,000  290,40  11 616,00

Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300 

 9 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD  1 200,000  40,66  48 792,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 
1 000 l/min 

6*20*10   odhad - 6 měsíců po 20-ti prac.dnech, 10 hodin pracovní doba=1 200,000 [A] 

 10 122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 M3  193,614  131,26  25 413,77

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

 11 122201409 Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 M3  193,614  13,94  2 698,98

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3 
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 12 122202001R Poplatek za zemník - zemina pro zásyp T  387,228  104,54  40 480,82

Poplatek za zemník 

 13 122202002R Poplatek za zemník - ornice T  47,906  104,54  5 008,09

Poplatek za zemník - ornice 

 14 125703312 Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné 
kamenem 

M3  54,775  296,21  16 224,90

Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky 
naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem zpevněným lomovým kamenem 

''dle výkresu bourání a půdorysu 
0.5*1.9*9.2   pod stáv. konstrukcí mostu - tl. vrstvy x š. x dl.=8,740 [A] 
0.5*(35*1.202)    stěny 8.74 dno příkopu na vtoku - tl. x plocha x koef. sklonu=21,035 [B] 
0.5*(40*1.25)    stěny 8.74 dno příkopu na výtoku - dtto=25,000 [C] 
Celkem: 8.74+21.035+25=54,775 [D] 

 15 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  717,952  284,59  204 321,96

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

''výkop pro mostní rám - dle podél. řezu a dle půdorysu 
(72.7-8.1)*7.12    (plocha výkopu v šikmém pod.řezu - plocha stáv.kam.kce) x dl. výkopu kolmá=459,952 [A] 
''výkop pro křídla za opěrou  
6*(8+8)   výkop dle kolmý příčný řez na výtoku - plocha x dl.z půd.=96,000 [B] 
9*(10+8)    výkop dle kolmý příčný řez na vtoku - plocha x dl.z půd.=162,000 [C] 
Celkem: 459.952+96+162=717,952 [D] 

 16 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3  717,952  25,56  18 350,85

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  2,500  63,90
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vsakovací jímka - výplň ŠD 63/125 
(1,0*1,0+2,0*2,0)/2*0,5=1,250 [A] 
2 kusy  
Celkem: A*2=2,500 [B] 

aktuální množství  18 414,75 720,452

 201 131251100 N Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně 

M3  0,000  492,00  0,00

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  2,500  1 230,00

vsakovací jímka - výplň ŠD 63/125 
(1,0*1,0+2,0*2,0)/2*0,5=1,250 [A] 
2 kusy  
Celkem: A*2=2,500 [B] 

aktuální množství  1 230,00 2,500

 17 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  5,584  418,17  2 335,06

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 

 18 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 M3  5,584  98,74  551,36

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

 202 132251252 N Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 
objem jednotlivě do 50 m3 strojně 

M3  0,000  503,00  0,00

ZBV: 



 
Aspe Strana: 7

3.6.1.10 

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

219 OK

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Název MJ Počet MJ

 
J.cena 

 
Celkem 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  129,600  65 188,80

mechanické zlepšení zemní pláně u krajnice 
směr Zvěřínek 20,0*1,80*0,9*2=64,800 [A] 
směr Nymburk   20,0*1,80*0,9*2=64,800 [B] 
Celkem: A+B=129,600 [C] 

aktuální množství  65 188,80 129,600

 19 153112122 Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu M2  200,000  1 103,52  220 704,00

Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve 
standardních podmínkách, délky do 8 m 

''odměřeno z půdorysu 
25*8.0    na vtoku - délka x odhad výšky=200,000 [A] 

 21 153113112 Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve 
standardnich podmínkách 

M2  200,000  708,57  141 714,00

Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve 
standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m 

 20 159202200 štětovnice  dle EN 10248-1 T  24,400  4 414,06  107 703,06

štětovnice IIIn dle EN 10248-1, S240GP 

 22 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  717,952  68,53  49 201,25

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 

 23 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm KUS  2,000  406,56  813,12

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm 
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 24 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm KUS  2,000  1 765,63  3 531,26

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm 

 25 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm M2  139,440  63,89  8 908,82

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 
000 m 

 27 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  217,308  136,10  29 575,62

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

23.953   dovoz ornice pro ohumusování dle pol. 182301121=23,953 [A] 
193.355   dovoz zeminy pro zásyp dle pol. 174101101a=193,355 [B] 
Celkem: 23.953+193.355=217,308 [C] 

 26 162701105a Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  675,516  137,39  92 809,14

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

''zemina 
717.952-201.889   zemina z výkopu dle pol. 131201202 516.063 odečet zeminy pro použití zpět dle pol. 174101101b=516,063 [A] 
6.067    zemina z rýh dle pol. 132201101=6,067 [B] 
54.775    nános zeminy z čištění koryt dle pol. 125703312=54,775 [C] 
Mezisoučet: 516.063+6.067+54.775=576,905 [D] 
''podkladní vrstvy komunikace pravděpodobně z MZK 
448.23*0.220    podkl. vrstva komunikace tl. 220 mm dle pol. 113107223=98,611 [E] 
Celkem: 516.063+6.067+54.775+98.6106=675,516 [F] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  138,400  19 014,78
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obsyp objektu na rubu ŠD 0-32 tř. B 
zemina se odveze na skládku 
(2,20+3,00)/2*1,20*7,5*2=46,800 [A] m3 
 
mechanické zlepšení zemní pláně u krajnice 
směr Zvěřínek 20,0*1,80*0,9*2=64,800 [D] 
směr Nymburk   20,0*1,80*0,9*2=64,800 [G] 
Součet: G+D=129,600 [C]  
 
strana Nymburk - odstraněna podkladní vrstva tl. 110 mm místo uvažovaných 300 mm 
200*(0,110-0,300)=-38,000 [E] 
 
Celkem: A+C+E=138,400 [F] 

aktuální množství  111 823,92 813,916

 28 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m 

M3  6 755,160  6,97  47 083,47

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  1 384,000  9 646,48

138,4*10=1 384,000 [A] 

aktuální množství  56 729,95 8 139,160

 29 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  23,953  68,53  1 641,50

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

 30 167101103 Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3  23,953  68,53  1 641,50
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Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo 
překládání, z hornin tř. 1 až 4 

 31 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  675,516  17,42  11 767,49

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  138,400  2 410,93

obsyp objektu na rubu ŠD 0-32 tř. B 
zemina se odveze na skládku 
(2,20+3,00)/2*1,20*7,5*2=46,800 [A] m3 
 
mechanické zlepšení zemní pláně u krajnic 
směr Zvěřínek 20,0*1,8*0,9*2=64,800 [D] 
směr Nymburk  20,0*1,8*0,9*2=64,800 [B] 
Součet: B+D=129,600 [C]  
 
strana Nymburk - odstraněna podkladní vrstva tl. 110 mm místo uvažovaných 300 mm 
200*(0,110-0,300)=-38,000 [E] 
 
Celkem: A+C+E=138,400 [F] 

aktuální množství  14 178,42 813,916

 32 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  1 351,032  104,54  141 236,89

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  288,200  30 128,43
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obsyp objektu na rubu ŠD 0-32 tř. B 
zemina se odveze na skládku 
(2,20+3,00)/2*1,20*7,5*2=46,800 [C] m3 
Celkem: C*2,00 =93,600 [D] t 
 
mechanické zlepšení zemní pláně u krajnice 
směr Zvěřínek 20,0*1,8*0,9*2=64,800 [E] 
směr Nymburk  20,0*1,8*0,9*2=64,800 [B] 
Součet: E+B=129,600 [F] m3 
Celkem: F*2,00=259,200 [G] t 
 
strana Nymburk - odstraněna podkladní vrstva tl. 110 mm místo uvažovaných 300 mm 
200*(0,110-0,300)=-38,000 [I] m3 
Celkem I*1,700=-64,600 [J] t 
 
CELKEM: D+G+J=288,200 [H] 

aktuální množství  171 365,31 1 639,232

 181 174 58344171 N štěrkodrť frakce 0/32 - dodání T  0,000  400,00  0,00

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  107,640  43 056,00

obsyp objektu na rubu ŠD 0-32 tř. B 
(2,20+3,00)/2*1,20*7,5*2=46,800 [A] m3 
Celkem: A*2,3=107,640 [B] t 

aktuální množství  43 056,00 107,640

 33 174101101a Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  193,614  87,12  16 867,65

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
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''odměřeno z půdorysu a výkresů tvaru NK 
'' 1/ zásyp nad těsněním 
0.78*8.8    zásyp za opěrou O1 6.864 mezi křídly - plocha v kolmém řezu x šikmá dl.=6,864 [A] 
0.86*8.8    zásyp za opěrou O2 6.864 mezi křídly - plocha v kolmém řezu x šikmá dl.=7,568 [B] 
Mezisoučet: 6.864+7.568=14,432 [C] 
'' 2/ zásyp základů pod těsněním, boků a lícových stran křídel 
3.5*8.8    zásyp základu opěry O1 mezi křídly - plocha x dl.=30,800 [D] 
3.5*8.8    zásyp základu opěry O2 mezi křídly - plocha x dl.=30,800 [E] 
(13*1.8)+(13*2.8)    zásyp křídel vč. základů na vtoku - plocha z pohledu x dl. vlevo 6.864 vpravo=59,800 [F] 
(12.34*2.0)+(12.26*2.7)    zásyp křídel vč. základů na výtoku - plocha z pohledu x dl. =57,782 [G] 
Mezisoučet: 30.8+30.8+59.8+57.782=179,182 [H] 
Celkem: 6.864+7.568+30.8+30.8+59.8+57.782=193,614 [I] 

 34 174101101b Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  201,889  87,12  17 588,57

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 

2*(0.5*0.5*1.0)   2 kusy x odhad rozměrů - zásyp jam po pařezech zeminou ze stavby=0,500 [A] 
(12.1+12.58)*8.16    plocha ze šikmého řezu x délka z kolm - zásyp volného prostoru mezi výkopem 0.5 novou stavbou vč zásypů - použitá zemina ze stav=201,389 [B] 
Celkem: 0.5+201.3888=201,889 [C] 

 35 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm KUS  2,000  214,90  429,80

Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm 

 36 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  84,000  11,62  976,08

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

84.0    odměřeno z půdorysu tvaru NK=84,000 [A] 

 37 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2  46,878  40,66  1 906,06

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 



 
Aspe Strana: 13

3.6.1.10 

III/330 Nymburk, most ev. č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Most ev.č. 330-003 

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

219 OK

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Název MJ Počet MJ

 
J.cena 

 
Celkem 

''dle půdorysu  
22*1.202    stěny 26.444 dno příkopu na vtoku - plocha x koef. sklonu=26,444 [A] 
17*1.202    stěny 26.444 dno příkopu na výtoku - dtto=20,434 [B] 
Celkem: 26.444+20.434=46,878 [C] 

 38 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm M2  239,532  40,66  9 739,37

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. 
vrstvy do 100 mm 

''odměřeno z koordinační situace 
20.0+20.0    suché koryto na vtoku 40 na výtoku - odhad=40,000 [A] 
(24+49)*1.202       za odlážděním na vtoku x koef. sklonu svahu=87,746 [B] 
(43+50)*1.202      za odlážděním na výtoku x koef. sklonu svahu=111,786 [C] 
Celkem: 40+87.746+111.786=239,532 [D] 

 39 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici M2  239,532  20,91  5 008,61

Výsev trávníku hydroosevem na ornici 

 41 184802311 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu 
do 1:1 

M2  239,532  1,74  416,79

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o 
výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko 

 42 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 M2  239,532  9,29  2 225,25

Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1 

 43 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3  7,186  133,58  959,91

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 

Zemní práce  1 545 135,821 

Zakládání 2 
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 44 212311111 Obetonování výstění příčného odvodnění mostu včetně žlabovky KUS  4,000  522,72  2 090,88

Obetonování vyústění příčného odvodnění včetně žlabovky 

 45 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem M3  1,455  1 684,31  2 450,67

Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem 

''obetonování drenážních trub za opěrami a křídly 
0.28*0.28*(9.28*2)    š. x v. x celk. dl. dle pol. 212792212=1,455 [A] 

 46 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 M  18,560  145,20  2 694,91

Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160 

''odvodnění rubu opěr - odměřeno z půdorysu 
9.28    rub O1 =9,280 [A] 
9.28    rub O2 =9,280 [B] 
Celkem: 9.28+9.28=18,560 [C] 

 47 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 M  1,000  191,66  191,66

Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160 

0.5*2    vyústění drenáže za O1 1 O2 výtoku - vč. průchodu křídlem - odměřeno z půdorysu=1,000 [A] 

 48 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 M  18,560  32,52  603,57

Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 

 49 273311123 Základové desky z betonu prostého C 8/10 M3  85,000  2 151,28  182 858,80

Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 8/10 

''odměřeno z výkresu Nový stav - př.řez šikmý a kolmý řez pod. 
12.5*6.8    délka v př.řezu šikmém x plocha v pod. řezu kolmém=85,000 [A] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -85,000 -182 858,80
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aktuální množství  0,00 0,000

 50 273321118 Základové desky ze ŽB C 30/37 M3  37,751  3 667,77  138 461,99

Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
30/37 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
83.89*0.45    plocha z půdorysu x v. základu=37,751 [A] 

 51 273354111 Bednění základových desek - zřízení M2  27,599  789,89  21 800,17

Bednění základových konstrukcí desek zřízení 

61.33*0.45    odměřeno z půdorysu - dl. po obvodu x v. základu=27,599 [A] 

 52 273354211 Bednění základových desek - odstranění M2  27,599  174,24  4 808,85

Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění 

 53 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 T  6,795  27 297,50  185 486,51

Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

 54 275311124 Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 M3  8,575  2 325,51  19 941,25

''podkladní beton pod drenáží za opěrou - dle podél. řezu a výkresu NovyStav 
0.3*1.4*18.56*1.1    tl. x v. x dl.dle pol. 212792212 + rezerva na vyspádování=8,575 [A] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  0,512  1 190,66

opěrný práh u vsaku 0,4*0,8*0,8*2=0,512 [A] 

aktuální množství  21 131,91 9,087
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Zakládání  379 721,122 

Svislé a kompletní konstrukce 3 

 55 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu KUS  24,000  406,56  9 757,44

12*2    kotvy říms na mostovce - cca po 0,5 m=24,000 [A] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  4,000  1 626,24

aktuální množství  11 383,68 28,000

 57 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 M3  9,309  5 440,50  50 645,61

Římsy ze železového betonu C 30/37 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
0.37*5.92*2   římsa na vtoku 4.3808 na výtoku na NK - průřez x dl.=4,381 [A] 
0.32*(3.6+4.1)   římsa na křídlech na vtoku - průřez x dl.=2,464 [B] 
0.32*(3.6+4.1)    římsa na křídlech na výtoku - průřez x dl.=2,464 [C] 
Celkem: 4.3808+2.464+2.464=9,309 [D] 

 58 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení M2  32,688  1 300,99  42 526,76

Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
(0.3+0.6+0.3)*5.92*2    římsy na mostovce - (š.vyložení + v. + v.) x dl. x 2 římsy=14,208 [A] 
(0.3+0.6+0.3)*(3.6+4.1)   římsy na křídlech na vtoku - (š.vyložení + v. + v.) x součet dl.=9,240 [B] 
(0.3+0.6+0.3)*(3.6+4.1)   římsy na křídlech na výtoku - (š.vyložení + v. + v.) x součet dl.=9,240 [C] 
Celkem: 14.208+9.24+9.24=32,688 [D] 

 59 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění M2  32,688  406,56  13 289,63

Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů 
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 60 317353311 Vložení matrice do bednění mostních říms M2  0,560  290,40  162,62

Bednění mostní římsy vložení matrice do bednění 

(0.35*0.8)*2    2 ks - přibližný rozměr,  upřesní se v dalším stupni PD=0,560 [A] 

 61 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T  1,583  27 297,50  43 211,94

Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

 62 317661141 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm M  15,400  87,12  1 341,65

Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky do 15 mm 

(3.6+4.1)   napojení říms na křídlech na vtoku - dl. x 2 ks=7,700 [A] 
(3.6+4.1)   napojení říms na křídlech na výtoku - dl. x 2 ks=7,700 [B] 
Celkem: 7.7+7.7=15,400 [C] 

 63 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 M3  24,696  4 181,75  103 272,50

Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 

''odměřeno z výkresu tvaru NK - stěny rámu po úroveň prac.spáry pod horní deskou rámu 
2.1*9.8*0.6*2    v. x dl. x tl. x 2 stěny=24,696 [A] 

 64 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 M3  19,085  4 181,75  79 808,70

Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
10.44*0.45    pravé křídlo na O1 (směr Zvěřínek) - plocha x tl. =4,698 [A] 
10.66*0.45    levé křídlo na O1 (směr Nymburk) - plocha x tl. =4,797 [B] 
10.77*0.45    pravé křídlo na O2 (směr Nymburk) - plocha x tl. =4,847 [C] 
10.54*0.45    levé křídlo na O2 (směr Zvěřínek) - plocha x tl. =4,743 [D] 
Celkem: 4.698+4.797+4.8465+4.743=19,085 [E] 

 65 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení M2  87,360  755,04  65 960,29
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Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro 
železobeton 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
9.8*2.1*2*2    stěny rámu - dl. x v. x oboustranné x 2 opěry    =82,320 [A] 
0.6*2.1*4    boky rámu - š. x v. x 4 ks=5,040 [B] 
Celkem: 82.32+5.04=87,360 [C] 

 66 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění M2  87,360  75,50  6 595,68

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek 

 67 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z překližek - zřízení 

M2  89,860  987,36  88 724,17

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
(10.44*2)+(0.45*2.8)    pravé křídlo na O1 (směr Zvěřínek) - 2x plocha + bok=22,140 [A] 
(10.66*2)+(2.8*0.45)    levé křídlo na O1 (směr Nymburk) - 2x plocha + bok=22,580 [B] 
(10.77*2)+(2.8*0.45)    pravé křídlo na O2 (směr Nymburk) - 2x plocha + bok=22,800 [C] 
(10.54*2)+(2.8*0.45)    levé křídlo na O2 (směr Zvěřínek) - 2x plocha + bok=22,340 [D] 
Celkem: 22.14+22.58+22.8+22.34=89,860 [E] 

 68 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 
z překližek - odstranění 

M2  89,860  81,31  7 306,52

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění 
z překližek 

 69 334359112 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300 KUS  2,000  569,18  1 138,36

Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 300 

2   prostup chráničky DN 200 křídlem O1 2 O2 (odvodnění rubu opěry)=2,000 [A] 

 70 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 T  4,445  27 297,50  121 337,39
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Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, 
bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr 

 71 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 T  3,435  27 297,50  93 766,91

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, 
bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí 

 72 334791114 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200 M  1,000  638,88  638,88

Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200 

0.5*2   prostup chráničky DN 200 křídlem O1 1 O2 (odvodnění rubu opěr)=1,000 [A] 

 56 548792020R kotva pro uchycení římsy do vývrtu KUS  24,000  433,28  10 398,72

kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu 

Svislé a kompletní konstrukce  741 510,013 

Vodorovné konstrukce 4 

 73 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 M3  25,062  5 227,18  131 003,59

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní 
deskové, z betonu C 30/37 

''odměřeno z výkresu tvaru NK - horní deska po prac. spáru na styku s opěrou 
2.52*9.8    průřez v podél.řezu kolmém x dl. mostu šikmá=24,696 [A] 
(0.031+0.03)*6.0     zvýšení pod římsami - součet ploch pod levou 24.696 pravou římsou x dl.=0,366 [B] 
Celkem: 24.696+0.366=25,062 [C] 

 74 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení M2  19,712  1 451,99  28 621,63

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení 
boční stěny výšky do 350 mm 
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''bednění svislých stěn horní desky rámu - odměřeno z výkresu tvaru 
2.52*3    čela desky vč. smršťovací spáry=7,560 [A] 
(0.35+0.27)*9.8*2    boky stěny rámu (část stěny po prac.spáru 7.56 zkosení)=12,152 [B] 
Celkem: 7.56+12.152=19,712 [C] 

 75 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění M2  19,712  406,56  8 014,11

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění 
boční stěny výšky do 350 mm 

 76 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 T  5,514  27 297,50  150 518,42

Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového 
mostu 

 77 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení M2  39,200  1 742,39  68 301,69

Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek 

4.0*9.8    bednění pro desku rámu=39,200 [A] 

 78 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění M2  39,200  522,72  20 490,62

Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek 

 79 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2  39,200  232,32  9 106,94

''podkladní beton C 12/15-X0  
4.0*9.8    podkladní beton proměnlivé tl. cca 200-300 mm  pro vytvarování dna vodoteče uvnitř mostu (nad úroveň 200 mm)  - š. x dl.=39,200 [A] 

 80 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm M2  115,400  348,48  40 214,59

''podkladní beton C 12/15-X0  
115.4    pod základovou deskou NK 115.4 křídel - odměřeno z půdorysu tvaru NK=115,400 [A] 

 81 451315134 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm M2  39,200  464,64  18 213,89

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15 
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4.0*9.8    podkladní beton proměnlivé tl. 200-300 mm pro vytvarování dna vodoteče uvnitř mostu - š. x dl.=39,200 [A] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  6,972  3 239,47

odpočet původního množství -39,20=-39,200 [A] 
4,76*9,70=46,172 [B] 
Celkem: A+B=6,972 [C] 

aktuální množství  21 453,36 46,172

 82 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 
100 mm 

M2  142,640  214,90  30 653,34

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, 
tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -54,698 -11 754,60

aktuální množství  18 898,74 87,942

 83 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm M2  16,137  111,51  1 799,44

''těsnění za opěrami - podsyp a vrchní drenážní vrstva ze ŠP tl. 150 mm 
0.93*8.77     za opěrou O1 -plocha x dl. =8,156 [A] 
0.91*8.77    za opěrou O2 - dtto=7,981 [B] 
Celkem: 8.1561+7.9807=16,137 [C] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  45,463  5 069,58
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odpočet původního množství -16,137=-16,137 [A] 
RDS těsnící vrstva ŠP 150 (0-4) 2x  
2,0*7,70*2*2=61,600 [B] 
Celkem: A+B=45,463 [C] 

aktuální množství  6 869,02 61,600

 84 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí M3  5,584  8 131,17  45 404,45

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu 
melioračních kanálů s patkami nebo bez patek 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  0,512  4 163,16

opěrný práh u vsaku 
0,4*0,8*0,8*2=0,512 [A] 

aktuální množství  49 567,61 6,096

 85 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách M3  27,275  749,23  20 435,25

Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách drceného 

''ochranný zásyp rubu opěr a křídel s drenážní funkcí - přechodový klín 
1.53*8.77    za opěrou O1 - plocha v kolmém řezu x šikmá dl.=13,418 [A] 
1.58*8.77    za opěrou O2 - plocha v kolmém řezu x šikmá dl.=13,857 [B] 
Celkem: 13.4181+13.8566=27,275 [C] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  2,500  1 873,08

vsakovací jímka - výplň ŠD 63/125 
(1,0*1,0+2,0*2,0)/2*0,5=1,250 [A] 
2 kusy  
Celkem: A*2=2,500 [B] 
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aktuální množství  22 308,32 29,775

 86 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 
25/30 pl přes 10 m2 

M2  142,640  2 051,38  292 608,84

(16.85+12.63)*1.202   plocha odláždění v korytě na vtoku 35.43496 výtoku - dle situace x koef. sklonu svahů=35,435 [A] 
(15.71+4.88)*1.202   svahy na vtoku dle situace x koef. sklonu=24,749 [B] 
1.29+4.13+3.94+1.46   dlažba za křídly na vtoku dle situace=10,820 [C] 
(4.16+8.76+2.95)*1.202   svahy na výtoku dle situace x koef. sklonu=19,076 [D] 
0.84+3.76+4.15+1.49   dlažba za křídly na výtoku dle situace=10,240 [E] 
9.2*4.6   dlažba v korytě pod mostem - délka ze vzor. řezu x šikmá šířka dle situace=42,320 [F] 
Celkem: 35.43496+24.74918+10.82+19.07574+10.24+42.32=142,640 [G] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -54,698 -112 206,38

odpočet původní výměry -142,64=- 142,640 [A] 
strana Nymburk 
3,0*(0,8+1,55)/2+0,5*1,0+1,0*4,5+0,9*1,0=9,425 [B] 
3,0*(0,8+1,55)/2+0,5*1,0+1,0*5,1+0,9*1,0=10,025 [C] 
strana Zvěřínek 
1,0*(0,8+1,0)/2+1,4*(1,0+1,6)/2+0,5*1,0+0,6*3,3+1,0*5,2+0,9*1,0=11,300 [D] 
1,0*(0,8+1,0)/2+1,4*(1,0+1,6)/2+0,5*1,0+0,6*4,0+1,0*4,5+0,9*1,0=11,020 [E] 
koryto 
4,76*9,70=46,172 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=-54,698 [G] 

aktuální množství  180 402,46 87,942

Vodorovné konstrukce  755 771,104 

Komunikace pozemní 5 

 183 291111114 N Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu M3  0,000  664,00  0,00
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ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  57,600  38 246,40

mechanické zlepšení zemní pláně u krajnic 
20,0*1,8*0,4*4=57,600 [A] 

aktuální množství  38 246,40 57,600

 87 564871111 CHY Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  369,975  188,18  69 621,90

465-(12.67*7.5)   plocha celé vozovky (most + silnice) 369.975 odečet plochy mostu vč. přechodových oblastí (šikmá délka x kolmá šířka)=369,975 [A] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  318,469  59 929,50

Odpočet původní výměry -369,975=- 369,975 [E] m2 
RDS 
vozovka mimo most jen strana Zvěřínek 210=210,000 [F] m2 
 
Úprava ZS 
ŠD 16/32 tř. B tl.500 mm 
6,948*7,50+2*(14,481*1,45-6,948*0,45)=87,852 [A] 
7,548*7,50+2*(15,081*2,05-7,548*1,05)=102,591 [B] 
průměrná plocha (A+B)/2=95,222 [C] 
Mezisoučet - tl. 500 m (250 mm*2): C*2=190,444 [J] m2 
 
mechanické zlepšení zemní pláně u krajnic tl.500 mm 
20,0*1,8*4*2 (2*250mm)=288,000 [M] 
 
CELKEM: E+F+J+M=318,469 [L] 

aktuální množství  129 551,39 688,444

 88 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm M2  405,750  261,36  106 046,82
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465-(7.9*7.5)   plocha celé vozovky (most + silnice) 405.75 odečet plochy mostu vč. přechodových oblastí (šikmá délka x kolmá šířka)=405,750 [A] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -405,750 -106 046,82

aktuální množství  0,00 0,000

 204 564962111 N Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm M2  0,000  326,00  0,00

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  416,775  135 868,65

RDS 
465-(6.43*7.5)   plocha celé vozovky (most + silnice) 416.775 odečet plochy mostu (šikmá délka x kolmá šířka)=416,775 [B] 

aktuální množství  135 868,65 416,775

 89 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 
3 m 

M2  416,775  415,85  173 315,88

465-(6.43*7.5)   plocha celé vozovky (most + silnice) 416.775 odečet plochy mostu (šikmá délka x kolmá šířka)=416,775 [A] 

 206 567941111 N Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 250 mm M2  0,000  648,00  0,00

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01  103,488  67 060,22

(0,7+1,7)/2*1,4*7,7*2=25,872 [A]  m3 
přepočítáno na plochu tl. 250 mm 
Celkem: A/0,25=103,488 [B] 

aktuální množství  67 060,22 103,488
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 90 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 M2  416,775  18,59  7 747,85

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 

 91 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 M2  881,775  16,26  14 337,66

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 

465     plocha celé vozovky (most + silnice) - dle koord.situace - pod vrstvou SMA 11+=465,000 [A] 
465-(6.43*7.5)   plocha celé vozovky (most + silnice) 465 odečet plochy mostu (šikmá délka x kolmá šířka) - na vrstvě ACP 16+=416,775 [B] 
Celkem: 465+416.775=881,775 [C] 

 92 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m M2  465,000  360,09  167 441,85

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm 

465     plocha celé vozovky (most + silnice) - dle koord.situace =465,000 [A] 

 93 577145142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu 

M2  48,225  423,98  20 446,44

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 

(6.43*7.5)   plocha mostu (šikmá délka x kolmá šířka)=48,225 [A] 

 94 577155142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu 

M2  416,775  453,02  188 807,41

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

465-(6.43*7.5)   plocha celé vozovky (most + silnice) 416.775 odečet plochy mostu (šikmá délka x kolmá šířka) =416,775 [A] 

 95 578149991R Litý asfalt MA 16 IV tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu M2  58,575  766,65  44 906,52

Litý asfalt MA 16 IV (LAD) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky  
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přes 3 m tl. 40 mm 

''vozovka na mostě - ochrana izolace mostovky 
(7.81*7.5)   plocha mostu (šikmá délka x kolmá šířka)=58,575 [A] 

Komunikace pozemní  987 730,275 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 

 96 628611101 Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A M2  3,288  236,97  779,16

Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 1x impregnační OS-A 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
0.12*6.0    římsa na vtoku na NK - š. x dl.=0,720 [A] 
0.12*6.0    římsa na výtoku na NK - dtto=0,720 [B] 
0.12*4.1    římsa na pravém křídle na O1 - dtto=0,492 [C] 
0.12*3.6    římsa na levém křídle na O1 - š. x součet dl.=0,432 [D] 
0.12*3.6    římsa na levém křídle na O2 - š. x dl.=0,432 [E] 
0.12*4.1    římsa na pravém křídle na O2 - dtto=0,492 [F] 
Celkem: 0.72+0.72+0.492+0.432+0.432+0.492=3,288 [G] 

 97 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C M2  8,768  296,21  2 597,17

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 
2x ochranný pružný OS-C (OS 4) 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
0.32*6.0    římsa na vtoku na NK - š. x dl.=1,920 [A] 
0.32*6.0    římsa na výtoku na NK - dtto=1,920 [B] 
0.32*4.1    římsa na pravém křídle na O1 - dtto=1,312 [C] 
0.32*3.6    římsa na levém křídle na O1 - š. x součet dl.=1,152 [D] 
0.32*3.6    římsa na levém křídle na O2 - š. x dl.=1,152 [E] 
0.32*4.1    římsa na pravém křídle na O2 - dtto=1,312 [F] 
Celkem: 1.92+1.92+1.312+1.152+1.152+1.312=8,768 [G] 

 98 632664114R Nátěr betonu mostu epoxidový OS-E M2  3,840  394,94  1 516,57

Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační 
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0.32*6.0*2    v. x dl. x 2 římsy=3,840 [A] 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  4 892,906 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 711 

 155 111600001R pečetící vrstva M2  39,200  638,88  25 044,10

pečetící vrstva 

 144 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg T  0,020  52 852,61  1 057,05

lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg 

 150 111631500 1 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg T  0,077  52 852,61  4 069,65

lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg 

 154 111631500 2 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg T  0,012  48 787,03  585,44

lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg 

 146 111631520 lak asfaltový ALN bal. 160 kg T  0,013  48 787,03  634,23

lak asfaltový izolační 

 148 111631520 1 lak asfaltový ALN bal. 160 kg T  0,008  48 787,03  390,30

lak asfaltový izolační 

 152 111631520 2 lak asfaltový ALN bal. 160 kg T  0,199  48 787,03  9 708,62

lak asfaltový izolační 

 157 628311160 pás těžký asfaltovaný 400/H-PE S40 M2  163,145  156,82  25 584,40
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pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 

 158 628361100 pás těžký asfaltovaný  Al S 40 M2  18,040  145,20  2 619,41

pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou 

 162 693110410 geotextilie netkaná min. 300 g/m2 M2  164,934  29,04  4 789,68

geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 300 cm 

 160 693410240 geomembrány hydroizolační hladké /tl. 2,5 mm/ M2  118,272  296,21  35 033,35

geomembrány hydroizolační texturované tl 2.5 mm 

 143 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním M2  65,260  9,29  606,27

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 
nátěrem penetračním 

''vodorovné části základů opěr a křídel 
83.89-(57.83-39.2)    odměřeno z půdorysu tvaru NK (půdorys základu - půd. rámu 65.26 křídel)=65,260 [A] 

 145 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým M2  37,300  11,62  433,43

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 
nátěrem lakem asfaltovým 

''vodorovné části základů opěr a křídel - 2x nátěr 
18.65*2    dle pol. 711111001=37,300 [A] 

 147 711111002a Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým M2  23,600  11,62  274,23

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 
nátěrem lakem asfaltovým 
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''podél říms - odměřeno z tvaru NK 
0.5*13.6    na vtoku - š. x dl.=6,800 [A] 
0.5*13.6    na výtoku - dtto=6,800 [B] 
''podél obrubníků - odměřeno z půdorysu 
0.5*(5.0+5.0)    na vtoku - š. x dl.=5,000 [C] 
0.5*(5.0+5.0)    na výtoku - dtto=5,000 [D] 
Celkem: 6.8+6.8+5+5=23,600 [E] 

 149 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním M2  221,301  17,42  3 855,06

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
61.33*0.45    svislé části základů opěr 27.5985 křídel - dl. po obvodu x v. základu=27,599 [A] 
(0.79*2+4.0)*9.8    uvnitř rámu pod dlažbou (část stěn + dno rámu) - součet š. x dl. rámu=54,684 [B] 
(8.8*2.1)+((4.1+3.6)*2.7)+(0.45*2.7*2)    rub O1 + ruby 27.5985 boky křídel u O1=41,700 [C] 
(8.8*2.1)+((4.1+3.6)*2.7)+(0.45*2.7*2)    rub O2 + ruby 27.5985 boky křídel u O2=41,700 [D] 
8.63+9.03    líc křídel u O1=17,660 [E] 
9.12+8.72    líc křídel u O2=17,840 [F] 
Mezisoučet: 27.5985+54.684+41.7+41.7+17.66+17.84=201,183 [G] 
201.183*0.1    rezerva 10 %=20,118 [H] 
Celkem: 27.5985+54.684+41.7+41.7+17.66+17.84+20.1183=221,301 [I] 

 151 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým M2  442,602  23,23  10 281,64

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem lakem asfaltovým 

221.301*2    2x nátěr - dle pol. 711112001  =442,602 [A] 

 153 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním M2  78,400  9,29  728,34

Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým 
penetračním 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
4.0*9.8    základní penetrační nátěr - š. x dl.=39,200 [A] 
4.0*9.8    provedení pečetící vrstvy - dtto=39,200 [B] 
Celkem: 39.2+39.2=78,400 [C] 
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 156 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP M2  157,552  91,77  14 458,55

Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP 

''vozovka na mostě - ochrana izolace mostovky 
(0.8+0.8)*13.6    ochrana izolace pod římsou na NK na vtoku 21.76 výtoku - součet š. x dl.=21,760 [A] 
((3.66*2)+(2.7*2))*8.6   ochrana izolace mostovky - délka v pod.šikmém řezu x kolmá šířka vč. přetažení na přechodové desky=109,392 [B] 
1.5*8.8*2    přetažení izolace mostovky na stěny rámu (pod úroveň drenáže) - v. x dl. x 2 stěny=26,400 [C] 
Celkem: 21.76+109.392+26.4=157,552 [D] 

 159 711471053 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z 
nízkolehčeného PE 

M2  118,272  133,58  15 798,77

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše 
vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou volně 

3.36*8.8*2     za opěrou 59.136 křídly O1 - š. x dl. x 2 vrstvy=59,136 [A] 
3.36*8.8*2    za opěrou O2 - š. x dl. x 2 vrstvy=59,136 [B] 
Celkem: 59.136+59.136=118,272 [C] 

 161 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná M2  157,080  87,12  13 684,81

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S 
z textilií, vrstvy ochranné 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
((8.8*2.1)+(4.1+3.6)*2.7)*2    rub O1 + ruby křídel u O1 x 2 vrstvy=78,540 [A] 
((8.8*2.1)+(4.1+3.6)*2.7)*2    rub O2 + ruby křídel u O2 - dtto=78,540 [B] 
Celkem: 78.54+78.54=157,080 [C] 

 163 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m 

T  1,892  557,57  1 054,92

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m 

 164 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m T  1,892  145,20  274,72
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Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  170 966,97711 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 

 105 404452300 sloupek Zn 70 - 350 KUS  2,000  696,96  1 393,92

sloupek Zn 70 - 350 

 174 404452400 patka hliníková HP 60 KUS  2,000  842,16  1 684,32

patka hliníková pro sloupek D 60 mm 

 175 404452530 víčko plastové na sloupek 60 KUS  2,000  20,91  41,82

víčko plastové na sloupek 60 

 176 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 KUS  4,000  104,54  418,16

upínací svorka na sloupek D 60 mm 

 102 404455170 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., D 700 mm - B19 KUS  2,000  829,38  1 658,76

značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., D 700 mm 

 132 583807500 kámen lomový LK/R upravený T  1,248  544,79  679,90

kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) 

 109 592174150 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm KUS  71,585  110,35  7 899,40

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 

69,5*1,03=71,585 [A] 
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ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -26,677 -2 943,81

odpočet původního množství -71,585=-71,585 [A] 
43,60*1,03=44,908 [B] 
Celkem: A+B=-26,677 [C] 

aktuální množství  4 955,60 44,908

 107 592174650 obrubník betonový silniční 100x15x25 cm KUS  27,810  121,97  3 391,99

obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -18,355 -2 238,76

odpočet původního množství -27,81=-27,810 [A] 
9,18*1,03=9,455 [B] 
Celkem: A+B=-18,355 [C] 

aktuální množství  1 153,23 9,455

 120 592274960 žlabovka betonová 33x59x8 cm KUS  120,399  139,39  16 782,42

žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -120,399 -16 782,42

aktuální množství  0,00 0,000

 99 911331111 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v 
rozmezí do 2 m 

M  91,000  1 504,27  136 888,57
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Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 
vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné [JSNH4/N2] 

22+24+23+22   silniční svodidlo N2 zakončené náběhem, před 91 za mostem dle v.č.B.2=91,000 [A] 

 100 911334122 Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní 
ze svislých tyčí 

M  32,000  8 952,50  286 480,00

Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně 
zádržnosti H2 [ZSNH4/H2] s výplní ze svislých tyčí 

16*2    na vtoku 32 výtoku - odměřeno z výkresu pohledu=32,000 [A] 

 101 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS  2,000  232,32  464,64

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly 

 103 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu KUS  2,000  291,56  583,12

Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek 

 104 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS  2,000  1 393,92  2 787,84

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu 

 106 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého 

M  27,000  307,82  8 311,14

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože 
z betonu prostého téže značky 

''obrubníky mezi zámkovou dlažbou a vozovkou - odměřeno z půdorysu 
5.0+5.0+7.0    obrubníky na vtokové straně - vč.obruby podél žlabovky=17,000 [A] 
5.0+5.0    obrubníky na výtokové straně=10,000 [B] 
Celkem: 17+10=27,000 [C] 
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ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -17,820 -5 485,35

odpočet původního množství -27,0=-27,000 [A] 
skutečnost zaměřená na stavbě 9,18=9,180 [B] 
Celkem: A+B=-17,820 [C] 

aktuální množství  2 825,79 9,180

 108 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého 

M  69,500  261,36  18 164,52

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 
betonu prostého téže značky 

''obrubníky mezi zámkovou dlažbou a terénem (mimo vozovku) - odměřeno z půdorysu 
11.1+3.1+2.6+2.7+9.8+2.0+0.8   obrubníky na vtokové straně=32,100 [A] 
9.4+1.0+1.8+7.6+4.5+10.6+1.7+0.8   obrubníky na výtokové straně=37,400 [B] 
Celkem: 32.1+37.4=69,500 [C] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -25,900 -6 769,22

odpočet původního množství -69,5=-69,500 [A] 
skutečnost zaměřená na stavbě 43,60=43,600 [B] 
Celkem: A+B=-25,900 [C] 

aktuální množství  11 395,30 43,600

 110 919112111 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném 
krytu 

M  46,760  63,89  2 987,50

Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky 
do 60 mm 
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8.5*2    dilatační spára nad opěrami NK - š. vozovky x 2 spáry=17,000 [A] 
8.52+8.5   spára pro napojení nové obrusné vrstvy na stávající vozovku - silnice II/330=17,020 [B] 
6.5    spára pro napojení nové obrusné vrstvy na stávající vozovku směr Zvěřínek=6,500 [C] 
6.24   spára pro napojení nové obrusné vrstvy na stávající vozovku směr Nymburk=6,240 [D] 
Celkem: 17+17.02+6.5+6.24=46,760 [E] 

 111 919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu 

M  46,760  75,50  3 530,38

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 
mm, hloubky 25 mm 

 112 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném 
krytu 

M  27,240  133,58  3 638,72

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 
mm, hloubky 40 mm 

''odměřeno z výkresu tvaru NK 
5.92*2    římsa na vtoku 11.84 výtoku na NK=11,840 [A] 
4.1    římsa na pravém křídle na O1=4,100 [B] 
3.6    římsa na levém křídle na O1=3,600 [C] 
3.6    římsa na levém křídle na O2=3,600 [D] 
4.1   římsa na pravém křídle na O2=4,100 [E] 
Celkem: 11.84+4.1+3.6+3.6+4.1=27,240 [F] 

 113 919112234R Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl do 60 mm pro těsnící zálivku v 
živičném krytu 

M  27,240  133,58  3 638,72

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 
mm, hloubky 40 mm 

 114 919121121 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem M  46,760  127,78  5 974,99

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu 
včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, 
hloubky 25 mm 
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 115 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem M  27,240  87,12  2 373,15

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 
včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 
hloubky 40 mm 

 116 919122133R Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl do 60 mm s těsnicím profilem M  27,240  87,12  2 373,15

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 
včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 
hloubky 40 mm 

 117 931994161 Těsnění smrštitelných spár betonové konstrukce těsnicím pásem a polystyrenem M  10,870  987,36  10 732,60

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním těsnicím a 
polystyrenem spáry smrštitelné 

2.76*2    smršťovací spára stěn opěr=5,520 [A] 
5.35    smršťovací spára v nosné desce rámu=5,350 [B] 
Celkem: 5.52+5.35=10,870 [C] 

 118 931994171 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm M  99,600  133,58  13 304,57

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním asfaltovaným 
šířky do 500 mm spáry pracovní 

(8.3+0.4)*2*2    mezi nosnou deskou 34.8 stěnami rámu=34,800 [A] 
34.8    mezi stěnami rámu 34.8 základovou deskou=34,800 [B] 
(1.0+2.2+4.6+3.8+2.6)*2+0.4*4    mezi křídly 34.8 základy křídel=30,000 [C] 
Celkem: 34.8+34.8+30=99,600 [D] 

 119 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š do 800 mm M  42,220  418,17  17 655,14

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových  
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tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

''odměřeno z půdorysu 
9.2+11.6  betonový žlab za římsou na výtoku - dl. x koef. sklonu=20,800 [A] 
13.52+7.9  betonový žlab za římsou na vtoku - dl. x koef. sklonu=21,420 [B] 
Celkem: 20.8+21.42=42,220 [C] 

ZBV: 

RDS + změny zjištěné v průběhu prací 01 -42,220 -17 655,14

aktuální množství  0,00 0,000

 121 936560001R Nivelační značka na konstrukci KUS  10,000  1 219,68  12 196,80

Nivelační značka na konstrukci 

2*2    na opěrách rámu=4,000 [A] 
3*2    na římsách na NK=6,000 [B] 
Celkem: 4+6=10,000 [C] 

 122 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové výšky do 10 m M3  93,509  579,23  54 163,22

Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží výšky do 10 m z věží [ST100] 

4.6*2.31*8.8    skruž pro betonáž horní nosné desky rámu - š. x v. x dl.=93,509 [A] 

 123 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové výšky do 10 m M3  93,509  104,54  9 775,43

Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží výšky do 10 m z věží 
[ST100] 

 124 948411911R Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové výšky do 10 m M3  187,018  121,97  22 810,59

Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží výšky do 10 m 
z věží [ST100] 

 125 961021112 Bourání mostních základů z kamene M3  14,400  1 649,47  23 752,37
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Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel 

''bourání stávajících základů z kamenného zdiva 
(0.8*1.0)*9.0*2   šířka x výška x délka - odhad základů pod opěrami=14,400 [A] 

 126 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB M3  27,074  5 691,82  154 100,33

Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu 

''vybourání stáv. říms na mostě  a stáv dobetonávky na vtoku a na výtoku 
0.43*9.8   plocha v řezu na vtoku x dl. odměř. z půdorysu (odhad) =4,214 [A] 
0.48*9.79    plocha v řezu na výtoku x dl. odměř. z půdorysu (odhad) =4,699 [B] 
(21.96*0.354)+(21.96*0.473)    čela nad klenbou 4.214 přibetonávka zdí před vtokem i na výtoku - plocha z pod. řezu šikmého x tl. - vč. základů=18,161 [C] 
Celkem: 4.214+4.6992+18.16092=27,074 [D] 

 127 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene M3  35,661  1 649,47  58 821,75

Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel 

''bourání klenby a opěr (zdí) stávajícího mostu z kamenného zdiva 
1.08*7.96   plocha řezu šikmém x dl. mostu dle př. řez kolmý - klenba=8,597 [A] 
1.7*2*7.96   plocha řezu šikmém x 2 opěry x dl. mostu dle př. řez kolmý=27,064 [B] 
Celkem: 8.5968+27.064=35,661 [C] 

 128 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami KUS  2,000  174,24  348,48

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou 

 129 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  8,000  52,27  418,16

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo 
konzol 

2*4=8,000 [A] 
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 130 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku M  19,300  290,40  5 604,72

Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku 

9.8    na vtoku=9,800 [A] 
9.5   na výtoku=9,500 [B] 
Celkem: 9.8+9.5=19,300 [C] 

 131 985221112 Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2 M3  0,480  9 873,56  4 739,31

Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované 
plochy přes 6 do 12 m 

(12.0*0.2)*0.2    celk. plocha x 20% x tl.=0,480 [A] 

Ostatní konstrukce a práce, bourání  848 695,919 

Přesun sutě 997 

 133 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m T  124,652  68,53  8 542,40

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s 
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku suti na 
výšku do 3,5 m 

''vybourané konstrukce stávajícího mostu 
35.856   kamenné základy dle pol. 961021112=35,856 [A] 
88.796    kamenné opěry 35.856 klenba dle pol. 963021112=88,796 [B] 
Celkem: 35.856+88.796=124,652 [C] 

 134 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  338,862  38,19  12 941,14

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km 

141.641    podkladní vrstva vozovky (živičná) dle pol. 113107243=141,641 [A] 
197.221    podkladní vrstva vozovky z kameniva dle pol. 113107223=197,221 [B] 
Celkem: 141.641+197.221=338,862 [C] 

 135 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  6 438,378  6,97  44 875,49
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Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

 136 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  189,630  232,77  44 140,18

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km 

''vybourané konstrukce stávajícího mostu 
35.856    kamenné základy dle pol. 961021112=35,856 [A] 
64.978    stávající ŽB římsy dle pol. 962051111=64,978 [B] 
88.796    kamenné opěry 35.856 klenba dle pol. 963021112=88,796 [C] 
Celkem: 35.856+64.978+88.796=189,630 [D] 

 137 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  3 602,970  9,29  33 471,59

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

 138 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  189,630  68,53  12 995,34

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

 139 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) T  64,978  139,39  9 057,28

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového 

27.074*2.4    železobeton dle pol. 962051111 x koef. hmotnosti 2,4 t/m3=64,978 [A] 

 140 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) T  141,641  278,78  39 486,68

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 

141.641    podkladní vrstva vozovky (živičná) dle pol. 113107183=141,641 [A] 

 141 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  321,873  104,54  33 648,60

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 
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14.4*2.49    kamenné zdivo dle pol. 961021112 x koef. hmotnosti 2,49 t/m3=35,856 [A] 
35.661*2.49    kamenné zdivo dle pol. 963021112 x koef. hmotnosti 2,5 t/m3=88,796 [B] 
(448.23*0.22)*2.0    vybourané podkladní vrstvy ze stáv. vozovky dle pol. 113107223 - plocha x tl. x koef. hmotnosti 2,0 t/m3=197,221 [C] 
Celkem: 35.856+88.79589+197.2212=321,873 [D] 

Přesun sutě  239 158,70997 

Přesun hmot 998 

 142 998212112 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 45 m T  319,961  406,56  130 083,34

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo 
kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu přes 20 do 45 m 

Přesun hmot  130 083,34998 

Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN1 

 165 011314000 Archeologický dohled KČ  1,000  17 423,94  17 423,94

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost 
archeologický dohled 

 166 012103000 Geodetické práce před výstavbou SOUBOR  1,000  29 039,90  29 039,90

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou 

 167 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SOUBOR  1,000  29 039,90  29 039,90

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby 

 168 012303000 Geodetické práce po výstavbě SOUBOR  1,000  29 039,90  29 039,90

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě 

 169 013244000 Dokumentace pro provádění stavby SOUBOR  1,000  336 878,74  336 878,74
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Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) pro provádění stavby 

 170 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR  1,000  34 847,88  34 847,88

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby 

Průzkumné, geodetické a projektové práce  476 270,26VRN1 

Zařízení staveniště VRN3 

 171 034503000 Informační tabule na staveništi KUS  1,000  15 797,70  15 797,70

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule 

Zařízení staveniště  15 797,70VRN3 

Inženýrská činnost VRN4 

 172 043002000 Zkoušky a ostatní měření SOUBOR  1,000  40 655,85  40 655,85

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření 

Inženýrská činnost  40 655,85VRN4 

Finanční náklady VRN5 

 173 052002000 Nepředvídané práce při rekonstrukcích mostů a bourání starých mostních konstrukcí SOUBOR  1,000  240 130,00  240 130,00

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva 

Finanční náklady  240 130,00VRN5 
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 6 576 519,95Celkem: 
































