
Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 236-Vy-02/2020

(Rybníky Jaroslav)

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: ; e-mail: 
, technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu: ; e-mail: 
, zastupující technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu: ; e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel”)

a

Building Expert s.r.o.
IČO: 02685183 
DIČ: CZ02685183
zapsán v obchodním rejstříku u u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279 
sídlo: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
statutární orgán: jednatel 
zastoupený: I
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: 
bankovní spojení: FIO banka a.s. číslo účtu: 2400591566/2010
(dále jen „zhotovitel")

Uzavřeli dne 25. 03. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
smlouvu o dílo č. 236-Vy-02/2020, která je aktualizována tímto dodatkem:

Zdůvodnění dodatku:
SO 1.1 - při odkrývání základové spáry pod tělesem hráze bylo zjištěno, že založení je z důvodu vhodných 
zemin možné založit o 0,3 m výše než předpokládal projekt. Dále bylo z důvodu nezastiženého nepropustného 
podloží v zavázání tělesa hráze v úrovni předpokládané projektem navrženo dotěsnění zavázání hráze. Na 
základě provedených laboratorních rozborů promísených vzorků zemin těsnící a stabilizační části hráze byl 
proveden přepočet filtrační stability, jejímž výsledkem je, že geotextilie bude vypuštěna. Klimatické podmínky 
v letošním roce neumožnili předpokládané snížení vlhkosti přirozenou cestou, ba naopak silné deště na začátku 
léta vlhkost ještě zvýšily. Zkoušený vzorek dosahuje vlhkosti 33,6 % oproti 12,6 % optimální vlhkosti. Z 
důvodu přílišné vlhkosti není možné nasypat těleso hráze z této zeminy. Pro snížení vlhkosti je navrženo použít 
vápna.
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SO 3.1 - při odkrývání základové spály pod tělesem hráze bylo zjištěno, že z důvodu výskytu vhodných zemin 
je možné část stabilizační části hráze ponechat a nebude odtěžena. Z důvodu ponechání části tělesa hráze, které 
je jílového charakteru, není geotextilie potřeba a bude z návrhu vypuštěna.
SO 3.3 - po odkrytí plánované základové spáry pro založení výpustného potrubí bylo zjištěno, že z důvodu 
neúnosného podloží bude nutné výpustné potrubí založit o 0,6 m hlouběji. V rámci tohoto hlubšího založení 
byla snížena niveleta v celém výpustním objektu o 0,4 m.

Důsledkem výše uvedených skutečností bude zvýšení ceny díla, tj. víceprací o 517 997,00 Kč bez DPH. Jedná 
se o rozdíl mezi vícepracemi (662 781,10 Kč) a méněpracemi (144 784,10 Kč). Podrobný rozsah méněprací i 
víceprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 
236-Vy-02/2020, ČI. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 593 890,53 Kč bez DPH, 
slovy čtyři miliony pět set devadesát tři tisíc osm set devadesát korun českých padesát tři haléřů bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech prav a plnění dle této smlouvy.

Dále se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo 
236-Vy-02/2020, ČI. II. Doba plnění, odstavec 3, takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle či. I 
odst. 3, této smlouvy nejpozději dne 30. 11. 2020 budou dokončeny veškeré stavební práce na díle, úplné 
dokončení stavby z hlediska dokumentace (např. geometrický/plán, dokumentace skutečného provedení stavby) 
bude provedeno nejpozději do 7. 12. 2020. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho 
část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 236-Vy-02/2020, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou 
součástí Smlouvy o dílo.

Příloha č.l - položkový rozpočet méněprácí a víceprácí 
Příloha č.2 - harmonogram prací Rybníky Jaroslav

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Hradci Králové, dne: V Hradci Králové dne: ^ - ' ' ? o

Za zhotovitele 11 Za objednatele / /
Ing. Lub>or Beneš Ing. Tomáš Sajdl /
Building Expert s.r.o. vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe
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REKAPITULACE ZMĚN

Název akce Rybníky Jaroslav

Číslo akce S935/2020/008

Rekapitulace změnových listů :

ZL č. Dotčené SO Schválen Nerealizované Dodatečné

1 SO 1,1 -102 477,30 Kč 625 074,50 Kč

SO 3.1 -42 306,80 Kč

SO 3.3 37 706,60 Kč

CELKEM -144 784,10 Kč 662 781,10 Kč

Vliv na cenu

Cena dle výběrového řízení (Kč bez DPH) 4 075 893,53 Kč

Nerealizované stavební práce CELKEM (Kč bez DPH) -144 784,10 Kč

Dodatečné stavební práce CELKEM (Kč bez DPH) 662 781,10 Kč

Dodatečné stavební práce CELKEM v % z původní hodnoty závazku 16,26%

Součet hodnot všech změn (Kč bez DPH) 517 997,00 Kč

Součet hodnot všech změn v % z původní hodnoty závazku 12,71%

Konečná cena (Kč bez DPH) 4 593 890,53 Kč



Kód položky MJ PuVOdtní.
množství

Množství po 
změně

Rozdíl Nabídková cena

MENEPRACE

Rybník Jaroslav - SO 1.1 Hráz

451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm,
s uchvcením v terénu soonami z bet Oceli m2 645,00 0,00 -645,00 80,00 -51600,00

69311088 geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 709,50 0,00 -709,50 33,40 -23697,30

124203101 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 564,00 1 382,80 -181,200 40,00 -7248,00

162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 3724,00 3542,8 -181,20 40,00 -7248,00

171103201
Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny
přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 
% obiemu m3

1 504,00
1322,8

-181,20 70,00 -12684,00

Cena celkem MP -102 477,30 KČ



MJ Množství po 
změně

Rozdíl
■■ J

a

MÉNĚPRACE

Rybník Jaroslav - SO 3.1 Hráz j

122201103 Odkopávky a prokopšvky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 418,00 318,07 -99,930 45,00 -4496,85

162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se siožením bez rozhrnutí z hominv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 1 104,00 741,90 -362,10 40,00 -14484,00

451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextiiie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm,
s uchycením v terénu sponami z bet. Oceli m2 187,74 0,00 -187,74 80,00 -15019,04

69311088 geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 248,71 0,00 -248,71 33,40 -8306,91

Cena celkem MP -42 306,80 Kč



Rybník Jaroslav-SO 1.1 Hráz

124203101 Odkopávky a prokopávky nezapaženě s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 564,00 1 892,80 328,800 45,00 14 796,00

162301101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 3724,00 4052,8

329 40,00 13 152,00

167101102 Nakládání, skládání a překládání neuiehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 
až 4 m3

1 880,00
2208,8

329 40,00 13 152,00

172103101 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z hornin tř.
1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy do 1 m m3 376,00 540,4 164 287,00 47182,80

181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 129,00 249

120 34,00 4 080,00

119001213 Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů inženýrských 
sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 % m3

181301102 Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 
do 150 mm m2

129,00
249

120 5,82 698,40

93 061,20 Kč

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE r POLOŽKY, KTERÉ NEBYLY OBSAŽENY V NABÍDCE
Rybník Jaroslav - SO 1.1 Hráz

R119001213 Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů inženýrských 
sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění 4% m3

1049,75 506,800 506,80 532 013,30

Celkem ... 532 013,30 Kč
Cena celkem VP 625 074,50 Kč



w, NázevlÉS^ÉÉi
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - POLOŽKY, KTERÉ BYLY OBSAŽENY V NABÍDCE

Původní Množství Množství 
množství po změně (rozdíl)

Cena celkem

Rybník Jaroslav - SO 3.3 Výpustní zařízení

274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 9,83 17,71 7,884 600,00 4 730,40
275354211 Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění m2 9,83 17,71 7,884 35,00 275,94

321321115
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro 
prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 5,74 9,40 3,657 3 870,00 14 152,59

124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
v hornině tř. 3 do 1 000 m3 m3 6,55 23,87 17,314 115,00 1 991,11

162301101 Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 10,08 27,392 17 40,00 692,56

326216121 Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů 
objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3 m3

5,68 8,98 3 4 800,00 15 864,00

37 706,60 Kč



HARMONOGRAM PRACÍ
Rybníky Jaroslav

objekt-název

rok 2020
měsíc 9 10 11 12

týden 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SO Ol dolní rybník
SO 01.1 hráz
SO 01.2 bezpečnostní přeliv
SO 013 výpustní zařízení
SO 02 mokřad
SO 03 horní rybník
SO 03.1 hráz
SO 03.2 bezpečnostní přeliv
SO 03.3 výpustní zařízení
Předání díla, dokladová část "

stavební práce :15.11.2020 dokladová část díla :7.12.202Q
V Pardubicích dne 21.09.2020




