Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 378/2020 „Bourání stávajících stavebních konstrukcí a úprava prostoru u nového depozitáře pro Slovenskou strelu“
Dodatek č. 1 
[bookmark: _GoBack]ke Smlouvě o dílo č. 378/2020
„Bourání stávajících stavebních konstrukcí a úprava prostoru u nového depozitáře pro Slovenskou strelu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

mezi smluvními stranami:

Název:			Město Kopřivnice
Sídlo:				Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ:				00298077
DIČ:				CZ00298077
Zastoupena:			Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města
Bankovní spojení, č. účtu:	xxx
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:	Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxx
	xxx

 („objednatel“)

a

Název:			PS BRNO, s.r.o.  
Sídlo:				Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ:				25506820
DIČ:				CZ25506820
Zápis v OR:			OR vedený Krajským soudem v Brně, vložka: C 28578
Zastoupena:			Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení, č. účtu:	xxx
xxx
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:	Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxx
	xxx

(„zhotovitel“)


1. PŘEDMĚT DODATKU
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 08. 2020 Smlouvu o dílo č. 378/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek „Bourání stávajících stavebních konstrukcí a úprava prostoru u nového depozitáře pro Slovenskou strelu“.
1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy v čl. 3. DOBA PLNĚNÍ.
1.3. Vzhledem k omezení postupu prací zhotovitele z důvodu vzájemné koordinace prací více prováděcích firem souběžně realizovaných staveb v jednom místě plnění, kdy zhotovitel je nucen přerušit stavební práce od 24. 09. 2020 do 20. 10. 2020, se mění termín dokončení plnění díla dle odst. 3.1 čl. 3 Smlouvy následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla:	ihned po převzetí staveniště
dokončení díla:	30. 10. 2020  
1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel.
2.2. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
2.3. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
2.4. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2.5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
2.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
2.8. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
2.9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



	V Kopřivnici dne 25. 09. 2020
	V Brně dne 29. 09. 2020



	______________________
za objednatele
Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města 
	______________________
za zhotovitele
Ing. Michal Matyáš
jednatel společnosti PS BRNO, s.r.o.
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