
DODATEK  č.  06925-2020-4502-D-0184/97-01-016-S00604-05 

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – 

„Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín“ (dále jen „Realizační 

smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 – Právní a majetek státu 

      

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. ALFA SYSTEM s.r.o. 

 se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany 

 IČO: 625 81 678 

 DIČ: CZ 625 81 678 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

33336   

zastoupen: Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti 

   Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek č. 5 k Realizační smlouvě o dílo č. 06925-2017-4502-S-0184/97-01-016-

S00604 ze dne 30. 11. 2017 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu 

dokumentu z června 2020 označeného jako „REALIZAČNÍ PROJEKT SANACE AREÁLU 

BÝVALÉHO DS PHM BENZINA NOVÝ BOHUMÍN - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE 

SMLOUVY Č. 5“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 5“). 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Realizační smlouvy. 

Body 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto: 

„2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového 

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, ve znění Dodatku č. 06925-2018-4502-

D-0184/97-01-016-S00604-01 ze dne 24. 9. 2018, Dodatku č. 06925-2019-4502-D-

0184/97-01-016-S00604-02 ze dne 24. 5. 2019 a Dodatku č. 06925-2019-4502-D-

0184/97-01-016-S00604-03 ze dne 31. 10. 2019 a Dodatku č. 06925-2020-4502-D-

0184/97-01-016-S00604-04 ze dne 24. 2. 2020, aktualizovaného ZZS č. 5 (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 

není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny“ 

2.1.1 Cena za provedení díla bez DPH činí 157 486 315,11 Kč (slovy: sto-padesát-

sedm-milionů-čtyři-sta-osmdesát-šest-tisíc-tři-sta-patnáct korun českých a jedenáct 

haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení 

faktury. 

 

2.1.2 Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně 

oddělitelné celky, a to: 

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu 

pod položkami č. 1 až 4 (dále jen „oddělitelný celek – sanace“) činí 157 348 911,11 

Kč (slovy: sto-padesát-sedm-milionů-tři-sta-čtyřicet-osm-tisíc-devět-set-jedenáct 

korun českých a jedenáct haléřů) 

 

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu 

pod položkou č. 5 (dále jen „oddělitelný celek – postsanační monitoring“) činí 

137 404,- Kč (slovy: sto-třicet-sedm-tisíc-čtyři-sta-čtyři korun českých). 

 

2.1.3 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, 

včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní 

záruky na částku 7 875 000,-Kč (slovy: sedm-milionů-osm-set-sedmdesát-pět-tisíc korun 

českých). 

 

III. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní 

strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 



Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru 

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 31.8.2020 

 

V Dobříči dne 14.9.2020 

Česká republika - Ministerstvo financí Za ALFA SYSTEM s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Ondřej Landa 

náměstek pro řízení sekce 09 

Právní a majetek státu 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Ivana Pánková 

jednatelka společnosti 

 

 

 

 

       _______________________________ 

Ing. Antonín Stříbrný 

jednatel společnosti  

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxx 

 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxx 


