
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„smlouva“)

1 SMLUVNÍ strany

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve vě Bařinka, starosta města

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
002 89 931

Tel.:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technický SRI
E-mail:

Tel.:
E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

PELÁN stav. s.r.o.
Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 82382,
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve vě - jednatel společnosti

Zhotovitel:
Sídlo

02816342
CZ02816342

Tel.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických tel společnosti
E-mail:

Tel.:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či
omezovaly plnění jeho závazků.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, ani vůči němu

1.2

1.3

1.4

1.5
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není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně
zasílány:
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve

smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít
i stavební deník.

Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného
odeslání zásilky.
Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez
ohledu na jejich obsah.

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

„Úprava povrchů místních komunikací Jackov“Název stavby

Souhlas s provedením ohl. stavby : Cj. ODSH/26707/2007-Gr, Sp.zn.: ODSH/4151/2007

Místo stavby Obec Jackov

„ÚPRAVA POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VČ.
REKONSTRUKCE KANALIZACE, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE -
JACKOV“

vypracovaná společností PROfi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01
Jihlava, IČO 18198228

Projektová dokumentace

Koordinátor BOZP objednatele

Technický dozor (TDI)

Stavbyvedoucí Zhotovitele
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4 PREDMET DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla
4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby 

se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí rekonstrukce podkladních i obrusných vrstev komunikací a chodníků v 
zájmovém území obce Jackov dle shora uvedené projektové dokumentace s názvem „ÚPRAVA 
POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VČ. REKONSTRUKCE KANALIZACE, MORAVSKÉ 
BUDĚJOVICE - JACKOV“.

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i aktualizace vyjádření dotčených orgánů ke stavbě, vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových 
prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných 
inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě 
těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,

4.1.4.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
4.1.4.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou),

4.1.4.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
4.1.4.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
4.1.4.6 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění,
4.1.4.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů),

4.1.4.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

4.1.4.9 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,

4.1.4.10 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
4.1.4.11 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
4.1.4.12 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.),
4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení,
4.1.4.15 provedení kontrolní prohlídky stavby alespoň 1x ročně během záruční doby za 

přítomnosti Objednatele a případně technické dozoru investora (TDI),
4.1.4.16 provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za 

přítomnosti Objednatele a případně TDI.
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4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 
v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
4.2.3.1

4.2.1
4.2.2

4.2.3
do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla,
ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 
dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby, 
bude vyhotoven provozní řád užívání dotčených prostor budovy.

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

4.2.3.5

4.3 Geometrické zaměření díla
4.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení.
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn.
4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného 

břemene či jiných věcných práv.
4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby.

4.4 Předání příslušné dokumentace
4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací
5.1.1 Zhotovitel před zahájením stavebních prací nejprve zahájí inženýrskou činnost na díle, která 

spočívá v aktualizaci původních vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů 
(správců sítí) k předmětné stavbě dle předané projektové dokumentace, a to ihned po obdržení 
písemné výzvy Objednatele k zahájení inženýrské činnosti. Zadavatel předpokládá odeslání 
výzvy v listopadu 2020. Provedení inženýrské činnosti je stanoveno ve lhůtě nejpozději do 60 dnů 
ode dne obdržení výzvy Objednatele k zahájení inženýrské činnosti Zhotovitelem.

5.1.2 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
předání staveniště proběhne na písemnou výzvu Objednatele, jejíž odeslání Zhotoviteli 
Objednatel předpokládá v termínu 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021. Předání a převzetí staveniště 
proběhne do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k převzetí staveniště Zhotovitelem. 
Odeslání výzvy k převzetí staveniště musí předcházet zajištění všech aktualizovaných vyjádření 
Zhotovitelem dle čl. 5.1.1. a jejich předání Objednateli.

5.1.3 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen 
zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od 
Termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit.
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5.2 Lhůta pro dokončení díla
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 

nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.
5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle této věty 
nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním 
jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke 
smlouvě.

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 30 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy 
odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele).

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla
5.3.1 Zhotovitel před podpisem smlouvy předložil (v rámci jeho povinností vyplývajících z podmínek 

zadávacího řízení) harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí 
harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokumentu, ze kterého bude 
patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční 
hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace.

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je 
přílohou a nedílnou součástí Smlouvy.

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle 
skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání 
Objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt
5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 

okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 

smlouvě, jinak je neplatné.
5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy, 

nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro 
dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany domluvit jinak, tj. 
zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu 
před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro 
dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.

5.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

5.4.5 V řádně odůvodněných případech, které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti Zhotovitele, se 
mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty pro provedení inženýrské činnosti dle čl. 
5.1.1.1.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše ceny za dílo
6.1.1 Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně z přidané hodnoty a činí celkem:

4.955.000,-Kč6.1.1.1 Cena bez DPH

6.1.1.2 Výše DPH 1.040.550,-Kč

6.1.1.3 Cena včetně DPH 5.995.550,-Kč



Cena včetně DPH slovy pětmilionudevětsetdevadesátpěttisícpětsetpadesátkorun českých

6.1.2 Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.
6.1.3 Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele 

jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od 
zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z 
uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v 
režimu přeneseni daňové povinnosti.

6.2 Obsah ceny
Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet") a které jsou zpracovány na základě 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem 
Zhotoviteli a je úplná a konečná.
Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena za dílo obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla.
Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3 Doklady určující cenu za dílo
6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který byl součástí předané příslušné dokumentace.

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny za dílo.

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo
6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a 

nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení díla dojde ke změnám 

sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

6.5.2 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro 
změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, 

odst. 4,5,6,7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna
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závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a 
méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly 
potřebu víceprací nebo méněprací.

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v 
aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik 
byla nižší sjednaná cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti 
předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji Objednatel uvedl v zadávací 
dokumentaci. V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo 
vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky 
oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace 
díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užité cenové 
soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 
autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním 
dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

6.6.3 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy
7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb
Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce.
Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený 
soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky 
oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem jako součást cenové nabídky 
(Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 
vyhotoveních.
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a 
proto bude na dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. 
Objednatel proplácí Zhotoviteli faktury za provedení díla až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající 
část, tj. 10 % ze sjednané ceny za dílo uhradí Objednatel Zhotoviteli až po dokončení díla a po 
odstranění všech vad a nedodělků popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 
staveniště.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6
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7.3 Lhůty splatnosti
7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 

dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.
7.3.2 Splatnost faktury (faktur) dle čl. 7.2.6. začíná běžet dnem odstranění všech vad a nedodělků 

popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

7.4 Platby za Vícepráce
7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 

provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly 
vícepráce provedeny.

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Na faktuře bude mimo jiné 

uveden také název díla. Formální náležitosti faktury musí odpovídat požadavkům MMR ČR při 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 
o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele.
7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 

Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči ceně za dílo.

8 SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením inženýrské činnosti dle čl. 5.1.1. je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za dílo bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

8.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny za dílo bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení. Výše pokuty za prodlení s dokončením díla je stanovena 
s ohledem na skutečnost, že délka lhůty pro dokončení díla byla hodnotícím kritériem v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako 
nejvýhodnější.

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je
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povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v článku 
8.3.1 a 8.3.2 na dvojnásobnou výši.

8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

8.5 Ostatní smluvní pokuty
8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný 
případ.

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ.

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý zjištěný případ.

8.6 Úrok z prodlení
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.6.1

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává.

8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 

dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění 

Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští. Smluvní pokuty je Objednatel 
oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
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9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí staveniště
9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení 

písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště dle čl. 5.1.2. Zhotovitelem. Splnění lhůty 
předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro 
dokončení díla.

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě
9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů.

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit.
9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně.

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky.

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z
něj.

9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací v obci. 
Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet 
všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).

9.4.5

9.5 Vyklizení staveniště
9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 

15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla).
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9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník.
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel.
10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 

archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb, o 
dokumentaci staveb.
Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

10.1.7
10.1.8 
10.1.9

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10.4 10.4 Fotodokumentace
10.4.1 Zhotovitel je od počátku povinen pořizovat fotodokumentaci stávajícího (původního) stavu díla.
10.4.2 Zhotovitel je od počátku povinen pořizovat fotodokumentaci postupu a průběhu provádění 

stavebních prací. Zejména Zhotovitel dokumentuje veškeré práce a konstrukce, které budou 
dalším postupem stavebních prací zakryty.

10.4.3 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel rovněž fotodokumentaci.

10.4.4 Fotodokumentace se ode dne jejího pořízení stane součástí stavebního deníku. Zhotovitel je 
oprávněn archivovat fotodokumentaci i v elektronické podobě a předat ji v této podobě 
Objednateli v den předání a převzetí díla.
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11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací
11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od 
požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.

11.2 Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 
pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany 
na předchozím jednání.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4
11.2.5

11.3 Četnost kontrolních dnů
11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 

dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 

zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit.

11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 

či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků
11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
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12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technický dozor
12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 

vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI).

12.2 Oprávnění Technického dozoru
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele.

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy.

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění.

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo 
jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele.

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle.

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozi-li z prováděni 
prací nebezpečí úrazu.

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis.
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13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny.

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele
14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu.
Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikací k němu.

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.2 Použité materiály a výrobky
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
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14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí.

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat.

14.5.2 Přechodné dopravní značení - Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se 
dopravy ve městě. Zhotovitel je povinen projednat navržená nezbytná a potřebná dopravní 
opatření s Policií ČR, Dopravní inspektorát Třebíč a vyžádat si jejich souhlas. Dá le je Zhotovitel 
povinen umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 
komunikacích. Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění Díla. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v 
této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit.

14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel.

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14.8 Archeologické nálezy
14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. Po dobu přerušení prací v důsledku 
archeologických nálezů neběží lhůta pro dokončení díla.

15 PODDODAVATELE

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
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15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky.

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli.

15.2 Změna Poddodavatele
15.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 

je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci 
v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

15.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby
16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky prováděného díla.
16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací.

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol).
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
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17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání,

17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

17.3 Vady a nedodělky
17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

způsobu a termínu jejich odstranění.
17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
17.4.1.2 geometrický plán skutečného zaměření díla,
17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,
17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,
17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
17.4.1.9 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána objednateli dříve,
17.4.1.10 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou 

požadována).
17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány):
17.4.3.1 územní rozhodnutí,
17.4.3.2 stavební povolení.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené.

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

17.5 Kontrolní prohlídka
17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 

(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby.
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18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla
18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.
18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční doby
18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá.
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Způsob uplatnění reklamace
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla,
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby.
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že
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vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady.

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli.

18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle
19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 

výši 3 % z ceny za dílo bez DPH.
20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání 

díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 
sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, 
Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, 
které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit.

20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je
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povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou 
bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit.

20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku 
dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel 
je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel 
nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit.

20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

20.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby
20.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 

výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH.
20.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.
20.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

20.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo 
není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

20.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

20.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby.

21 POJIŠTĚNI DÍLA

21.1 Pojištění Zhotovitele
21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
21.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
21.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
21.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
21.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
21.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
21.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.

21.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50 % ceny za dílo bez DPH.

21.2 Pojištění díla
21.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 

průběhu zhotovování stavby:
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21.2.1.1 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu,

21.2.1.2 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

21.2.1.3 pádem pojištěné věci, nárazem,
21.2.1.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
21.2.1.5 vodou vytékající z vodovodních zařízení,
21.2.1.6 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí,
21.2.1.7 krádeží.

21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50 % ceny za dílo bez DPH.

21.3 Pojištění poddodavatelů
21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 

pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, a to minimálně ve 
výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky.

21.4 Doklady o pojištění
21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 

podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné.

21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
což smluvní strany považují za podstatné porušení této smlouvy, opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupení od smlouvy.

21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.
21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

22 VYSSI MOC

22.1 Definice vyšší moci
22.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé n a Zhotoviteli ani na 

Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

22.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
22.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

23 ZMĚNA SMLOUVY

23.1 Forma změny smlouvy
23.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
23.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla dodatku smlouvy.
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23.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

23.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
23.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele.
23.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky (smlouva) se vztahují ke stavbám či stavebním 

pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného 
zákona.

24 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

24.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
24.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 

smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran.

24.2 Způsob odstoupení od smlouvy
24.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 

stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.

24.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

24.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá- 
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

24.3 Den účinnosti odstoupení
24.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém 
se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

24.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
24.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak

povinnosti obou stran jsou následující:
24.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla,
24.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
24.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak,
24.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdrženi vyzváni zahájit „dílci přejímací řizeni“,
24.4.1.5 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo bez DPH.
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25 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1 Závěrečná ustanovení
25.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 

zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úprava povrchů 
místních komunikací Jackov“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací 
dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

25.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet.

25.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizováno s dotací ze státního rozpočtu v rámci MMR ČR - 
podprogramu 117D8220 Podpora obcí s 3001 - 10000 obyvateli, dotační titul 117d8220A 
Podpora obnovy místních komunikací. Zhotovitel bude respektovat právo MMR na zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky ze státního rozpočtu MMR ČR.

25.1.4 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole) je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

25.1.5 Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho 
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů).

25.1.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

25.1.7 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.

25.1.8 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku.

25.1.9 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.

25.1.10 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

25.2 Příslušnost soudu
25.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným dle zákona.

25.3 Volba práva
25.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
25.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími.
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25.4 Platnost a účinnost smlouvy.
25.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami, nevyplývá-li

z jiného právního předpisu pozdější účinnost.
25.4.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech (pokud se smluvní strany nedohodnou na uzavření

smlouvy v elektronické podobě), z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Všechna
vyhotovení mají stejnou platnost.

25.5 Nedílná součást smlouvy
25.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Moravské Budějovice 55/2020/17 dne 14. 9. 2020.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění prací

V Moravských Budějovicích, dne

Za Objednatele: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta Za Zhotovitele:
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REKAPITULACE STAVBY
25090

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov
Kód:

Stavba:

KSO:
Místo:

822 29 31 
Jackov

CC-CZ:
Datum: 18.8.2020

IČ:Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

00289931
DIČ:

IČ:Uchazeč:
PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

02816342 
CZ02816342DIČ:

IČ:Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

18198228
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

4 955 000,00Cena bez DPH

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
4 955 000,00

Výše daně
1 040 550,00DPH základní

0,00 0,00snížená

CZK 5 995 550,00Cena s DPH v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25090

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, JackovStavba:

18.08.2020Místo: Jackov Datum:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice

PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 4 955 000,00

97 808,43
2 820 897,32
1 545 243,50

491 050,75

5 995 550,00

118 348,20
3 413 285,76
1 869 744,64

594 171,41

000 Vedlejší a ostatní náklady
Komunikace A1 A2
Komunikace B
Komunikace C

A1-A2
B
C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29 31 CC-CZ:
Datum:Místo: 18.08.2020

IČ:Zadavatel: 00289931
DIČ:Město Moravské Budějovice

IČ:Uchazeč: 02816342
CZ02816342PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice DIČ:

IČ:Projektant: 18198228
DIČ:PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

97 808,43Cena bez DPH

Základ daně 
97 808,43

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
20 539,77DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 118 348,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov
Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 18.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

97 808,43

97 808,43
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 808,43

VRN3 - Zařízení staveniště 7 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 25 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 18.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 808,43

97 808,43VRN Vedlejší rozpočtové nákladyD

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 808,43
Průzkumné práce1 K 011002000 kpl 1,000 0,00 0,00
Poznámka k položce:
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v 
dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický, radonový hydrogeologický, 
pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický, stavebně statický a případný průzkum 
nebezpečných látek - odpadu, munice, výbušnin apod._________________________________________________________________________

P

2 K 011103000 Pasportizace stávající zástavby kpl 1,000 808,43 808,43

3 K 012002000 Náklady na vytyčení stáv. sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
Poznámka k položce:
Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 
zpětné předání jejich správcům__________________________________________________________________________________________

P

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
Poznámka k položce:
náklady na zajištění geodet, zaměření skutečného provedení stavbyP

5 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické 
zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické 
podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm 
projektové dokumentace. □

P

D VRN3 Zařízení staveniště 7 000,00
6 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Poznámka k položce:
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízenípříp. 
příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveništěP

7 K 03290300(R) Odvodnění staveniště po dobu stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady
na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

P

9 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Poznámka k položce:
Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

P

D VRN4 Inženýrská činnost 25 000,00
10 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky,
montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.__________________________________________________________________________

P

K 043103000 Zkoušky bez rozlišení Kč 1,000 15 000,00 15 000,0011

Poznámka k položce:
náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP
kontrolní zkoušky zhutnění zásypu v komunikaci po 50m
Zkoušky funkčnosti vytyčovacího vodiče a ovladatelnosti armatur

P

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00
12 K 091003000 Náklady na zpracování DIO a dočasné dopravní značení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
zpracování DIO, vč. zřízení a odstraněnípřechodného dopravního značení
Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovenípro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované
projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitnípřechodné značení
-Zabezpečení změny dopravního značení

P

13 K 091704000 Ostatní práce a dodávky, služby a výkony jinde neuvedené kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:
Náklady na opravu objízdnýc tras, nákůady na manipulaci s nádobami TKO 1x týdně

P
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov
Objekt:

A1-A2 - Komunikace A1 A2

KSO: 822 29 31 CC-CZ:
Datum:Místo: 18.08.2020

IČ:Zadavatel: 00289931
DIČ:Město Moravské Budějovice

IČ:Uchazeč: 02816342
CZ02816342PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice DIČ:

IČ:Projektant: 18198228
DIČ:PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

2 820 897,32Cena bez DPH

Základ daně 
2 820 897,32

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
592 388,44DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 413 285,76
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov
Objekt:

A1-A2 - Komunikace A1 A2
Místo: Datum: 18.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 820 897,32

525 908,50

2 - Zakládání 47 500,00

4 - Vodorovné konstrukce 27 045,00

5 - Komunikace 1 096 416,50

8 - Trubní vedení 912 611,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 204 435,25

HSV - Práce a dodávky HSV 6 980,57
998 - Přesun hmot 6 980,57
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov
Objekt:

A1-A2 - Komunikace A1 A2
Místo: Datum: 18.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 820 897,32

1 Zemní práce 525 908,50D
1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm 5,000 600,00 3 000,00m

2 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 567,000 145,00 82 215,00

3 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 283,500 15,00 4 252,50

4 K 130901101 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MV, MVC ručně m3 31,000 350,00 10 850,00

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 244,000 150,00 36 600,00
244 244,000VV

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 244,000 15,00 3 660,00
244 244,000VV

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 756,000 190,00 143 640,00
756 756,000VV

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 780,000 9,00 34 020,00
756*5 3 780,000VV

9 K 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 45,000 30,00 1 350,00

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 756,000 10,00 7 560,00
756 756,000VV

K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 1 360,800 70,00 95 256,0011 t
756*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 360,800VV

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 41,300 100,00 4 130,00

13 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 137,500 210,00 28 875,00
137,5 137,500VV

14 M 583313700 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída D 275,000 180,00 49 500,00t
137,5*2 275,000VV
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním15 K 181101102 m2 1 050,000 20,00 21 000,00

2 Zakládání 47 500,00D
16 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop 250,000 190,00 47 500,00m

250 250,000VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 27 045,00
17 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 60,100 450,00 27 045,00

60,1 60,100VV

5 Komunikace 1 096 416,50D
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm18 K 564762111 m2 1 089,000 130,00 141 570,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm19 K 564861111 m2 1 138,000 120,00 136 560,00

20 K 565176111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 1 039,500 450,00 467 775,00

21 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 1 039,500 17,00 17 671,50

22 K 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 990,000 310,00 306 900,00

23 K 596911212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 40,000 240,00 9 600,00

24 M dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní 44,000 235,00 10 340,0059245020 m2
40*1,1 44,000VV
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm25 K 564871111 m2 40,000 150,00 6 000,00

Trubní vedeníd 8 912 611,50
26 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 11,000 200,00 2 200,00m
27 M trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000 mm SN 10 11,165 700,00 7 815,5028617012 m

11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,165VV

28 K 871390310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400 153,000 320,00 48 960,00m
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x3000 mm SN 1029 M 28617015 155,295 2 800,00 434 826,00m
153*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 155,295VV

30 K 871420310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500 34,000 400,00 13 600,00m

31 M 28617016 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x3000 mm SN 10 34,510 5 000,00 172 550,00m
34*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 34,510VV

32 K 877393121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC kus 5,000 300,00 1 500,00

33 M 286114110 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45° kus 2,000 4 700,00 9 400,00
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 500/200/45°34 M 286114180 kus 3,000 25 000,00 75 000,00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/3035 K 894411131 kus 4,000 9 000,00 36 000,00

36 K 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 9 000,00 9 000,00
1,0001VV

37 M dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm 4,000 4 500,00 18 000,00592243370 kus

38 M 592243380 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm kus 1,000 6 000,00 6 000,00
1,0001VV

39 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 7,000 1 300,00 9 100,00

40 M 592238230 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm KUS 7,000 620,00 4 340,00
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)41 M 592238240 KUS 7,000 700,00 4 900,00

42 M 592238260 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm KUS 7,000 450,00 3 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 M 592238210 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm KUS 7,000 170,00 1 190,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E60044 K 899204111 kus 7,000 900,00 6 300,00

45 M 592238730 rám s mříží 500/500 zatížení D400 - 40t kus 7,000 2 100,00 14 700,00

46 M koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm 7,000 500,00 3 500,00592238740 kus

47 M 592243130 skružbetonová šachetnípř.TBR-Q. 1 100-63/58KPS 100x62,5x58 cm kus 3,000 1 100,00 3 300,00

48 M skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm 6,000 650,00 3 900,00592243050 kus

49 M 592241760 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 4,000 200,00 800,00

prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm50 M 592241770 kus 6,000 230,00 1 380,00

51 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 900,00 4 500,00
5 5,000VV

52 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 5,000 2 500,00 12 500,00

5 5,000VV

53 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 2 000,00 2 000,00

54 K 895941111(R) DMTZ stávající vpusti kus 4,000 550,00 2 200,00

Ostatní konstrukce a práce-bouráníd 9 204 435,25
55 K 914001111 Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty kus 3,000 600,00 1 800,00

56 M značka svislá reflexní zákazová B4 1,000 3 185,25 3 185,25404441030 kus

57 M 404442310 značka svislá reflexní E12 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

58 M značka svislá reflexní E5 1,000 1 500,00 1 500,00404443330 kus

59 M 404463000 výstražná páska žlutočerná š.60mm samolepící 5,000 60,00 300,00m

60 K 917762111 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 556,000 240,00 133 440,00m

61 M 592174740 obrubník betonový silniční ABO100/15/25 kus 561,000 110,00 61 710,00

62 M sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou 1,000 1 000,00 1 000,00404459600 KUS

HSV Práce a dodávky HSV 6 980,57D

D 998 Přesun hmot 6 980,57
63 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 1 745,142 4,00 6 980,57t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov
Objekt:

B - Komunikace B

KSO:
Místo:

822 29 31 CC-CZ:
Datum: 18.08.2020

IČ:Zadavatel: 00289931
DIČ:Město Moravské Budějovice

IČ:Uchazeč: 02816342
CZ02816342PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice DIČ:

IČ:Projektant: 18198228
DIČ:PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

1 545 243,50Cena bez DPH

Základ daně 
1 545 243,50

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
324 501,14DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 869 744,64
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov

Objekt:
B - Komunikace B

Místo: Datum: 18.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

1 545 243,50

241 162,40

2 - Zakládání 20 520,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 568,00

4 - Vodorovné konstrukce 5 400,00

5 - Komunikace 704 851,00

8 - Trubní vedení 352 003,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 195 067,82

HSV - Práce a dodávky HSV 20 671,28
997 - Přesun sutě 16 934,40

998 - Přesun hmot 3 736,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov
Objekt:

B - Komunikace B
Místo: Datum: 18.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 545 243,50

1 Zemní práce 241 162,40D
1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm 1,000 600,00 600,00m

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů2 K 119001421 1,000 600,00 600,00m
3 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 176,050 145,00 25 527,25

176,05 176,050VV

4 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 176,050 15,00 2 640,75
176,05 176,050VV

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 95,200 150,00 14 280,00

6 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 95,200 15,00 1 428,00
95,2 95,200VV

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 192,800 190,00 36 632,00
192,8 192,800VV

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 964,000 9,00 8 676,00
5*192,8 964,000VV

9 K 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 65,000 30,00 1 950,00

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 192,800 10,00 1 928,00
192,8 192,800VV

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 347,040 70,00 24 292,80
192,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 347,040VV

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,200 100,00 2 320,00

13 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 46,000 210,00 9 660,00

14 M 583313700 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída D 76,820 180,00 13 827,60t

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním15 K 181101102 m2 725,000 20,00 14 500,00
725 725,000VV

16 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně m2 320,000 120,00 38 400,00

17 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 320,000 120,00 38 400,00

18 K 130901101(R) Bourání potrubí stáv. kanalizace vč. naložení a odvozu na skládku m3 10,000 550,00 5 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
odvoz na skládku dle dispozic zhotoviteleP

Zakládání2 20 520,00D
19 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop 108,000 190,00 20 520,00m

108 108,000VV

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 568,00D
20 K 388381111(R) Kabelové žlaby 8,000 240,00 1 920,00m

21 M 592131100 žlab plnostěnný AZD 13-100 100x20x17 kus 8,000 220,00 1 760,00
22 M přikrývka AZD 20-50 50x20x3 16,000 118,00 1 888,00592132350 kus

Vodorovné konstrukceD 4 5 400,00
23 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 12,000 450,00 5 400,00

D5 Komunikace 704 851,00
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm24 K 564762111 m2 661,000 130,00 85 930,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm25 K 564861111 m2 632,500 120,00 75 900,00

26 K 565176111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 603,000 450,00 271 350,00

27 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 603,000 17,00 10 251,00

28 K 577144221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 575,000 310,00 178 250,00

29 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 130,000 240,00 31 200,00
30 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní m2 143,000 200,00 28 600,00

130*1,1 143,000VV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm31 K 564831111 m2 130,000 80,00 10 400,00

32 K 596911212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 20,000 240,00 4 800,00
20 20,000VV

33 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 22,000 235,00 5 170,00
20*1,1 22,000VV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm34 K 564871111 m2 20,000 150,00 3 000,00
20 20,000VV

8 Trubní vedení 352 003,00D
35 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 6,000 200,00 1 200,00m

6 6,000VV
36 M 28617012 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000 mm SN 10 6,090 700,00 4 263,00m

6 6,000
6,090

VV
6*1,015 'Přepočtené koeficientem množstvíVV

37 K 871390310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400 75,000 340,00 25 500,00m
75 75,000VV

38 M 28617015 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x3000 mm SN 10 76,125 2 800,00 213 150,00m
75 75,000VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 76,125VV

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální39 K 895941111 kus 4,000 1 300,00 5 200,00

vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm40 M 592238230 kus 4,000 620,00 2 480,00
41 M vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky) 4,000 700,00 2 800,00592238240 kus

42 M 592238260 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 4,000 450,00 1 800,00
43 M 592238210 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 4,000 170,00 680,00

K 896221111 Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton C25/30 horní potrubí DN 350 nebo 400 kus 1,000 22 000,00 22 000,0044

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E60045 K 899204111 kus 4,000 900,00 3 600,00
46 M 592238730 rám s mříží 500/500 zatížení D400 - 40t kus 4,000 2 100,00 8 400,00
47 M koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm 4,000 500,00 2 000,00592238740 kus

48 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 2 000,00 2 000,00

49 M poklop na vstupní šachtu litinový D600 D 1,000 2 500,00 2 500,00552434420 kus

50 M 286114110 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 400/200/45° kus 3,000 4 700,00 14 100,00
51 K 877393121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC kus 3,000 300,00 900,00
52 K 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 kus 2,000 9 000,00 18 000,00

53 M dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm 2,000 4 500,00 9 000,00592243370 kus

54 M 592243130 skruž betonová šachetní př.TBR-Q. 1 100-63/58KPS 100x62,5x58 cm kus 2,000 1 100,00 2 200,00
55 M skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/50 D100x50x12 cm 2,000 950,00 1 900,00592243060 kus

56 M 592241760 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 200,00 200,00

57 M prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm 1,000 230,00 230,00592241770 kus

58 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 900,00 1 800,00

59 M poklop na vstupní šachtu litinový D600 D 2,000 2 500,00 5 000,00552434420 kus

DMTŽ stávající vpusti60 K 895941111.1 kus 2,000 550,00 1 100,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 195 067,82D
61 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm 46,000 250,00 11 500,00m

62 M 592185640 krajník silniční betonový ABK 50/25/8 50x25x8 cm kus 92,000 55,00 5 060,00
63 K 916561111 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 106,000 230,00 24 380,00m
64 M 592172110 obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 kus 106,000 60,00 6 360,00
65 K 917762111 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 205,000 240,00 49 200,00m

205 205,000VV
66 M 592174740 obrubník betonový silniční ABO100/15/25 207,050 110,00 22 775,50kus

205*1,01 207,050VV
67 K 917862111 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 46,000 240,00 11 040,00m

obrubník betonový silniční ABO100/15/2568 M 592174740 kus 46,000 110,00 5 060,00
69 K 979083117 Vodorovné přemístění suti s naložením a složením do 6000 m t 241,920 200,00 48 384,00

241,92 241,920VV
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70 K 979083191 Příplatek ZKD 1000 m nad 6000 m u vodorovného přemístění suti s naložením a složením t 967,680 9,00 8 709,12
241,92*4 967,680VV

71 K 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění 241,920 10,00 2 419,20t
241,92 241,920VV

výstražná páska žlutočerná š.60mm samolepící72 M 404463000 3,000 60,00 180,00m

3 3,000VV

HSV Práce a dodávky HSV 20 671,28D

D 997 Přesun sutě 16 934,40
73 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 101,120 70,00 7 078,40

101,12 101,120VV

74 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 140,800 70,00 9 856,00

140,8 140,800VV

D 998 Přesun hmot 3 736,88
75 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 934,219 4,00 3 736,88t
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Místo:

822 29 31 CC-CZ:
Datum: 18.08.2020

IČ:Zadavatel: 00289931
DIČ:Město Moravské Budějovice

IČ:Uchazeč: 02816342
CZ02816342PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice DIČ:

IČ:Projektant: 18198228
DIČ:PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ:Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

491 050,75Cena bez DPH

Základ daně 
491 050,75

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
103 120,66DPH základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 594 171,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov

Objekt:
C - Komunikace C

Místo: Datum: 18.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

491 050,75

97 053,50

2 - Zakládání 11 400,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 568,00

4 - Vodorovné konstrukce 2 925,00

5 - Komunikace 162 125,00

8 - Trubní vedení 161 033,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 49 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 246,25
998 - Přesun hmot 1 246,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov
Objekt:

C - Komunikace C
Místo: Datum: 18.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Moravské Budějovice
PELÁN stav. s.r.o. , Jihlavská 43,675 55 Hrotovice

Projektant:
Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o. 
PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 491 050,75

1 Zemní práce 97 053,50D
1 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 100,000 145,00 14 500,00

2 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 100,000 15,00 1 500,00
100 100,000VV

3 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 58,000 150,00 8 700,00
58 58,000VV

4 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 58,000 15,00 870,00
58 58,000VV

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 136,500 190,00 25 935,00

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 682,500 9,00 6 142,50

7 K 171101102 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 65,000 30,00 1 950,00

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 136,500 10,00 1 365,00

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 245,700 70,00 17 199,00
136,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 245,700VV

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním10 K 174101101 m3 21,500 100,00 2 150,00

K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 23,000 210,00 4 830,0011

12 M 583313700 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída D 38,400 180,00 6 912,00t

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním13 K 181101102 m2 250,000 20,00 5 000,00

2 Zakládání 11 400,00D
K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop 60,000 190,00 11 400,0014 m

60 60,000VV

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 568,00D
15 K 388381111(R) Kabelové žlaby 8,000 240,00 1 920,00m

16 M 592131100 žlab plnostěnný AZD 13-100 100x20x17 kus 8,000 220,00 1 760,00
17 M přikrývka AZD 20-50 50x20x3 16,000 118,00 1 888,00592132350 kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 Vodorovné konstrukce 2 925,00D
18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,500 450,00 2 925,00

D5 Komunikace 162 125,00
19 K 596911212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 250,000 240,00 60 000,00

dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní20 M 59245020 m2 275,000 235,00 64 625,00
250*1,1 275,000VV

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm21 K 564871111 m2 250,000 150,00 37 500,00

Trubní vedeníd 8 161 033,00
22 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300 43,000 260,00 11 180,00m

43 43,000VV
23 M 28617014 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000 mm SN 10 43,645 1 400,00 61 103,00m

43*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 43,645VV

24 K 877373121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 kus 2,000 300,00 600,00
25 M 286507820 odbočka kanalizační PVC D 315/200 mm kus 2,000 1 800,00 3 600,00
26 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 1 300,00 3 900,00

27 M 592238230 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 3,000 620,00 1 860,00
vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)28 M 592238240 kus 3,000 700,00 2 100,00

29 M 592238260 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 3,000 450,00 1 350,00
vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm30 M 592238210 kus 3,000 170,00 510,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E60031 K 899204111 kus 3,000 900,00 2 700,00

rám s mříží 500/500 zatížení D400 - 40t32 M 592238730 kus 3,000 2 100,00 6 300,00
33 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 3,000 500,00 1 500,00

skruž betonová šachetní př.TBR-Q. 1 100-63/58KPS 100x62,5x58 cm34 M 592243130 kus 2,000 1 100,00 2 200,00
35 M 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm kus 2,000 650,00 1 300,00

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm36 M 592241760 kus 1,000 200,00 200,00

37 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 1,000 230,00 230,00

38 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 900,00 1 800,00

39 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 2,000 2 500,00 5 000,00
40 K 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus 4,000 9 000,00 36 000,00

41 M 592243360 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.2 100/60 V-30 100x60x20 cm kus 2,000 4 500,00 9 000,00
42 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 6,000 1 200,00 7 200,00m

43 M 286113190 trubka kanalizace plastová PVC DN200x3000 kus 2,000 700,00 1 400,00

Ostatní konstrukce a práce-bouráníD9 49 700,00
44 K 917762111 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 125,000 240,00 30 000,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 M 592174740 obrubník betonový silniční ABO100/15/25 kus 125,000 110,00 13 750,00

46 K 917862111 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 17,000 240,00 4 080,00m

47 M 592174740 obrubník betonový silniční ABO100/15/25 kus 17,000 110,00 1 870,00

HSV Práce a dodávky HSV 1 246,25D

D 998 Přesun hmot 1 246,25
48 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 311,563 4,00 1 246,25t
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Harmonogram prací 2021
DATUM 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 286]

PRACOVNÍ týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
pracovní měsíc 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6

OBJEKT

Úprava povrchů místních kom. vč. rekonstrukce kanalizace, Jackov

SO000 Vedlejší a ostatní náklady x x x x x x x x x x x x x

SO01 Komunikace A1-A2 x x x x x x x x x x x x x
SO02 Komunikace B x x x x x x x x x x x x x
SO03 Komunikace C x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

Předpokládaný termín zahájení prací 5.4.2021

Předpokládáný termín ukončení prací 3.7.2021 dle SOD

Doba výstavby 90 dní dle SOD



Finanční harmonogram 2021
DATUM

PRACOVNÍ MESIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
OBJEKT

SO000 Vedlejší a ostatní náklady 20 30 30 18 98
SO01 Komunikace A1-A2 500 1000 1000 321 2821
SO02 Komunikace B 500 500 500 45 1545
SO03 Komunikace C 100 200 100 91 491

0
4955


