
 

 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO: 00272876 

DIČ: CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

  2006-1727551/0710 

 

jako objednatel, na straně jedné 

a 

 

Stavix s r.o. 

Se sídlem: ul. Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov 

Zastoupený: ███ 

IČO: 27526984 

DIČ: CZ 27526984 

Bankovní spojení: KB Nové Město nad Metují 

Číslo účtu:   43-1019290217/0100 

 
 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

uzavírají dnešního dne tento 

 

DODATEK Č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13.05.2020 

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní 

dodávku stavby: 

„Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č. p. 22 „Stará škola“ v Novém 

Městě nad Metují“ 

(dále jen „Smlouva“) 

 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 13.05.2020: 
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1. V čl. V. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek V. 

odst. 1 zní takto: 

 

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla – vícepráce a měněpráce v rámci: 

Objektu 03 – Etapa 03 – Oprava střechy a krovu – školní přístavba - jedná se o tyto 

práce: Změnový list č.1 - náhrada původního krovu novou konstrukcí vč. bezbarvého 

nátěru nových prvků (krov střechy a podlaha půdního prostoru), Změnový list č. 2 – 

odbourání nadstřešní části komína včetně doplnění krytiny, změna ukončení okraje střechy 

štítovou stěnou, vnitřní povrchová úprava štítu, Změnový list č.5 - úpravy dřevěné 

konstrukce u venkovního schodiště včetně bezbarvého nátěru.  

Objektu 04 – Etapa 04 – Oprava střechy a krovu – hospodářská část – jedná se o tyto 

práce: Změnový list č. 3 – odbourání nadstřešní části komína včetně doplnění krytiny, 

změna ukončení okraje střechy nad štítovou stěnou, vybourání štítové stěny v úrovni 

střechy a vyzdívka, Změnový list č. 4 – nové zavěšení stávajícího podhledu na nové 

krokve 

 

Cena za provedení díla zní takto: 

Cena dle Dodatku č. 1 

III. Etapa stavebních prací 

Méněpráce  Změnový list č. 1    - 87.504,16 Kč 

  Změnový list č. 2    - 32.957,68 Kč 

 

Vícepráce –  Změnový list č. 1    329.575,99 Kč 

  Změnový list č. 2      14.099,96 Kč 

  Změnový list č. 5      14 691,87 Kč 

Cena celkem bez DPH     237.905,98 Kč 

DPH 21 %         49.960,26 Kč 

Cena celkem včetně DPH (III. Etapa stavebních prací) 287.866,24 Kč 

 

IV. Etapa stavebních prací 

Méněpráce  Změnový list č. 3    - 17.231,21 Kč 

Vícepráce –  Změnový list č. 3      18.830,61 Kč 

  Změnový list č. 4        1.255,55 Kč 

Cena celkem bez DPH         2.854,95 Kč 

DPH 21 %              599,54 Kč 

Cena celkem včetně DPH (IV. Etapa stavebních prací)     3.454,49 Kč 
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Celková cena dodatku č. 1 bez DPH   240.760,93 

DPH 21 %         50.559,80 

Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH   291.320,73 

 
Celková cena díla 

Plnění předmětu díla na rok 2020 - I. etapa. 

Cena     bez DPH  DPH 21%  s DPH  

I. Etapa stavebních prací      560 180,91 Kč 117 637,99 Kč    677 818,90 Kč 

III. Etapa stavebních prací      898 918,74 Kč 188 772,94 Kč 1 087 691,68 Kč 

IV. Etapa stavebních prací     390 722,50 Kč   82 051,73 Kč    472 774,23 Kč 

Dodatek č. 1: 

III. Etapa stavebních prací  237.905,98 Kč   49.960,26 Kč   287.866,24 Kč 

IV. Etapa stavebních prací      2.854,95 Kč        599,54 Kč       3.454,49 Kč 

Celková cena za rok 2020  2 090 583,08 Kč 439 022,46 Kč 2 529 605,54 Kč 

 

Plnění předmětu díla na rok 2021 – II. etapa. 

Cena    bez DPH  DPH 21%  s DPH  

II. Etapa stavebních prací 1 578 397,30 Kč 331 463,43 Kč 1 909 860,73 Kč 

 

Celková cena   3 668 980,38 Kč 770 485,89 Kč 4 439 466,27 Kč 

(rok 2020 a 2021) 

 

 
II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné 
a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy – změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5 

5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 47- 
2747/20 ze dne 07.09.2020. 
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V Novém Městě nad Metují dne 09.09.2020  V Novém Městě nad Metují dne 09.09.2020 
 
 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
 
……………………………...    ……………………………….. 
Petr Hable v. r., starosta města   ███, jednatel 
Nové Město nad Metují    

 


