
Kraj Vysočina
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce"

ve znění dodatků č.1 a č.2

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro 
oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564 602 205 / +420 724 650 190
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4211042380/6800

Zhotovitel: 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby 
-hlavní stavbyvedoucí (AO):
Tel.:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
620 28 081 
CZ 620 28 081
Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý - jednatelé 
Ing. Jaroslav Brodil 
Milan Kru ml

Milan Kru ml 
777 778 010
Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč n.S. 
2792220237/0100
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

2. Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení 
Smlouvy o dílo na akci: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce" 
uzavřené dne 4.7. 2019 takto:

1) Doplnění předmětu díla (ČI. 2. Předmět díla)
Dosavadní předmět díla se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených 
v přiloženém Změnovém listu Z3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

j
Číslo stránky



2) Změna ceny díla (ČI. 4 Cena za dílo, odst. 4.1.)
ČI. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.3:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP“
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

19 997 510,41 Kč 
0,00 Kč 

4 199 477,19 Kč 
24 196 987,60 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena bez DPH: 13 744 216,51 Kč
DPH 15%: 1 945 176,82 Kč
DPH 21%: 163 037 ,92 Kč
Cena celkem s DPH činí: 15 852 431 ,25 Kč

Cena díla celkem:
Cena díla bez DPH: 33 741 726,92 Kč
DPH 15%: 1 945 176 ,82 Kč
DPH 21%: 4 362 515,11 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 40 049 418, 85 Kč

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.3:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou

0.NOQ

Cena víceprací bez DPH: 910 969 ,26 Kč
Cena méněprací bez DPH: -1 045 822 ,47 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: -134 853 ,21 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH: 0.,00 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: -134 853.,21 Kč
DPH 15%: 0.,00 Kč
DPH 21%: -28 319,,17 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: -163 172.,38 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavoui CHB“
Cena víceprací bez DPH: 1 045 563,,54 Kč
Cena méněprací bez DPH: -1 348 284,,69 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: -302 721, 15 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH: -302 721, 15 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: o, 00 Kč
DPH 15%: -45 408, 17 Kč
DPH 21%: o, 00 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: -348 129, 32 Kč

Cena díla celkem:
Cena víceprací bez DPH: 1 956 532, 80 Kč
Cena méněprací bez DPH: -2 394 107, 16 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH: -437 574, 36 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH: -302 721, 15 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH: -134 853, 21 Kč
DPH 15%: -45 408, 17 Kč
DPH 21%: -28 319, 17 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH: -511 301,70 Kč



Cena díla po uzavření dodatku č.3:
objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou DOZP“
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

19 862 657,20 Kč 
0,00 Kč 

4 171 158,02 Kč 
24 033 815,22 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou CHB“
Cena bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena celkem s DPH činí:

13 441 495,36 Kč 
1 899 768,65 Kč 

163 037,92 Kč 
15 504 301,93 Kč

Cena díla celkem:
Cena díla bez DPH:
DPH 15%:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

33 304 152,56 Kč 
1 899 768,65 Kč 
4 334 195,94 Kč

39 538 117,15Kč

3. Ostatní ujednání
Dodatek č.3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Dodatek č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden 
pro zhotovitele.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.3 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.3, včetně podpisů, 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších 
předpisů, splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z3

V Ledči nagf fsázavou, dne 

Za zfeotc

2 5. 09. 2021

ATOS/spol. i x/a., Lefeřyiad Sázavou 
<C! 28 081 DIČ: €262028081
'VI500 nám. 139, LedežitódSázavou
íal/fáx:569731Ž80 }) \

i - ' ”

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 
jednatelé společnosti

V Jihlavě, dne 25. 09. 2020

Za objednatele

................. ..........................
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku
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Změnový list Z3
Název stavby:

„Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sazavou - stavebnípráce“

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební práce
Cena bez DPH vicepráce méněpráce

sazba
DPH

11 DOZP Doplnění elektroinstalace výtahové šachty 32 931,00 32 931,00 0,00 21%

12 DOZP„Doplnění rozsahu venkovního zábradlí 48 522,00 48 522,00 0,00 21%
13 CHB Změna založení stavby 148 159,00 148 159,00 0,00 15%

14 DOZP Oprava nesouladu mezi výkazem výměr, výkresovou dokumente 38 081,39 127 652,91 -89 571,52 21%
15 DOZP Nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností 79 234,17 101 305,37 -22 071,20 21%

16 DOZP Nesoulad mezi výkazem výměr a projekt. Dokumentací a skuteči 41 785,82 274 259,84 -232 474,02 21%

17 CHB Nesoulad výkazu výměr a výkresové části projektové dokumentac -445 618,79 856 608,98 -1302 227,77 15%

18 DOZP Uvedení stávajícího chodníku do původního stavu 56 345,23 56 345,23 0,00 21%

19 DOZP Chybějící a neexistující položky ve výkazu výměr pro provedení 63 930,75 116 096,65 -52 165,90 21%,

20. DOZP Odpočet neprováděných opěrných zdí -482 051,15 9 198,68 -491 249,83 21%

21..DOZP oprava položek cenové soustavy dodatek č.2 -13 632,42 144 657,58 -158 290,00 21%,

22 CHB oprava položek cenové soustavy dodatek č.2 -5 261,36 40 795,56 -46 056,92 15%,

Celková cena -437 574,36 1 956 532,80 -2 394 107,16



11 JDOZPJDopIrsění elektroinstalace výtahové šachty
Stavba:

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce
Objekt:

DOZP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem 32 931,00

d PSV Práce a dodávky PSV 32 931,00

jd _ 741___________ Elektroinstalace - silnoproud_________________________ ________ _________________ ________ 32 931,00

1 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil
3x2,5 až 6 mm2

m 25,000 14,00 350,00 SOD

2 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 25,000 16,70 417,50 SOD

3 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných olastoWch kruhových

kus 1,000 50,00 50,00 SOD

4 M 345715210
krabice univerzální rozvodná zPHs víčkem a 
svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2,
D 73,5 mm x 43 mm

kus 1,000 38,10 38,10 SOD

5 K 741313231 Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů 
nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A

kus 1,000 90,00 90,00 SOD

6 M 345514850 zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x 
DIN.IP44

kus 1,000 104,00 104,00 SOD

7 M PoH chránič s nadproudovou ochranou OLI16B-1N-030AC kus 1,000 1 256,40 1 256,40 kalkulace

8 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,000 403,00 1 209,00 SOD

9 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 12,000 45,50 546,00 SOD

10 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 1,000 170,00 170,00 SOD

11 K Pol27 Vyhřívání prahů dveří proti zamrznutí vody, vyhřívání 
dveří a vyhřívání tlačítek proti kondenzaci vodv

kus 1,000 28 700,00 28 700,00 kalkulace

Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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12_DOZP_Doplnění rozsahu venkovního zábradlí
Stavba:

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce
Objekt:

DOZP

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 522,00

D PSV Práce a dodávky PSV 48 522,00

D 767 Konstrukce zámečnické 48 522,00

1 K 767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdivá, 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 ko m 8,087 800,00 6 469,60

I
SOD

2 M 553001R. 2 Zábradlí z profilů z vodorovných trubek plných s madly, 
žárový zinek - venkovní schodiště

m 8,087 5 200,00 42 052,40 SOD

Poznámka k položce: 
venkovní schodiště +8,087 m
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l3_CHB_Změna založení stavby
Stavba:

Objekt:
CHB

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 148 159,46

d HSV Práce a dodávky HSV 148 159,46

d 1 Zemni práce 65 707,06

1 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
hominv tř. 1 až 4

m3 95,560 39,00 3 726,84 CSÚRS 2019 02

2 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 95,560 120,00 11 467,20 CSÚRS 2019 02

3 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4

m3 95,560 173,60 16 589,22 SOD

4 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

m3 95,560 355,00 33 923,80 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 82 452,40

5 K 273351215

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr zřízení

m2 85,020 715,00 60 789,30 SOD

6 K 273351216

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé 
(odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr odstranění

m2 85,020 254,80 21 663,10 SOD
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l4_DOZP_Oprava nesouladu mezi výkazem výměr, výkresovou dokumentací a skutečností
Stavba:

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce
Objekt:

DOZP
Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 081,39

D HSV Práce a dodávky HSV 13 979,26
D 3 Svislé a kompletní konstrukce -3 011,23

1 K 348401170 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty přes 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m m -104,195 120,00 -12 503,40 SOD

2 M 313275040 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 
mm/2,2 mm, 200 cm

m -104,195 80,00 -8 335,60 SOD

3 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 1,6 m m 104,195 82,90 8 637,77 CS ÚRS 2020 02

4 M 31327501 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky
50/2,2mm v 1250mm

m 104,195 88,20 9 190,00 CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 83 718,88
5 K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 106,760 67,50 7 206,30 CS ÚRS 2020 02

6 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 1 197,380 63,90 76 512,58 CS ÚRS 2020 02

D 61 Úprava povrchů vnitřních -68 723,70
7 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 -277,000 32,50 -9 002,50 SOD

8 K 611323111 Vápenocementové omítka hladkých vnitřních stropů 
rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně

m2 -277,000 215,60 -59 721,20 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 1 995,31

9 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výškv do 6 m

t 8,361 239,70 2 004,13 SOD

10 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
oplocení výškv do 3 m

t -0,052 169,60 -8,82 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV 24 102,13
D 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa 24 102,13

11 K 735511026 Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen 
PE-Xa rozvodné potrubí systémová deska výškv 31 mm

m2 60,000 400,00 24 000,00 SOD

12 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,104 982,00 102,13 SOD
vzdálenost do 50 m v obiektech výškv přes 6 do 12 m

Strana 1 z 1



l5_DOZP_Nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností
Stavba:

Objekt:
DOZP

Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24.09.2020 

Ing. arch Jírovský
r\ í UO, CbfJLM. O I .o.
Ledeč nad

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 234,17

D HSV Práce a dodávky HSV 45 276,80

D 5 Komunikace pozemní 2 427,57

1 K 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 3,240 408,00 1 321,92 CS ÚRS 2020 02

P Poznámka k položce: 
stříšky na opěrnou zeť. ti. 50 cm

2 M 59245601.1 dlažba desková betonová 600x400x50mm přírodní m2 3,402 325,00 1 105,65 kalkulace

d 6______________ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní __________ _ ________________ 42 849,23

3 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 110,570 112,00 12 383,84 CS ÚRS 2020 02

4 M 55343034.1 profil plast LE-G m 116,099 50,00 5 804,95 kalkulace

5 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 210,780 39,30 8 283,65 CS ÚRS 2020 02

6 M 59051480 profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplen! m 221,319 20,30 4 492,78 CS ÚRS 2020 02

7 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišfovacích profilů 
pro spoiení s okenním rámem

m 131,250 34,30 4 501,88 CS ÚRS 2020 02

8 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 137,813 29,30 4 037,92 CS ÚRS 2020 02

9 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 32,280 58,90 1 901,29 CS ÚRS 2020 02

10 K 633811119 Příplatek k broušení nerovností betonových podlah
ZKD 1 mm úběru

m2 32,280 44,70 1 442,92 CS ÚRS 2020 02

o PSV Práce a dodávky PSV 33 957,37

D 711_________ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ________ ______ ______ __________ ____________________________56 028,57

11 K
--- " '
622142002.1 Potažení vnějších podlah sklovláknitým pletivem m2 32,280 83,30 2 688,92

upraveno z CS ÚRS
2019 02

12 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním

m2 32,280 9,93 320,54 CS ÚRS 2020 02

13 M 24551050.1 penetrace ECO PRIM GRIP kg 10,000 98,20 982,00 kalkulace

P Poznámka k položce:

14 K 711191201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy

m2 32,930 234,00 7 705,62 CS ÚRS 2020 02

15 M MPI.167116HN MAPELASTIC /A+B 16kg kg 176,000 107,11 18 851,36 CS ÚRS 2020 02

P Poznámka k položce:
Stěrka dvousložková hydroizolační cementová pružná

16 K 711192202 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy

m2 1,910 333,00 636,03 CS ÚRS 2020 02

17 M MPI.167116HN MAPELASTIC /A+B 16kg kg 10,000 107,11 1 071,10 CS ÚRS 2020 02

P Poznámka k položce:
Stěrka dvousložková hydroizolační cementová pružná

18 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - stěna

m 12,900 58,00 748,20 CS ÚRS 2020 02

19 M 59054223 páska pružná hydroizolační pres dilatační spáry s 125 
mm

m 14,190 152,00 2 156,88 CS ÚRS 2020 02

20 K 71201 Úprava pro montáž okapnice m 12,750 80,00 1 020,00 kalkulace

21 K 712363355
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 
mm

m 12,750 174,00 2 218,50 CS ÚRS 2020 02

22 K 771591115.1 Podlahy spárování silikonem MAPESIL AC m 19,250 60,00 1 155,00 kalkulace

23 K 776141114.1 Vyrovnání podkladu podlah stěrkou pevnosti tl 10 mm 
PLANITOP FAST 330

m2 32,280 489,00 15 784,92 kalkulace

24 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,701 983,60 689,50 SOD

D 766 Konstrukce truhlářské -12 500,00

25 M 02
Odpočet žaluzií - Jednokřídlé plastové okno, rozměr ~~I
0,8 x 1,75 m, ozn. 02

ks -1,000 1 500,00 -1 500,00 kalkulace

26 M 03 Odpočet žaluzií - jednokřídlé plastové okno, rozměr 1,4 
x 1,75 m, ozn. 03

ks -1,000 2 000,00 -2 000,00 kalkulace

P Poznámka k položce:

27 M 04
Odpočet žaluzií - čtyřkřidlé plastově okno, rozměr 5 x
1,75 m, ozn. 04

ks -1,000 5 000,00 -5 000,00 kalkulace

Poznámka k položce:
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iPč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 06 Odpočet žaluzii - jednokřídlé plastové okno, rozměr 1,4 
x 1,45 m, ozn. 06 ks -2,000 2 000,00 -4 000,00 kalkulace

P Poznámka k položce:

D 767 Konstrukce zámečnické -9 571,20
29 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo 

plastových m2 -1,000 48,60 -48,60 SOD

P Poznámka k položce:
duplicita položky - odpočet z Vnější části domovní kanalizace

30 M 697520650 rohož vstupní provedeni rýhované hliníkové profily m2 -1,000 6 120,00 -6 120,00 SOD

P Poznámka k položce:
duplicita položky - odpočet z Vnější části domovní kanalizace

31 K 767531121.1 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu 
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m -6,000 75,10 -450,60 SOD

P Poznámka k položce:
duplicita položky - odpočet z Vnější části domovní kanalizace

32 M 697521610 rám pro zapuštěni, profil L - 30/30, 20/30 - mosaz m -6,000 492,00 -2 952,00 SOD

P Poznámka k položce:
duplicita položky - odpočet z Vnější části domovní kanalizace
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-j6_DOZP_Nesoulad mezi výkazem výměr a projekt. Dokumentací a skutečností, odstranění duplicity 
položek výkazu výměr
Stavba:

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce
Obiekt:

DOZP

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 785,82

D HSV Práce a dodávky HSV 66158,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 976,00
1 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 6,000 154,00 924,00 CS ÚRS 2020 02

2 M 44932114 přistroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 6,000 842,00 5 052,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 60182,92

3 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výškv do 6 m

t 0,073 239,70 17,50 SOD

4 K 998011001_

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budow výškv do 6 m

t 251,003 239,70 60 165,42 SOD-chybějící 
množství z SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -24 373,10

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 206,82
5 K 725291.R Doplňky zařízení koupelen a záchodů D+M zrcadlo pro 

zdravotně postižené
kus 4,000 3 548,76 14 195,04 kalkulace

6 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv do 6 m

t 0,020 589,00 11,78 SOD

D 732 Ústřední vytápění - strojovny -22 451,75
7 K 732111314 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 

sběračů bez přírub DN 25
kus -2,000 197,00 -394,00 SOD

8 K 732111316 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a 
sběračů bez přírub DN 40

kus -2,000 290,00 -580,00 SOD

9 K 732112225 Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové 
(průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h -120 kW)

kus -1,000 6 630,00 -6 630,00 SOD

10 K 732113105
Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače 
dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 
100 (20 m3/h)

kus -1,000 14 700,00 -14 700,00 SOD

11 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech výškv přes 6 do 12 m

t -0,097 1 523,20 -147,75 SOD

D 764 Konstrukce klempířské -34 705,60
12 K 764511601

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm

m -38,000 473,60 -17 996,80 SOD

P Poznámka k položce: 
duplicita položky - odpočet z ZTI

13 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 
včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m -24,000 696,20 -16 708,80 SOD
___ ____ ______i

P Poznámka k položce: 
duplicita položky • odpočet z ZTI

D 766 Konstrukce truhlářské 2 660,00

14 M 612331680
schody půdní skládací protipožární dřevěné se 
zesílenou izolací, pro výšku max. 280 cm, 12 schodnic 
El 15, 120 x 70 cm

kus -1,000 12 330,00 -12 330,00 SOD

15 M 55347585.1 schody skládací protipožární kovové IMF 45, pro 
výšku max. 358cm, 140x70cm

kus 1,000 14 990,00 14 990,00 kalkulace

D 767 Konstrukce zámečnické -2 679,48

16 K
'1

767810112 Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, 
průřezu přes 0,01 do 0,04 m2

kus -9,000 200,00 -1 800,00 SOD

17 M 562456110 mřížka větrací plast 150x150 bílá se síťovinou kus -9,000 97,60 -878,40 SOD

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Plastová větrací mřížka s okapničkou a 
síťovinou na fasádu

18 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v obiektech výškv do 6 m

t -0,001 1 078,00 -1,08 SOD

D 776 Podlahy povlakové -40 328,40

19 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 183,700 36,40 6 686,68 CS ÚRS 2020 02
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íi^Tívp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 -138,390 239,20 -33 102,89 SOD

21 M 607561100 krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role 
šířka 2 m, ti 2 mm m2 -152,230 654,40 -99 619,31 SOD

22 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 138,390 142,00 19 651,38 CS ÚRS 2020 02

23 M 28411021 PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, 
třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1

m2 152,230 443,00 67 437,89 CS ÚRS 2020 02

24 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla m 128,980 59,60 7 687,21 CS ÚRS 2020 02

25 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 0,000 20,00 0,00 SOD
26 M mat 01 Podlahová lišta marmoleum Sahara v 55 mm m -190,900 101,00 -19 280,90 SOD

27 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 190,900 45,60 8 705,04 CS ÚRS 2020 02

28 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv do 6 m

t 0,655 2 300,00 1 506,50 SOD

D 781 Dokončovací práce - obklady 32 969,71

29 K 781473115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených standardním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 52,840 514,50 27 186,18 SOD

30 M 597611560 dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 
cm II. i.

m2 58,130 160,00 9 300,80 SOD

31 K 781491022 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 
keramický obklad, plochy přes 1 m2 m2 -3,840 550,00 -2 112,00 SOD

32 M 634651240 zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 
2250 mm

m2 -4,224 450,00 -1 900,80 SOD

33 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v obiektech výškv do 6 m

t 0,957 517,80 495,53 SOD

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 440,00
34 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 42,000 107,00 4 494,00 CS ÚRS 2020 02

35 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 42,000 105,00 4 410,00 CS ÚRS 2020 02

36 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 42,000 108,00 4 536,00 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 515,60
37 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

v místnostech výškv do 3,80 m m2 332,152 16,10 5 347,65 SOD

38 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výškv do 3.80 m

m2 332,152 34,50 11 459,24 SOD

39 K 784221141
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malbv tónované tónovacími ořípravkv

m2 -825,248 5,20 -4 291,29 SOD
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f7_CHB_Nesoulad výkazu výměr a výkresové části projektové dokumentace
Stavba:

Obiekt:
CHB

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce

Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .445 618,79

o HSV Práce a dodávky HSV -445 618,79

D 3_____________ Svislé a kompletní konstrukce__________________ _________________________________ ______ -445 618,79

1 K 311238650

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 
minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel 
prostupu tepla U přes 0.18 do 0,22, tl. zdivá 300 mm

m2 -65,570 2 615,60 -171 504,89 SOD

2 K 311238318
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, 
spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, 
pevnost cihel P15. tl. zdivá 300 mm

m2 57,468 1 830,40 105 189,43 SOD

3 K 311238656

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 
broušených s integrovanou izolaci z hydrofobizované 
minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel 
prostupu tepla U do 0.14. tl. zdivá 500 mm

m2 -243,190 4 624,10 -1 124 534,88 SOD

4 K 311238732
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně 
izolačních broušené , lepené tenkovrstvou maltou, m2 221,082 3 377,40 746 682,35 SOD
součinitel prostupu tepla U = 0,14, tl. zdivá 500 mm

5 K 317168132 Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože. šířky překladu 7 cm vvškv 23,8 cm. délky 150 cm kus 1,000 556,40 556,40 SOD

6 K 317168133 Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 7 cm vvškv 23,8 cm, délky 175 cm kus 4,000 687,70 2750,80 SOD

7 K 317168138 Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm kus 1,000 1 430,00 1 430,00 SOD

8 K 317168139 Překlady keramické vysoké osazené do maltového 
lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 325 cm kus -4,000 1 547,00 -6 188,00 SOD
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f jg_DOZP_Uvedení stávajícího chodníku do původního stavu
Stavba:

Objekt:
DOZP

Místo: Ledeč nad Sázavou

Zadavatel:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 345,23

D HSV Práce a dodávky HSV 56 345,23
D 1 Zemní práce 491,30

1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,500 57,80 491,30 CSÚRS 2020 02

D 5 Komunikace 43 374,72

2 K 565155121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 
mm

m2 49,200 470,30 23 138,76 SOD

3 K 573111112 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství
1 kq/m2 m2 49,200 24,80 1 220,16 SOD

4 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 
kq/m2 m2 49,200 12,20 600,24 SOD

5 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v oruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 49,200 374,30 18 415,56 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 658,96
6 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 6,000 254,00 1 524,00 CS ÚRS 2020 02

7 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 6,000 199,00 1 194,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,500 254,00 2 159,00 CS ÚRS 2020 02

9 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150- 
250/77/7? m 2,000 375,00 750,00 CS ÚRS 2020 02

10 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový
1000x150x150mm

m 6,000 135,00 810,00 CS ÚRS 2020 02

11 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 0,500 260,00 130,00 CS ÚRS 2020 02

12 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 5,000 217,00 1 085,00 CS ÚRS 2020 02

13 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 5,000 139,00 695,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky obiektu

t 18,617 177,90 3 311,96 SOD

D 997 Přesun sutě 820,25
15 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,743 40,10 69,89 SOD

16 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 34,860 9,00 313,74 SOD

17 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 1,743 150,50 262,32 SOD

18 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva t 1,743 100,00 174,30 SOD
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^ DOZP Chybějící a neexistující položky ve výkazu výměr pro provedení oplocení
Stavba:

Transformace Domova Háj II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce
Objekt:

DOZP

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 930,75

d HSV Práce a dodávky HSV 63 930,75

D 3_____________ Svislé a kompletní konstrukce__________________ _______________________ __ ____________12 625,45

1 K 338171123

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do 
připravených iamek

kus -14,000 282,60 -3 956,40 SOD

2 M 553422540 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 
2250/38x1,5 mm

kus -6,000 192,00 -1 152,00 SOD

3 M 553422720 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem,
2000 mm kus -8,000 209,00 -1 672,00 SOD

4 K 348121211 Montáž podhrabových desek délky do 2 m na ocelové 
plotové sloupky kus -55,000 339,10 -18 650,50 SOD

5 M 59233119 deska plotová betonová 200x5x29 cm kus -55,000 477,00 -26 235,00 SOD

6 K 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové 
plotové sloupkv

kus 52,000 425,00 22 100,00 CS ÚRS 2020 02

7 M 59233119.1 deska plotová betonová 250x5x29 cm kus 52,000 596,25 31005,00 kalkulace

8 K 348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních m 23,050 507,00 11 686,35 CS ÚRS 2020 02

9 K 725980123 Dvířka 30/30 kus -1,000 500,00 -500,00 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání (základy oplocení) 43 911,54
10 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 9,190 3 050,00 28 029,50 |CS ÚRS 2020 02

P
Poznámka k položce:
sloupky s bet.základem = 3,67 m3
bouráni obezdívkv předního plotu = 5,52 m3

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,860 3 050,00 2 623,00 CSÚRS 2020 02

P Poznámka k položce: 
obetonováni kam.pilířků

12 K 962025151 Bourání pilířů kamenných m3 0,720 1 520,00 1 094,40 CS ÚRS 2020 02

13 K 962071711 Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s 
patkou a hlavicí

t 0,102 1 820,00 185,64 CS ÚRS 2020 02

14 K 963015131 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump do hmotnosti 0,121

kus 33,000 363,00 11 979,00 CS ÚRS 2020 02

P Poznámka k položce:
prefa desky mezi plotovými sloupky

D 997 Přesun sutě 7 139,70
15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 23,799 20,00 475,98 SOD

P Poznámka k položce: 
bez kamenných sloupků

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 713,970 1,00 713,97 SOD

17 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného

t 23,799 250,00 5 949,75 SOD

D 998 Přesun hmot 254,06

18 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
oplocení vvškv do 3 m

t 1,498 169,60 254,06 SOD
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2Q_DOZP_Odpočet neprováděných opěrných zdí
Stavba:

Transformace Domova Há] II. - Ledeč nad Sázavou - stavební práce
Objekt:

DOZP

Místo: Ledeč nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -482 051,15

D HSV Práce a dodávky HSV -482 051,15

D 2 Zakládáni -135 819,64

1 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 t -1,839 49 941,80 -91 842,97 SOD

2 K 279113136 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 -25,841 2 057,79 -53 175,35 Dodatek 2.-DOZP

3 K 279113152 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 10,324 891,00 9 198,68 Dodatek 2.-CHB

d 3___________ Svislé a kompletní konstrukce_________________ ______________________ -308 447,57

4 K 327323131 Opěrné zdi a vály z betonu železového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 35/45

m3 -18,288 4 295,20 -78 550,62 SOD

5 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 
výškv do 20 m zřízení

m2 -105,256 1 016,70 -107 013,78 SOD

6 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 
výškv do 20 m odstranění

m2 -105,256 487,50 -51 312,30 SOD

7 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 
10 505 (R1 nebo BSt 500 t -1,221 58 616,60 -71 570,87 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce  -37 783,94

8 K 430321515
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s 
nosníky tř. C 20/25

m3 -1,768 7 800,00 -13 790,40 SOD

9 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 -17,680 1 012,70 -17 904,54 SOD

10 K
[Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 

431351122 podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně
přímočarých odstranění

m2 -17,680 259,70 -4 591,50 SOD

11 K 431351128
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou 
konstrukci 0 výšce přes 4 do 6 m zřízení

m2 -17,680 70,50 -1 246,44 SOD

12: K 431351129
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou 
konstrukci 0 výšce přes 4 do 6 m odstranění

m2 -17,680 14,20 -251,06 SOD
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DOZP_Oprava položek cenové soustavy_dodatek č.2
Kód položky ČP Kód objektu, Popis objektu, části,

časti,... Plný popis MJ Množství
Jednotková | 

cena
Celková cena Cenová soustava

14550306 - profil ocelový čtvercový svařovaný 12Gxl20x5mm(l) 049; 29 400,00 5 586,00 URS 2020

14550306 25 5 VP 4 14550306 - profil ocelový čtvercový svařovaný
' 1 •jnvnOvQmm :... t -0,19 33 900.00 -6 441,00 URS2019 02

28329274 - fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 (1) t 392,04 19,80 7 762,39 URS 2020

28329274 46 SO 01 Hlavní objekt 28329274 - fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu
(rosArre* na nhoň - fíMa P\ .11 nň/rw7 . m2 -392,04 21,00 -8 232,84; URS 2019 02

311235141.WNR - Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm (1) m2 31,15 1 051,26' 32 746,75 URS 2020

311235141.WNR 7 5 VP 4 311235141.WNR i Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 
Prnfi DIP na harit^AvrcKí^M.m.aiKi. M; ?/án mrri m2 : -31,15 1 104,11 -34 393,03 URS 2019 02

311362021 - Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari (1) t 0,03 30 200,00 906,00: URS 2020

311362021 15 5 VP4
311362021 - Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari

t . -0,03 32 500,00 -975,00 URS 2019 02

341362021 - Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari (1) t 0,08- 30 200,00; 2 416,oo; URS 2020

341362021 7 5.3.2 Doplněné položky
341362021- Výztuž stěn svařovanými sítěmiKari

' t i -0,08 32 500,00 -2 600,00 URS 2019 02

59228407 - palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 120xi80x400mm (1) kus 110,00 38,30 4 213,00 URS 2020

59228407 : 31 5.3.1 Změny v průběhu 59228407 - palisáda betonová tyčová hranatá přírodní
; 1 ?nvlfl0v4nnrrirr».................... ........ .......... ....................

kus -110,00 48,00 -5 280,00, URS 2019 02

59228417 - palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm(l) kus 38,35í 900,00 34 515,00 URS 2020

592284Í7 J 29 5.3.1 Změny v průběhu 59228417 - palisáda tyčová půlkulatá armovaná 
175ymny7nnnmm ...... ...... .........

kus v -38,35 994,00 -38 119,90 URS 2019 02

59246003 - dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm(l) m2 13,51: 410,001 5 539,10: URS 2020

59246003 42 f 5.3.1 Změny v průběhu i 59246003 - dlažba plošná betonová terasová hladká 
: pnnvpnrwpnmm

m2 -13,51 496,00 -6 700,96 URS 2019 02

60511022 - řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-IOOmm dl 2-3,5m (1) m3 0,15: 5 530,00 829,50 URS 2020

60511022 22 L ; ;6!: VP 4 60511022 - řézivó jehličnaté středové smrk ti 33-IÓOmm dl
7-7 4m. ........

m3 -0,15 5 700,00 -855,00 URS 2019 02

632450124 - Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu (1) m2 14,30; 564,00 8 065,20 URS 2020

632450124 : ■ ; 14 > 5 V VP 4 ; : i 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl: do 50 mm ze
curhwřh emocí Hrnv/áHamV <r nácrr ...............

m2 -14,30 589,00 -8 422,70= URS 2019 02

762341013 - Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve (1) m2 137,17: 281,00: 38 544,77; URS 2020

762341013 17 5 ■■ ■ VP 4 1762341013 - Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm :
:na erár cmnhrv\«»h//rh os* těmito .....

m2 -137,17 310,00 -42 522.70 URS 2019 02

783222133 - Tmelení spar nebo rohů tesařských konstrukcí silikonovým tmelem (1) m 149,99 12,80 í 1 919,87 URS 2020

783222133 51 ■ SO 01 Hlavní objekt
783222133 - Tmelení spar nebo rohů tesařských konstrukcí 
silikonovým tmelem (1) m -149,99 13,10 -1 964,87 URS 2019 02

894812155 - Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem (1) kus 6,00 269,00 1 614,00 URS 2020

894812155 ‘ 28 SO 01 Hlavní objekt
894812155 - Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro 
šachtu plastový pachotěsný s madlem (1) kus -6,00 297,00 -1 782,00 URS 2019 02

CELKEM -13 632,42
méněpráce -158 290,00
vícepráce 144 657,58



CHB_Oprava položek cenové soustavy_dodatek č.2

Kód položky ČP ; Kód objektu, 
části,... Popis objektu, části,... Plný popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena Cenová soustava

í32201101 -!!! Hloubení rýh š do SOOrrmv hornhě tř. 3objemjdo 100 nl3 (nejechoznačný plný popis) (2) m3 28,1001 609,001 17112,90j URS 2020

132201101 2 1 VP, MPi
; Hloubení rýh š do,600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 -18,810: ■; 687,00- -12 922,47 URS 2019 02

132201101 : 1. í SO01_D.1.4.Í Zdavotechnieké Instalace
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm 

is urovnáním diia. dó:•předepsaného profilu a spádu v;: 
Ihominětr. 3db 1ÓGm3.

m3 -9,4001 • ■ ’ 687,00 -6 457,801 URS 2019 02

132201109 *!!! Fříplatekza lepivost k hloubení rýh š do SOOrrmv hornhě tř. 3 (nejechoznačný plný popis) (2) m3 28,210 í 172,90: 4 877,51. URS 2020

132201109 3 1 VP, MPI
Příplatek za .lepivost k hloubení rýh š do 600 mm. v hornině í. 

■tř. 3 .; ■ m3 . -18,810 . 195,00 -3 667,95 URS 2019 02

132201109 8 i SO01_D.1.4.1 ; Zdavotechnieké Instalace

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do; 600 mm. 
is urovnáním dnai do předepsaného profilu á spádu, vi 

.. hornině tř.: 3; db 100 m3. Příplatek k cenám zai lepivosti 
: hbmlhýtř. 3.

m3 -9,400; 195,00 -1 833,00' URS 2019 02

132201201 -!!! Hloubení rýh š do 2000 rrmv hornině tř. 3objernjdo 100 m3 (nejednoznačný phý popis) (2) • m3 45,5001 388,20; 17 663,10: URS 2020

132201201 4 1 VP, MPI
i Hloubení rýh š do 21300 rrm v hornhě tř. 3 objemu do 100

m3' -33,500: 437,00 -14 639,50 URS 2019 02

132201201 5 SO 05 1 Zdavotechnieké Instalace:

Hloubení zapažených i nezapažených: rýh šířky přeš. 600;
: mm do 2000 mm s urovnáním dna do předepsaného prafilu:
: a spádu v hornině tř. 3 db 100 m3

m3 : ^12,000: ^: 437,00 -5 244,00: URS 2019 02

132201209 -!!! Fříplatekza lepivost k hloubení rýh š do 2000 rrmv hornhě tř. 3 (nejednoznačný phý popis) (2) m3 45,500. 25,10 1 142,05; URS 2020

132201209 5 1 VP, MPI
Příplatekza lepivost k hloubení rýh Š do 2000 rrmv hbrhhě ;

; tř. 3 m3 -33,5001 : 28,40 -951,40 URS 2019 02

132201209 6 SO 05 / Zdavotechnieké Instalace

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky' přes 600 
mm do 2000 mm s urovnáním dna:do předepsaného: profilů: 
á špádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám zai m3 -12,000; ■ 28,40 -340,80 i URS 2019 02
lepivost horniny tř. 3.

CELKEM
méněpráce
vícepráce

-S 261,36 
-46 056,92 
40 795,56


