
Logo firmy ORD

Termín Od: 21.09.2020 Do: 30.11.2020 Týden-> Poč.T.

Celková doba realizace: 71 dnů Plnění 11 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Převzetí stavby 1

Přípravné a organizační práce 1

11

ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KONICÍCH U ZNOJMA 11

Konice 11

Zemní práce 11

Stožáry, výložníky, svítidla a příslušenství 7

Kabelové skříně 5

Rozvody a uzemnění 8

ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE ZNOJMĚ - PŘÍMĚTICÍCH 11

ul. Nová Přímětická 11

Zemní práce 11

Stožáry, výložníky, svítidla a příslušenství 7

Kabelové skříně 5

Rozvody a uzemnění 8

11

1

Odevzdání hotového díla 1

Stavební díl

Stavba+VO

Ostatní náklady stavby

Říjen Listopad

Rozšíření veřejného osvětlení v Konicích u Znojma a v ul. 
Nová Přímětická, Znojmo - Přímětice

Září


