
DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: D55, 5506 Napajedla -  Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice -Staré 

Město

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: Společnost „D55 Babice - Staré Město“
se sídlem: Louky 330, 763 02 Zlín

Správce: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924

Společník 2: 
se sídlem: 
IČO:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
60838744

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, 
Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást 
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena Celková nabídková
Název Díla DPH v Kč

v Kč bez DPH cena v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH z

ceny (a)
(c) = (a) + (b)

D55, 5506 Napajedla -  
Babice, 3. etapa a D55, 

5507 Babice -Staré Město
2 849 986 668,00 598 497 200,28 3 448 483 868,28

Součástí této Nabídky je soupis prací -  výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90 % 2 849 986 668,00 Kč bez DPH

Délka záruční doby v měsících 10 % 120 měsíců



Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení 
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.



příloha k nabídce
Název díla: D55, 5506 Napajedla -  Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice -Staré Město

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
clánku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3

Společnost
„D55 Babice - Staré Město“
se sídlem: Louky 330, 763 02 Zlín

Správce: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4 
Společník 2: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Jméno a adresa 
Správce stavby

1.1.2.4,1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, 
Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 42 měsíců

Doba pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.3.10
36 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7

(a)
Záruční doba činí 120 měsíců
pro všechny objekty řady 100, 200 a 300
s výjimkou:
(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 
300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací 
dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční 
doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce 
stanovena fixně v délce 60 měsíců,
(ii) těch materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, 
pro něž je v Technické specifikaci uvedena 
Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) 
této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k 
nabídce níže],
(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace a



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / technologického 
zařízení / práce.
(c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní 
stavební objekty, materiály / zařízení / 
technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně 
předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy 
k nabídce.

Náklady
1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů 
vydané SFDI z 15. 3. 2016, která je dostupná na 
www .sfdi. cz/poskytovani-informaci/metodiky/.

Sekce 1.1.5.6

Popis definované Sekce (je-li taková):
P.č. SO Název SO
1. 121 Přeložka silnice III/42822 v km 10,000
2. 121.1 Přeložka silnice III/42822 v km 10,000 - sjezd v 

km 0.073 SO 121
3. 121.2 Přeložka silnice III/42822 v km 10,000 - sjezd v 

km 0.272 SO 121
4. 121.3 Přeložka silnice III/42822 v km 10,000 - sjezd v 

km 0.295 SO 121
5. 123 Přeložka silnice III/42820 v km 13,160-13,620 

256 Zárubní zeď u silnice III/42820 vlevo
6. 123.6 Přeložka silnice III/43220

213.6 Most na silnici III/43220 přes D55
339.6 Dešťová kanalizace u sil. III/43220
339.7 ČS u sil. III/43220 -  jímka a čerpadla
339.8 ČS u sil. III/43220 -  ovládání čerpadel

7. 124 Přeložka silnice III/42826 v km 13,620 
222 Most na sil. III/42826 přes D55

8. 126 Úprava sil. III/42824 u SO 125
9. 131 Přeložka stezky pro cyklisty a pěší v km 9,080
10. 132 Rekonstrukce místní komunikace v km 9,350
11. 133 Přeložka účelové komunikace v km 13,650
12. 134 Přeložky účelových komunikací v km 15,540
13. 135 Účelová komunikace v km 15,400
14. 135.6 Přeložka polní cesty u sil. III/43220
15. 136 Rekonstrukce stezky pro cyklisty a pěší v km 

14,000
16. 136.6 Účelové komunikace v km 8,200
17. 141 Úprava polní cesty v km 11,310



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

18. 142 Přeložka polní cesty v km 12,230-12,560 
225 Most na polní cestě přes přivaděč Staré Město

19. 143 Přeložka polní cesty v km 13,700
20. 144.1 Polní cesta v km 15,200
21. 144.2 Polní cesta v km 15,200
22. 145 Polní cesta v km 13,300
23. 146 Přeložka sjezdu u silnice III/42826
24. 153.6 Autobusové zastávky na sil. III/43220 a chodník
25. 161.8 Dopravní značení sil. III/43220
26. 161.9 Dopravní značení místních komunikací
27. 214.6 Žel. most v km 144,829 t. Břeclav -  Přerov přes 

sil. III/43220
651.6 Kolejové úpravy
661.6 Úpravy trakčního vedení v žkm 144,829
671.6 Přeložka kabelu 6kV v žkm 144,829
681.6 Přeložka DOK ČD -  Telematika v žkm 144,829
682.6 Přeložka sdělovacích kabelů Sž DC v žkm
144.829
691.6 Přeložka zabezpečovacích kab. Sž DC v žkm
144.829

28. 221 Železniční most v žkm 140,480 přes přivaděč Staré 
Město
651 Úprava železničního svršku v žkm 140,480
652 Úprava železničního spodku v žkm 140,480 
661 Úprava trakčního vedení a ukolejnění v žkm 
140,480
671 Přeložka kabelu 6 kV v žkm 140,400 - 140,500
681 Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů v žkm
140.300 - 140,600
682 Přeložka a ochrana DOK ČD-T v žkm 140,300 -
140.600
691 Přeložka a ochrana zabezpečovacích kabelů v žkm
140.300 - 140,600

29. 321 Přeložka kanalizace DN 600 v km 15,150
30. 323.6 Svodný příkop u sil. III/43220
31. 324.6 Úprava potoka Vrbka
32. 331 Přeložka výtlačného potrubí jímacího vrtu v km

8.600
33. 332 Přeložka vodovodu DN 250 v km 15,500
34. 333 Přeložka vodovodu DN 150 v km 13,600
35. 334 Přeložka vodovodu DN 150 v km 9,200
36. 359.6 Přeložka vodovodu Hamé u III/43220
37. 371 Přeložka jímacího vrtu č. S-8
38. 420 Přeložka trafostanice v km 15,150
39. 431 Přeložka vedení NN jímacího vrtu v km 8,600
40. 435 Přeložka přípojky pro katodovou ochranu u sil. 

III/42824
41. 451 Veřejné osvětlení podchodu v km 9,100
42. 452 Přeložka veřejného osvětlení v km 9,360
43. 453 Přeložka místního rozhlasu v km 9,360
44. 454 Přeložka veřejného osvětlení v km 15,500-15,600
45. 461 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 

9,980 2)
46. 462 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 

13,250-13,650 2)
47. 463 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km

15,240 2)_______________________________________



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

48. 464 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 
15,450 2)

49. 465 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 
15,540 2)

50. 466 Přeložka podzemního sdělovacího vedení v km 
15,550 2)

51. 467 Přeložka optického kabelu Rádio Zlín v km 13,310
52. 468.6 Přeložka sdělovacího vedení Telefonica O2 v km 

8,237 2)
53. 501 Přeložka VTL plynovodu u sil. III/42824
54. 502 Přeložka VTL plynovodu v km 13,400
55. 503 Přeložka VTL plynovodu v km 15,570
56. 511 Přeložka STL plynovodu v km 9,360
57. 672 Přeložka kabelu 6 kV v žkm 139,200 - 139,700
58. 683 Přeložka a ochrana sdělovacích kabelů v žkm

139.200 - 139,700
59. 684 Přeložka a ochrana DOK ČD-T v žkm 139.200 - 

139,700
60. 692 Přeložka a ochrana zabezpečovacích kabelů v žkm

139.200 - 139,700
61. 703 Výměna oken RD v k.ú. Sušice
62. 721 Oplocení jímacího vrtu č. S-8
63. 723 Přeložka oplocení vinice v km 13,450
64. 725 Přeložka oplocení Slezanu v km 15,250
65. 802 Náhradní výsadby
66. 811 Rekultivace stávajících komunikací
67. 812 Rekultivace ploch dočasného záboru
68. 831.6 Rekultivace dočasného záboru ZPF v km 7,950 -  

8,460
69. 833.6 Rekultivace silnice III/43220

DíIo 1.1.5.8
D55, 5506 Napajedla -  Babice, 3. etapa a D55, 
5507 Babice -Staré Město

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 Právo České republiky
Rozhodný jazyk 1.4 Čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1
Dle Přílohy 5 Technická specifikace, Část II - 
Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby -  
Příloha 5) Doba pro přístup na staveniště

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2
10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky v listinné podobě

Záruka za odstranění 
vad

4.25
3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky v listinné podobě

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a)

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod- 
článku 4.4
7 500 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení



Číslo Pod- 
Cianku 

Smluvních
Název Pod-clanku 

Smluvních podmínek
Údaje

podmínek

4.28 b)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle 
Pod-článku 4.29 a) a b)
50 000 Kč za každý započatý den prodlení

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle 
Pod-článku 4.29 c)
250 000 Kč za každý započatý den prodlení

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle 
Pod-článku 4.29 d)
1 000 000 Kč za každý započatý den prodlení

4.28 c)
Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31
500 000 Kč za každý případ porušení

4.28 d)

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob 
dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 
15 000 000 Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončení 
1 000 000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

4.28 f)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do 
provozu
2 000 000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

4.28 g)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 
11.4
500 000 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupné závazné 
milníky

4.29
Doba pro splnění věcného milníku:



Číslo Pod- 
Cianku 

Smluvních
Název Pod-clanku 

Smluvních podmínek
Údaje

podmínek
a) O m ezen í d o p ra v y 1 n a  siln ic i I/50  do jed n o h o  
jízd n íh o  p ru h u  p ro  oba  sm ěry  jíz d y  (s tříd av á  j íz d a  
obou  sm ěrů  jíz d y  jed n ím  jízd n ím  p ruhem ) n a  dobu  

m ax im áln ě  21 dnů , běh  d o b y  zap o čn e  zah ájen ím  
o m ezen í p ro v o zu  do  jed n o h o  jízd n íh o  p ruhu  pro 
oba sm ěry  a b u d e  u k o n čen  o d stran ěn ím  toho to  
om ezení.

b) O m ezen í d o p rav y  2n a  siln ic i I/55  do  jed n o h o  
jízd n íh o  p ru h u  p ro  oba  sm ěry  jíz d y  (s tříd av á  j íz d a  
obou  sm ěrů  jíz d y  jed n ím  jízd n ím  p ruhem ) n a  dobu  
m ax im áln ě  35  dnů , běh  d o b y  zap o čn e  zah ájen ím  
o m ezen í p ro v o zu  do  jed n o h o  jízd n íh o  p ruhu  pro 

oba sm ěry  a b u d e  u k o n čen  o d stran ěn ím  toho to  
om ezení.

c) O m ezen í dop rav y  3 n a  II. že lezn ičn ím  k o rid o ru  
B řec lav  -  P řero v  n a  obou  traťo v ý ch  k o le jích  
nesm í p řek ro č it d é lk u  230  d nů  p ro  m o st SO  214.6  
a 160 dn ů  p ro  m o st SO  221, běh  do b y  započne 
zah ájen ím  o m ezen í p ro v o zu  a bu d e  u končen  
o d stran ěn ím  toho to  om ezen í. D o do b y  om ezen í 

d o pravy  b u d o u  zap o č ítán y  ú p ln é  traťo v é  v ý luky  
traťo v ý ch  k o le jí v  n o čn ích  h o d in ách  n u tn é  pro  
beran ěn í š tě to v ý ch  stěn  m ezi ko le jem i.

d) F in an čn í p ln ěn í m in im áln ě  30 %  z P řija té  
sm luvn í částky  (bez D P H ) za  p ráce  p ro v ed en é  d le  

p la tn éh o  h arm o n o g ram u  do  22 m ěsíců  od  D ata  
zah ájen í p rací

D efin ice
“Jm enovaného
p o d d o d av a te le”

5.1

Jm en o v an ý m  p o d d o d av a te lem  S ekce/části D íla  SO  
461 - 466  a 4 68 .6  je  O b jed n a te lem  u rčen á  
společnost: Č esk á  te lek o m u n ik ačn í in fra stru k tu ra  
a.s. (C E T IN ), O lšan sk á  2681 /6 , 130 00  P rah a  3, 

IČ O : 04084063 ..

1 K omezení veřejné dopravy vedené po silnici 1/50 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na 
jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený 
počet dnů.
2 K omezení veřejné dopravy vedené po silnici 1/55 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na 
jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený 
počet dnů.
3 K omezení dopravy vedené po II. železničním koridoru může Zhotovitel v závislosti a jím zvolené organizaci 
přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení nepřesáhne uvedený počet dnů.



Číslo Pod- 
Cianku 

Smluvních
Název Pod-clanku 

Smluvních podmínek
Údaje

podmínek

Právo na variaci 13.1
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce.

Návrh na zlepšení 13.2 c) Vypuštěno bez náhrady.

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5 b) (ii) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se.

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2
Maximálně 10 % Přijaté smluvní částky (bez 
DPH), maximálně však 100 mil. Kč bez DPH

Zadržené částky 
z průběžné platby

14.6 c)
Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 
10 % průběžné platby

14.6 d)
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 
10 % průběžné platby

14.6 e)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod- 
článku 8.3
10 % průběžné platby

14.6 f)
Nepředložení nebo neudržování v platnosti 
pojistné Smlouvy podle Článku 18 
10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 Koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2

Výše pojistného plnění musí ke každému 
okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň 
smluvní hodnoty do té doby provedených prací 
bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Způsob rozhodování 
sporů

20
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.



příloha k nabídce

- POSTUP p ř i  v a r i a c í c h  -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 
SmlCVQCh podm íQ t; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli 
pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 
uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude 
vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 
Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních 
podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až 
po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 
obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 
(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.




