DODATEK č. 03
k rámcové smlouvě č. 645 300 012 / 2016

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 20.6.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 a společností STRABAG Rail a.s.
I.

1.) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je:

1. traťová kolej Praha Smíchov – oprava havarijního stavu držebnosti upevňovadel hmoždinkováním.
2.) Čas plnění se sjednal na dobu

od 27.6.2016

do 30.6.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou


381 811 Kč
Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor vedoucí TO
II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.
V Praze dne: 8.7.2016
V Ústí nad Labem dne: 8.7.2016

za objednatele:
za zhotovitele:

…………………………………………….
…………………………………………….

Ing. Zdeněk Vondrák
Ing. Ondřej Novák
ředitel
předseda představenstva firmy

Oblastního ředitelství
STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem


…………………………………………….


Ing. Luboš Tomášek


člen představenstva firmy


STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

