
Objednatel: 

a 

1.2 Zhotovitel: 

PO774/2020 

DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 6. 2020 
Došlo na pri!ml Odděleni czu dne: 

(dále jen „dodatek"} 

I. 

Smluvní strany 

l:eská zemědělská univerzita v Praze 
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor 
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Křenek, ředitel ŠZP 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.: xxxx
IČO: 60460709 
DIČ: (260460709 
(dále jen „Objednatel") na straně jedné 

PARIO s. r. o, 
sídlo: Denisovo náměstí 791/la, 500 04 Hradec Králové 
zastoupený: Ing. Miroslav Vízek, jednatel 
zástupce ve věcech technických: 
bank. spojení: československá obchodní banka, a. s. 
č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
25288555 
CZ25288555 

J O. 09. 2020 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
13234 
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se doplňuje smlouva o dílo ze dne 
3.6.2020 (dále také jen „Smlouva"} jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce 
Vinařského střediska Chloumek - 1. etapa" (dále jen „Stavba"). 

li. 
Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 5 písm. Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné 
zajistit provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem zhotoviteli předané 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. 
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2.2 Rozsah dohodnutých víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností 
zjištěných v průběhu realizace stavby, je definovaný obsahem změnového listu č. 1 (dále jen 
,,ZL"), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. 

2.3 Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je v zcela v souladu s§ 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož potřeba 
změny Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % 
původní hodnoty závazku. 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 2.2 tohoto článku dodatku 
činí částku ve výši 180 438,- Kč bez DPH (slovy: stoosmdesáttisíc čtyřistatřicetosm korun 
českých). 

2.5 Cena díla uvedená ve smlouvě tedy činí celkem částku ve výši: 
6 130 194,58 Kč bez DPH 
DPH 21 % činí částku ve výši 1 287 340,86 Kč 
celkem 7 417 535,44 Kč vč. DPH. 

2.6 Cena za poskytnuté plnění dle tohoto dodatku je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje 
veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací. 

2.7 Cena za poskytnuté plnění dle tohoto dodatku bude objednatelem uhrazena způsobem 
stanoveným v čl. V Smlouvy, po řádném splnění a předání předmětného plnění. 

2.8 V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými stavebními pracemi se smluvní strany dohodly na 
změně ustanovení čl. li odst. 1 Smlouvy, které nově zní takto: 

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně řádného předání 
a převzetí Díla) nejpozději do 16. 10. 2020. 

Zároveň dochází k úpravě přílohy č. 2 Smlouvy - časového harmonogramu. 

2.9 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva 
a povinnosti smluvních stran řídí Smlouvou. 

Ill. 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění 
poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu tohoto dodatku před jeho 
účinností se započítají na plnění dle tohoto dodatku dnem jeho účinnosti. 

3.2 Tento dodatek je sepsán ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 
1 (jedno) a objednatel 2 (dvě} vyhotovení. 

3.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s 
uveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o 
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zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez
výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy. 

Přílohy: 
1. ZL č. 1 
2. Upravený časový harmonogram postupu provedení Díla

Za objednatele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze

V Praze dne .... }.Q...��t..WW ..... .

kvestor

Pro•iěřeno � .. . I' éZU v Praze
L-------· ;i".__,. � -- ____ 1 

Za zhotovitele:
PARIO s.r.o. 

'!ic."?, u� V Praze dne: .................................... .

r

..Ing. ..........Miroslav ................Vízek ...... .................. .

jednatel

�
.. 'TNIIIII 

Otnlsovo nim61tí 791 @ 

500 04 H_AAOl!C KRALOVÉ. 
010· 0125281':S:'\e, 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba· 
RekonstrukceV1nafského stfeci1ska Chloumel. I faze - výměna st;ešm krytiny 

Objekt. 
ZL 1 • oprava říms a vikýřů 

KSO: 

Msto. 

Zadavatel. 

Ztiotovltel 
Paria s.r.o 

Pro1ektant 

Zpraco11a1e1 
Pavel Rinn 

Poznámka 

Nak.lady z rozpočtu 
O�tatni náklady 

Cena bez DPH 

Of'H základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

D�IU!!J_ a podpi� 

.s 

•� 
I 

..... 

-r 

� ,,.

„ (,0 

.., 

\_ \ :::::.:_ ČKA\ 
Razítko 

Objedae-nt•I . d. - -
liesK� zeme elS'<é-: u111verz1ta v Pra1e

Provozně technický odbor 
Kamycká 129, 1G5 21 Praha - Suchdn, 

IČ:: 604 60 70� 
(11 

Základ dané 
180 437,75 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a p�pis: 

Zhotovitel 

CC-CZ
Datum

IC 

DIČ 

IC: 

DIC 

IC: 

DIČ. 

IC· 
DIC. 

Sazba daně 
21.00% 
15,00% 

17 07.2020 

172 173,43 
8 264.32 

180 437,75 

Výse daně 
37 891,93 

0,00 

218 329,68 

Razltko 



-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

RekonstrukceVinařského střediska Chloumek I.fáze - vyměna střešní krytiny 

Objekt: 

ZL 1 - oprava říms a vikýřů 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: Pario s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Datum: 17.07.2020 

Projektant: 

Zpracovatel: Pavel Rinn 

Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 172 173,43 

HSV - Práce a dodávky HSV 154 404,50 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 145 620,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bouráni 6 240,00 
---

- - -
-

-
------------------------

997 - Přesun sutě 2 544,50 

766 - Konstrukce truhlářské 

2) Ostatní náklady

VRN celkem

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

-------------

17 768,93 

8 264,32 

8 264,32 

180 437,75 



;OUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt 
RekonstrukceVinařského středis ka Ch loumek l.faze - výměna střešní krytiny 

ZL 1 - oprava říms a vikýřů 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: Pario s.r.o. 

lpt Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 6 

r 
1 'K 62132a 

2

1 

K 62232550.1 

2900010 

D 9 
4 K 9411111C 
5 K 9780111.1 

D 997 
6 K 997013213 

7 K 997013501 

8 K 997000010 

9 K 997013a 

D 766 
10 K 766422201 R00 
11 K 766421811ROO 
12 K 607-1530000R 
13 K 607152000R 
14 K 998766202 

Práce a dodávky HSV 

Ů ra povrchů, podlahy a osazování výplní 
Nátěr vnějších omítek barvou• řimsa 
Vnější vápenná štuková omítka říms )rozsah 

1 

předběžně )dle stáva-ť&ích 
D+M opravy omítek vI u • potažení sklovláknityřň 
pletivem vtlačenim do tmele. rohové lišty. potažení 
�tvou QIJ1Í1kQJ.LorobarYenou 

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Pomocné lešení pro opravu vikýfu 
OUučení vnějších omítek zděných řIms 

Přesun sutě 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

udav v do 12 m ručn 
voz suti a vy ouraných hmot na skládku nebo 

_meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouranyc hmot na skládku -
ZKD 1 km přes 1 km 
Poplatek za odpad na skládce 

Konstrukce truhlářské 
Obloženi podhledu • říms pi. do 0.6 m2 
Demontáž obloženi podhledu - říms do 1,5 m2 
Spojovací prostředky 
Deska Cetris 12 mm 

!Přesun hmot pro konstrukce truhlářské výšky do 12m 

MJ Množstvl 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK]

m2 

F
180.001 

m o 3 990.00 

kpl 18,00 6 700,00

1 

18,00
1 

kus 300 .00 
m 140,00 6.00 

�J- 0701 1 350,00 

0,70 235.00 

t 14.00.C 15,00 

t 0,70 1 750,00 

m2 9.761 1 045,00 
m2 9,76 225,00 
m2 9,761 120,00 
m2 11,00 335,00 
% 172,51 3.00 

17.07.2020 

Pavel Rinn 

Cena celkem (CZKJ] 

172 173,43 

154 404,50 

145 620,00 

� 

120 600.0j 

6 240,00 
5 400,�ol 

840,0� 

2 544,50 
945,00 

164,50 

210,00 

1 225,00 

17 768,93 
10 199.20 
2 196,00 
1 171.20 
3 685,00 

-----

517,53 
___J 



Stavba 
Zhotovitel 
ObJednate! 
PrnJektan t� 
TDS. 

I
CZU-Rekonstrukce vinařského střediska Chloumek, 1.
etapa (výměna střešní krytiny) ---,.-- .. -- -
PARIO, s.r.o., ICO: 25288555 
Česká zemědělská univerzita v Praze, SZP Lány 

� Martin Vokáč, IČO: 02334305 
--

Stavby Hana, s.r.o., IČO: 25767895 -
- -

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE/ M��PRÁGEe 

ZL 

NAZEV ZL: Poškozené stěny vikýřových oken a podbití přesahů sti'išek vikýřů 
Odúvodnění ZL 

.., 

1 C. 

--

Až po prohlídce z lešenl bylo zjištěno, že prakticky na všech vikýřích jsou palmy na omítce trhliny, trhlinami 
zateká do fasády dešťová voda Rohy neisou opatřeny ztužujícími podomítkovým1 výztuhami s perlinkou. Na 

-

jednom vikýfi v ploše cca 0,25m2 je omítka odfouknutá a nedrží na podldadu. Dále bylo zjištěno, že zatékáním Ie 
také poškozene veškeré podbiti přesahů stříšek v1kýi'ů. Jakékoliv opravy v budoucnu by představovaly 
neumérné náklady na lešení pfip montážní plošinu a vysoké n21ko porušeni nových šablon bnólicové krytiny 
Opravy je nutné provést před provedením nového oplechováni, které Je součástí dodavky výměny sli'ešnl 

Nové řešení 
- -- - - - -----

Potažení stěn vikýřů perlinkou (vč rohových vyztuží a přechodů u oplechovéní) vtlačenou do stěrky + 
--

probarvený fasádní štuk Strtinutí podbiti přesahů stfišek vikýrů a nahrazeni novým podb11im nenasákavým 
(Cems), opatřit okapové hrany okapní lištou dostatečně přetaženou pres podbití.
Původní řešení v PO: 

I- - - ---
Při obhlídce v rámci zpracování PD nebylo bez lešení poškozeni vikýřu viditelné 

Kalkulace Z_I:_. ve smyslu SoD: - --

I 
-

1
vyměra1 I MJ Jecln cena Cen 

- -

viz přiložený položkový rozpočet 
I 

kpl 1 -1 l 180 438 Kč
'-- - t 

l I 
-

CELKEM Kč (bez DPH) : 

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby 5,74% 

PŘiLOHY ZL: Nedllnou součástí ZL jsou pfllohy obsahUJÍCi všechny doklady, které zdúvodňuii oprávněnost 
zmenového listu včetně oceněni změn. 

Vyjádřeni dodavatsle.'vhv na term in 

--- . .Q!ie 21 7 2020 � 
----

Vyfádřenl TOS 

Dne 2172020 

lza dodavatele Ing Miroslav Vi2.el< 

za TDS: ll�s Jan Kouba

'Vyjádřen, proJektantal vhv na PO

�217.2020 _ _.:::. I� proJektanta · ,n..9 M�rtin Voká.f 

Vyjádřeni Objednatele 

Dne 21. 7 .ič20i - . _..c:....:.,;;...;._.._, ---- --

_ ,Pod� 

Podpis: 

ZÁVĚR: Diléi upravy vedoucí ke zvyšeni užitné hodnoty díla. Práce mají/ �vliv na konečný termln dokončeni 
dIla 
Tento Změnovy list stavby je podkladem pro U2,1vrení dodatku ke Smlouvě 





Činnosti 

TÝDEN .. .. 
N 

1.Etaoa- LESENI, ZS
2.Etaoa- LESENÍ, ZS

1.Etaoa-PRESUN HMOT ,SUTI
2.Etaoa-PŘESUN HMOT.SUTI

1. Etaoa-TESARSKE PRACE
2. Etapa-TESARSKE PRÁCE

1.Etapa- KLEMPIRSKE PRACE
2.Etapa- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

1.Etapa-TVRDA KRYTINA
2.Etaoa-TVRDA KRYTINA

1.Etapa- HROMOSVODY
2.Etaoa- HROMOSVODY

1.Etaoa - ZEDNICKE PRACE
2.Etaoa - ZEDNICKÉ PRÁCE

Předání staveniště 
Zaháiení orací 
Dokončení praci 
Převzetí I Předání díla 

Chloumek, Mělník 

PARIO s.r.o HRADEC KRÁLOVÉ - HARMONOGRAM 

07/2020 
.. .. .. �N 

I I 
I 

I 
I : 

I 
I 

I I 
I I 

I 

I 

I 
I ' 

I 

do 03.07.2020 
07.07.2020 
10.10.2020 
16.10.2020 

� I;. ., 
I 

I 

I 

I 

08/2020 

.. I .. :::i � 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

I 

09/2020 

� � � 
,-

I 
,- ,- ,-.. .. o �... .. .., 

I 

I I I 

I 
I 

I I I I 
I I 
I 

I 

I 

I 

I I I 

I I 

I 

I 

I 
I 

� 
... 

10/2020 11/2020 

l s � ,-

I ; ... 

I i I 

I I 
I I 

I 

I I 

I 

I I 

I 

I 

I I 

I I I 
I 

I 

I 

V Hradci Králové dne 28.7.2020 
Ing. Miroslav Vízek 

Oenhovo nám6stf 791 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
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