Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 25. 2. 2020
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem 
ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou 
Zhotovitel:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno, 

IČ: 00216305, 

zastoupený proděkanem pro vnější vztahy doc. Ing. Janem Pěnčíkem, Ph.D.



ve věcech technických doc. Ing. Pavlem Schmidem, Ph.D., 

a Ing. Zdeňkem Krejzou, Ph.D.

II. Předmět dodatku

(1)  Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 25. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Diagnostický průzkum stavu objektu nové synagogy ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“). 

(2)  Tímto dodatkem se mění čl. V odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 30. 11. 2020“.  

 III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.
(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 17. září 2020


V Brně dne…………………
.
       

………………………………….
                            
..…………………………………..
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D., proděkan
             Město Velké Meziříčí              


Vysoké učení technické v Brně
objednatel 





Fakulta stavební





             

       zhotovitel
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