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Změnový list č. 1 ze dne 14.9.2020

Název stavby:
Azylový dům pro muže - přístupový systém

Číslo smluvního vztahu: 1101/01/2020

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/1-2t-3N-2-.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Smluvní vztah je uzavřen vč. DPH.

Nové řešení:
esené daňové povinnosti (osvobozené plnění).Smluvní vztah je v režimu přen

Zdůvodnění změnv:
íonomickou činnost ve vztahu k městu Most. DPH je v tomto případě povinnen 
)jednávky došlo k administrativní chybě.

Z hlediska DPH se jedná o e 
odvést objednatel. Při tvorbě ol

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace 

změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 109 279,00 Kč

Navýšení ceny díla bez DPH: —

Nová cena díla bez DPH: —

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 14.9.2020

Nový termín dokončení díla: —
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): , referentka 

Datum: 14.9.2020 Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):  referentka Ol

Datum: 14.9.2020 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jan Zámostný, ředitel společnosti 

Datum: ////. Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): — 

Datum: Podpis:

lag

Příloha změnového listu:
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