DODATEK č. 6
k SoD č. 14-188-18 ze dne 10. 9. 2018
Smluvní strany:
1. Objednatel:

Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace




Na Mlýnici 203/5




702 00  Ostrava - Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 70631841
2. Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.








Frýdecká 225



739 61 Třinec





IČ: 28618891


Předmět smlouvy:
Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně 

základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat
Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. 
V oddíle II. Předmět smlouvy se v bodě 2.2 mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráce a méněpráce, které jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlasenými změnovými listy č. ZL021 – Z024 vč. položkových rozpočtů.

2.  V oddíle III. Cena se v bodě 3.1 mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím        a méněpracím a to takto: 


cena díla dle SoD bez DPH                
        
                    34 487 272,00 Kč

dodatek č. 1 (vícepráce a méněpráce bez DPH)
          1 337 973,08 Kč 

dodatek č. 2 (vícepráce bez DPH)
         

             246 737,00 Kč 


dodatek č. 2 (čerpání rezervy bez DPH)
   
          -  246 737,00 Kč

dodatek č. 3 (vícepráce a méněpráce bez DPH)
          2 087 716,89 Kč

dodatek č. 4 (vícepráce a méněpráce bez DPH)
             893 718,47 Kč


dodatek č. 5 (vícepráce a méněpráce bez DPH)
          2 931 764,42 Kč


dodatek č. 6 (vícepráce a méněpráce bez DPH)
          1 162 173,55 Kč
            cena díla celkem vč. D1 až D6 bez DPH        
        42 900 618,41 Kč 
DPH 15 % celkem   
          
        
                    
          6 435 092,76 Kč  
cena díla celkem vč. DPH   
          
        
                    49 335 711,17 Kč 
3.  V oddíle IV. Termín a místo provedení Díla se nahrazuje text u druhé odrážky takto: 

        Datum podpisu Smlouvy o dílo:


10.9.2018

        Datum dokončení a předání díla dle SoD:
31.8.2020

        Počet dnů prodloužení doby realizace:

30 kalendářních dnů

        Nový termín dokončení a předání díla:
30.9.2020
4.  V oddíle V. Platební podmínky se v bodě 5.4 vypouští část věty a to: 

„…, podle toho, který den nastane později“ 

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
V Třinci dne: 26. 08. 2020
…………………………………..


…………………………………..

             Za objednatele                                                                Za zhotovitele
   Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS                                          Ing. Jiří Dohnal, MBA

          ředitel organizace                                                 místopředseda představenstva                                                                                                                                                                            

                                                                                                a ředitel společnosti
Přílohy: změnové listy ZL021 – Z024 vč. položkových rozpočtů
