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Č. j. KRPS-116231-138/ČJ-2016-0100MN-VZ 

Identifikátor VZ: N006/19/V00029526 Počet listů: 2 

                                                                                                                           Příloha: 1/1
   

D O D A T E K   č. 2 

ke Smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. j. KRPS-116231-107/ČJ-2016-0100MN-VZ,  

uzavřené dne 11.3.2020 (dále jen „smlouva“)  

Čl. I. 

Smluvní strany 

STATUS stavební a.s.    

Zastoupená:  

Sídlo:  Nádražní 998, 396 01  Humpolec 

IČ:  466 79 120 

DIČ:  CZ46679120 

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Telefon:  
e-mail:  
 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, 
Vložka 487 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
a 
 
 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Zastoupená:  Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského  
                                                                                        ředitelství pro ekonomiku 

Sídlo:  Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav     
IČ:   751 51 481 

DIČ:  CZ75151481  

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Telefon:  

 e-mail:        

 Datová schránka:       2dtai5u   

(dále jen „objednatel“) 
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                                                          Čl. II. 
                                               Předmět dodatku 

1. V souladu s Čl. XVI ost. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi 
smluvními stranami  Dodatek č. 2, kterým se doplňuje Čl. III smlouvy – Doba a místo 
plnění -  neboť z důvodu technologické přestávky vzniklé zjištěním, že pro vlhkost 
betonové mazaniny na podlaze nelze instalovat krytinu PVC, je nutné prodloužit termín 
dokončení díla o 3 (slovy tři) týdny. Toto zjištění  je zapsané ve stavebním deníku, 
přičemž před pokládkou PVC předloží zhotovitel posudek měření vlhkosti v betonové 

mazanině.     
 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě. 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá  platnosti a účinnosti  dnem podpisu obou smluvních stran. 

3.  Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

4.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha: 

     Příloha č. 1 – Protokol o měření vlhkosti ze dne 5.8.2020, která se skládá z jedné strany 
textu. 

 

 

Za objednatele:           Za zhotovitele: 

           

 

 

 

………………………………………………           

               Ing Petr Dostál                                     
 náměstek ředitele krajského ředitelství             
               pro  ekonomiku                                    
                
         podepsáno elektronicky 

 


	Zastoupená:  Františkem Kubů, předsedou představenstva a Jiřím Kosem, členem představenstva
	Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, Vložka 487

	Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
	e-mail:         krps.podatelna@pcr.cz
	Datová schránka:       2dtai5u

