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č. j.: 20124/2020-SŽ-OŘ PLZ-SPS 

ZMĚNOVÝ LIST - Záznam o změně závazku 

 

Název zakázky (akce): Sepekov ON – oprava budovy zastávky 

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): 65420140 

Pořadové číslo změnového listu: 1 

 

Zdůvodnění a popis změny: 

 

Méněpráce: 

Přístřešek pro cestující, proveden jako plochá střecha, byl po rozkrytí konstrukce vyhodnocen jako 

nevyhovující. Detaily ploché střechy navazující na svislé konstrukce vykazují lokální zatékání vlivem 

poruch v krytině ploché střechy. 

Mincovníky stanovené projektem jsou zastaralého typu, podporující jen mince, Správa železnic dnes 

osazuje moduly vyššího standardu. 

 

Vícepráce: 

Plochá střecha bude z důvodu zamezení zatékání v důsledku možných poruch provedena ve sklonu 

k plynulému odtoku srážkových vod. Dojde k plynulému napojení na ostatní střešní konstrukce, 

sjednotí se střešní krytina na plechovou. Celá konstrukce bude s provětrávanou mezerou. 

Mincovníky budou osazeny v aktuálně používaném standardu Správy železnic. Moduly budou 

podporovat mince, budou obsahovat přípravu na vložení platebních terminálů a služební karty SŽ. 

Smlouva na dodavatele platebních terminálů byla soutěžena až v průběhu stavby.  

Na základě místního šetření a po dohodě se složkami SŽ bude do hlavního domovního rozvaděče 

přidáno podružné měření. Na základě spolupráce se souběžnou investiční akcí Stavební Správy západ 

došlo k úpravě prostor zabezpečovací a sdělovací techniky. Tímto doplněním podružného měření 

docílíme přesného stanovení spotřeby elektrické energie. 

 

 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE 

Změna vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE 

Navržený způsob zatřídění víceprací: VZ dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek SŽ SM53 

Odpovědnost za vznik víceprací: --- 

Navržený zdroj financování víceprací: z limitu prostředků přidělených OŘ plánem 

  

 

X 

X 
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Finanční vyjádření změny v Kč: 

 
SO 1   

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 

 
Vícepráce [Kč] 

 

 
Méněpráce [Kč] 

 

712 – Povlakové krytiny xxx xxx 

741 – Elektroinstalace – silnoproud xxx xxx 

742 – Elektroinstalace – slaboproud xxx xxx 

762 – Konstrukce tesařské xxx xxx 

764 – Konstrukce klempířské xxx xxx 

766 – Konstrukce truhlářské xxx xxx 

HZS – Hodinové zúčtovací sazby xxx xxx 

Celkem SO 1 xxx xxx 

 

 
Rekapitulace 

 
Vícepráce [Kč] 

 

 
Méněpráce [Kč] 

 

SO 1 –  xxx xxx 

 xxx xxx 

Celkem xxx xxx 

Cena změn vyjádřená v % z ceny smlouvy xxx xxx 

 

Rekapitulace změn hodnoty závazku 

Původní cena dle smlouvy (bez dodatků) 6.015.068,15Kč 100 % 

Hodnota změn závazku dle této změny 285.542,38 Kč 4,75 % 

Hodnota změn závazku dle předchozích změn 0 Kč 0 % 

Hodnota všech změn závazku celkem 285.542,38 Kč 4,75 % 

 

 

Vyčíslení cenového nárůstu / poklesu závazku ze smlouvy 

Cena dle smlouvy po změnách (po zpracování 
dodatku) 

6.206.674,43 Kč 103,09 % 
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1/ Návrh změny vypracoval: 
   

Jméno: 
Ing. Pavel Štindl, v.r. 
Ing. Jan Velikovský, v.r. Datum: 9.9.2020 Podpis:  

 

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

2/ Stanovisko TDS: Doporučuji Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 11.9.2020 Podpis:  

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 14.9.2020 Podpis:  

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele pro 
provoz infrastruktury OŘ: 

Doporučuji Nedoporučuji 

Jméno: xxx Datum: 24.9.2020 Podpis:  

 

 

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ: 
Schvaluji Neschvaluji 

Jméno: 
Ing. Radek Makovec, 
v.r. Datum: 25.9.2020 Podpis:  

 

 

 Příloha č. 1: xxx 

 

 

 

Za správnost: xxx 

x  

 x 

x  

x  
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