PERFECT ICE S.R.O.
PŘÍLOHA Č.2 - HARMONOGRAM PRACÍ S TERMÍNEM
ZAHÁJENÍ
Harmonogram prací:
1. Týden
· [bookmark: bookmark0]Převzetí stavby ( místa plnění)
· [bookmark: bookmark1]Umístění chladící jednotky
· [bookmark: bookmark2]Položení izolace ( extrudovaného polystyrénu )
· [bookmark: bookmark3]Položení vodě nepropustné folie
· [bookmark: bookmark4]Položení rozvodného systému vč. sběrného potrubí
· [bookmark: bookmark5]Kompletace rozvodného systému vč. sběrného potrubí
· [bookmark: bookmark6]Připojení sběrného potrubí k chladící jednotce
· [bookmark: bookmark7]Tlaková zkouška celého systému
· [bookmark: bookmark8]Naplnění rozvodného systému nemrznoucí směsí
· [bookmark: bookmark9]Odvzdušnění rozvodného systému
· [bookmark: bookmark10]Uvedení do provozu chlazení
· [bookmark: bookmark11]Rozložení a následná kompletace zamražovacích mantinelů
· [bookmark: bookmark12]Zaškolení personálu a obsluhy
· [bookmark: bookmark13]Předání díla
Termín zahájení:
• Od 15.10.2020                                          razítko, podpis
[bookmark: _GoBack]V Ostravě dne 3.8.2020              Roman Chodorovský  jednatel společnosti                                                                                                   
www.perfectice.cz
