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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018   (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  1-0531-02/20                  (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou 

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací 
dokumentace a zajištění souvisejících činností 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků 
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12). 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ:              67981801 

Peněžní ústav:        

Číslo účtu:           

a 

ZHOTOVITELEM společnost „VPÚ / SUDOP – Týn nad Vltavou“ 

 správce společnosti: PUDIS a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1458 

 Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: , předseda představenstva 

, místopředseda představenstva 
, člen představenstva 

 Za spol. podepisují:  Společnost zastupuje každý člen představenstva 
samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být 
společnost zastoupena dvěma členy představenstva, 
z toho vždy předsedou představenstva nebo 
místopředsedou představenstva. 

IČ: 45272891 

DIČ: CZ45272891 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  
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 společník společnosti: SUDOP PRAHA a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 6088 

 Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA 
O DÍLO č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0531-02/20 
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 12. 
2018 a DODATKU č. 2 ze dne 3. 6. 2020, z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 3 
upravuje takto: 

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští bod e) a je nahrazen novým bodem 
e) v tomto znění: 

„e) bod B – 2) .....................................................................  do 120 dnů od pokynu OBJEDNATELE,“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY 
OBJEDNATELE), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 8. 10. 2018, ve 
znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 12. 2018 a DODATKU č. 2 ze dne 3. 6. 2020, se nemění. 

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, 
které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle 
OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne .............                                         V Praze dne .............  

Za OBJEDNATELE                                              Za ZHOTOVITELE 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  předseda představenstva 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR PUDIS a.s. 

...................................................  

 
místopředseda představenstva 

 PUDIS a.s. 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………….. 



25.09.2020 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

10.07.2020

1

Datum vydání:

Posun dílčího termínu plnění

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  - ANO. 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) . - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč                                

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: 

          Společnost "VPÚ / SUDOP - Týn nad Vltavou" zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy 

Objednatele), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2018 a Dodatku č. 2 ze 

dne 3. 6. 2020, stavební povolení k záměru "Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou". 

          Vzhledem ke komplikacím v průběhu IČ dochází ke zpoždění akce v těchto oblastech:

1. Stanovisko odboru památkové péče může být vydáno až na základě vyjádření NPÚ, které stále oficiálně nedorazilo. Vzledem k neplnění 

smluvních a správních lhůt se předpokládá vydání stanoviska památkové péče ke konci listopadu 2020.

2. Stanoviska vodoprávního úřadu závisí na vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik. Na stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje udělení 

souhlasu dle § 17 vodoprávního úřadu, udělení souhlasu k zásahu do VKP a závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les (strom na 

pozemku Povodí Vltavy, státní podnik). Ač bylo o vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, žádáno ze začátku června, vyjádření nebylo i přes 

urgence dodáno. 

3. SÚS JčK: Vyjádření ze dne 10.7.2020 nepřipouští umístění horkovodu na most SÚS, změnu vyjádření SÚS odmítla vydat dřív, než bude 

předložena studie kolektoru. Vzhledem k tomu, že podmínkou pro případné umístění přeložky horkovodu na most SÚS je jeho rekonstrukce v 

časovém horizontu 5 – 10 let, je v současné chvíli celý záměr v podstatě nepovolitelný. Úřad nevydá stavební povolení s platností 2 roky na něco, 

co může být realizováno v horizontu 5 – 10 let.  

         Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu dílčího plnění B - 2) do 120 dnů od pokynu objednatele, navazující na souhlas SUS 

JČK s umístěním horkovodu nebo na zpracování DUSP kolektoru. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele. Uvedené 

práce nelze oddělit od původní zakázky a jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu díla, tj. získání povolení stavby. 

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.   

S/ŘVC/078/P/SoD/2018

Projekt/stavba:
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících 

činností 

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO.  

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 3

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 



d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    

Nebyl sjednán

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní.      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           

Cena SoD před změnou 7.685.000,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní.      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní.     

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 
jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Má vliv na dokončení dílčích bodů plnění díla B - 2), C - 1) a C - 2), nemá 

vliv na celkový termín dokončení díla.

jedná se o změnu o 0 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní.      

 0,- Kč

Cena SoD po změně 7.685.000,- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:



Předpokládaný termín úhrady

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

266.200,00 Kč 2021

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : B-2)

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu 

plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/078/P/SoD/2018 Předpokládaný výdaj 

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)


