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Dodatek č. 9  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1913/2018 

"Rekonstrukce budovy "D"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana Libereckého Kraje  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu: 107-6482590257/0100  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

CL-EVANS s.r.o. 

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa   

IČO: 26768607 

DIČ: CZ26768607             

osoba oprávněná podepsat dodatek:  jednatel 

jednatel         

bankovní spojení:  

číslo účtu: 

evidence: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem   

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
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objednatelem pod č. OLP/1913/2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu " Rekonstrukce budovy "D", dne 18.01.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, 

dne 26.03.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 a dne 26.06.2019 smluvní strany 

uzavřely dodatek č. 3, dne 26.8.2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 4, dne 07.01.2020 

smluvní strany uzavřely dodatek č. 5, dne 20.03.2020 smluvní strany uzavřely dodatekč. 6, 

dne 03.06.2020 dodatek č. 7 a dne  11.08.2020 dodatek č. 8 (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění v rozsahu, jak vyplývá z přílohy 

tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 147.491,27  Kč bez DPH, tj. 178.464,44 Kč včetně DPH.   

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH   298.497.577,60 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 

č. 134/2016  bez DPH - vícepráce 

        181.573,81Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4  zákona 

č. 134/2016  bez DPH - méněpráce 

        329.065,08 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

(přičtení víceprací a odečtení méněprací bez DPH 

 

 298.350.086,33 Kč 

DPH 21 %    62.653.518,13   Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH 

 

 361.003.604,46 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou a zněním dodatku č. 5.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: ZL č. 9, oceněný soupis prací, 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1659/20/mRK ze dne 29.09.2020.   

 

 

V Liberci dne 01.10.2020 V České Lípě dne 30.09.2020   

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták 

 jednatel 

 

 

 

 ………………………… 

 

 jednatel                                                                                                                                                 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  Číslo OZ: 9 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. 

Investor: Liberecký kraj Datum: 17.09.2020 

Název akce: Rekonstrukce budovy „D“ 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 17.09.2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                     specifikaci: 
                                        na výkresy: 
                na rozpočtové podklady: 
                    na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 2018- II, ÚRS 2019- I, ÚRS 2020- I 

 

Předmět změn:  
 

Změna dle § 222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb.  
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je 
sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 
 
9.161. Závěrečné narovnání 

Popis a zdůvodnění změny: 

V již uzavřeném změnovém listu číslo 155, který je součástí dodatku číslo 8, byly objeveny chyby. 
Jedná se o část ZL155 N4 změnové listu číslo 155, kde byly chybně použity jednotkové ceny. Nyní 
dochází k dorovnání rozdílu v jednotkových cenách a ceně celkem. Přesný popis chyby je 
uvedený v poznámce pod položkou. 

Obdobná chyba se objevila také v části ZL155 N6, kde došlo při přípravě podkladu změnového 
listu k přehození sloupců a tím pádem jsou chybně uvedené množství a jednotkové ceny. Pro 
zjednodušení a přehlednost se nyní původní odpočet ze ZL155 přičítá (část ZL155 N6 - A -> 
vynulování chyby) a následně se odečítá správně provedený odpočet položek (část ZL155 N6 – B). 

Ve změnovém listu se odečítají neprováděné práce. Jedná se o 40 kusů digitálních telefonů a část 
akustických podhledů ecophon modus ze strojovny vzduchotechniky ve 4NP a 5NP. 

Nově vyvstaly požadavky na nové práce a dodávky.  

Ve smluvním výkazu výměr chybí položky na provedení měření umělého osvětlení a na provedení 
zkoušek TIČR. 

Na základě dodatečného požadavku hasiče v rámci předkolaudační prohlídky bude doplněn 
pohon otevírání dveří označení 1D27, včetně osazení elektromechanického samozamykacího 
zámku. Musí být také doplněn rozvaděč pro zapojení UPS. 

Méněpráce:       -329 065,08 Kč bez DPH          
Vícepráce:           181 573,81 Kč bez DPH  
změna celkem: -147 491,27 Kč bez DPH 

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
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Počet připojených listů specifikací:                                

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává: CL-EVANS s.r.o. 
                

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
Stanovisko projektanta stavby:  
 
Stanovisko supervizora stavby: 
 

Příloha:  
- Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr označený: 20181022-ZL - Rekonstrukce 

budovy D ZL161 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 9 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. 

Změnový list vystavil:  

Datum:  17.09.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
  

9.161.  Závěrečné narovnání  

   
 
Rekapitulace změn závazku: 

 
Změna dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

Cena víceprací bez DPH v Kč 181.573,81 0,00 0,00 

Cena méněprací bez DPH  v Kč 329.065,08 0,00 0,00 

Absolutní hodnota ceny víceprací 
a méněprací bez DPH  v Kč 

510.638,89 0,00 0,00 

Absolutní hodnota změny v % 0,23 0,00 0,00 

Popis a zdůvodnění změny:                              
   Podrobný popis a zdůvodnění změny viz. výše v  „Oznámení změny“. 
 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  

Cena méněprací bez DPH: 
 

-329 065,08 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

181 573,81 Kč 
 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaný termín pro dokončení celé stavby 
(díla): 

-147 491,27 Kč - 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve 
stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 
Datum:  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-178 464,44CZK

-147 491,27 -30 973,1721,00%

0,000,0015,00%

20181022-ZL-DOD9

Rekonstrukce budovy D

-147 491,27

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20181022-ZL-DOD9

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

KULK PI

Náklady z rozpočtů -143 905,10 -3 586,17

-143 905,10 -3 586,17

0,00 -14 269,67

44 130,21 0,00

-15 647,90 0,00

-299 147,51 0,00

126 760,10 10 683,50166 306,76137 443,60
ZL161 - P 

elektro

Přípočet dodatečně požadovaných prací a dodávek - 

ELEKTRO

-147 491,27 -178 464,44

NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 83.6 - narovnání chyb - 

správný odpočet
-18 933,96-15 647,90

ZL155 N6 - 

B

-361 968,49-299 147,51ZL161 - O Odpočet neprováděných položek

ZL155 N4 NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 73.6 - narovnání chyby -17 266,30-14 269,67

NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 83.6 - narovnání chyb - chybně 

provedený odpočet
44 130,21

ZL155 N6 - 

A
53 397,55

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-178 464,44ZL161 -147 491,27Závěrečné narovnání

Rekonstrukce budovy D

17.09.2020

STATIKA – DYNAMIKA, 

s.r.o. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -14 269,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -14 269,67 21,00% -2 996,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -17 266,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL155 N4 - NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 73.6 - narovnání chyby

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -14 269,67

D0.1 - Přípočty -14 269,67

    D4 - Trubky, krabice, příchytky -14 269,67

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL155 N4 - NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 73.6 - narovnání chyby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -14 269,67

D D0.1 Přípočty -14 269,67

D D4 Trubky, krabice, příchytky -14 269,67

0 K K053

Rozvodnice IP65, se svodičem bleskových proudů 3+1 

a proudovým chráničem 25A/2/30mA, pro napojení 

kabelových rozvodů prostupujících do venkovního 

prostředí

ks -2,000 3 514,70 -7 029,40

P

Poznámka k položce:


CHYBNĚ UVEDENÁ JEDNOTKOVÁ CENA POLOŽKY VE 

ZMĚNOVÉM LISTU ČÍSLO 155, SOUČÁST DODATKU ČÍSLO 8. Nyní 

uveden v položce rozdíl správné jednotkové ceny a původně uvedené 

jednotkové ceny.





Původně uvedeá JC 14 913,75 Kč


Správná JC 18 428,45 Kč


Rozdíl 3 514,70 Kč

0 K K054.N.73.5 Montáž trubek, krabic a příchytek ks -1,000 7 240,27 -7 240,27

P

Poznámka k položce:


CHYBNĚ UVEDENÁ JEDNOTKOVÁ CENA POLOŽKY VE 

ZMĚNOVÉM LISTU ČÍSLO 155, SOUČÁST DODATKU ČÍSLO 8. Nyní 

uveden v položce rozdíl správné jednotkové ceny a původně uvedené 

jednotkové ceny.





Původně uvedeá JC 30 722,33 Kč


Správná JC 37 962,60 Kč


Rozdíl 7 240,27 Kč

ZL155 N4 - NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 73.6 - narovnání chyby

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 130,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 130,21 21,00% 9 267,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 397,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL155 N6 - A - NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 83.6 - narovnání chyb - chybně 

provedený odpočet

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 130,21

D0.2 - Chybně 44 130,21

    D1 - Uzemnění 31 182,77

    D2 - Bleskosvod 12 947,44

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL155 N6 - A - NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 83.6 - narovnání chyb - chybně 

provedený odpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 130,21

D D0.2 Chybně 44 130,21

D D1 Uzemnění 31 182,77

0 K 5.N04.10 Zemnící svorka nerez pro spojení pásku a drátu ks 65,680 143,11 9 399,46

0 K 5.N04.11 Zemnící svorka nerez pro spojení drátu ks 48,470 118,00 5 719,46

P
Poznámka k položce:


Zemnící svorka SR 02 N V4A

0 K Pol691 Svorka k připojení pásky na konstrukci nerez ks 5,000 33,35 166,75

P
Poznámka k položce:


Antikorozní nátěr pásku a drátu

0 K 9. Montáž uzemnění ks 1,000 15 897,10 15 897,10

D D2 Bleskosvod 12 947,44

0 K Pol692 Svorka SKTz ks 116,000 36,54 4 238,64

0 K Pol693 Svorka SRK ks 85,000 54,85 4 662,25

0 K 13. Montáž bleskosvodu ks 1,000 4 046,55 4 046,55

ZL155 N6 - A - NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 83.6 - narovnání chyb - chybně 

provedený odpočet

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -15 647,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -15 647,90 21,00% -3 286,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -18 933,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL155 N6 - B - NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 83.6 - narovnání chyb - správný 

odpočet

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -15 647,90

D0.2 - Správně -15 647,90

    D1 - Uzemnění -8 281,99

    D2 - Bleskosvod -7 365,91

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL155 N6 - B - NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 83.6 - narovnání chyb - správný 

odpočet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -15 647,90

D D0.2 Správně -15 647,90

D D1 Uzemnění -8 281,99

0 K 5.N04.10 Zemnící svorka nerez pro spojení pásku a drátu ks -20,000 65,68 -1 313,60

0 K 5.N04.11 Zemnící svorka nerez pro spojení drátu ks -10,000 48,47 -484,70

P
Poznámka k položce:


Zemnící svorka SR 02 N V4A

0 K Pol213 Svorka k připojení pásky na konstrukci nerez ks -5,000 452,30 -2 261,50

P
Poznámka k položce:


Antikorozní nátěr pásku a drátu

0 K 9. Montáž uzemnění ks -1,000 4 222,19 -4 222,19

D D2 Bleskosvod -7 365,91

0 K Pol692 Svorka SKTz ks -116,000 20,00 -2 320,00

0 K Pol693 Svorka SRK ks -85,000 35,00 -2 975,00

0 K 13. Montáž bleskosvodu ks -1,000 2 070,91 -2 070,91

ZL155 N6 - B - NEPROVÁDĚNÉ ZE ZL 83.6 - narovnání chyb - správný 

odpočet

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

Strana 11 z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -299 147,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -299 147,51 21,00% -62 820,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -361 968,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL161 - O - Odpočet neprováděných položek

CL-EVANS s.r.o.

Strana 12 z 17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -299 147,51

D5 - Telefonní systém -175 169,20

PSV - Práce a dodávky PSV -123 978,31

    714 - Akustická a protiotřesová opatření -123 978,31

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL161 - O - Odpočet neprováděných položek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -299 147,51

D D5 Telefonní systém -175 169,20

1 K 55.
digitální telefon, 10 program. tlačítek, hlasitý 

příposlech, 2-řádkový LCD displej
ks -40,000 4 379,23 -175 169,20

D PSV Práce a dodávky PSV -123 978,31

D 714 Akustická a protiotřesová opatření -123 978,31

2 K 714121000.1 Akustický podhled na systémové podkonstrukci m2 -42,371 2 453,00 -103 936,06

VV -42,371 -42,371

VV Součet -42,371

3 K 714121000.2
Akustický podhled na systémové podkonstrukci 

demontovatelný
m2 -8,118 2 453,00 -19 913,45

VV dle tel.hovoru s projektantem Ing.Francem 

VV 60% plochy poklopu nad strojovnou

VV 4,10*3,30*0.60*-1 -8,118

VV Mezisoučet -8,118

VV Součet -8,118

4 K 998714103

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření  

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

t -0,112 1 150,00 -128,80

VV -42,371*0,00223 -0,094

VV -0,01810 -0,018

VV Součet -0,112

ZL161 - O - Odpočet neprováděných položek

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: IČ: 70891508

Liberecký kraj DIČ: CZ70891508

Zhotovitel: IČ: 26768607

DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 27714870

STATIKA – DYNAMIKA, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 443,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 137 443,60 21,00% 28 863,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 306,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL161 - P elektro - Přípočet dodatečně požadovaných prací a dodávek - 

ELEKTRO

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 443,60

PSV - Práce a dodávky PSV 100 231,60

    D2 - Kabely 4 583,50

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 13 760,00

    766 - Konstrukce truhlářské 81 888,10

M - Práce a dodávky M 37 212,00

    21-M - Elektromontáže 37 212,00

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání

ZL161 - P elektro - Přípočet dodatečně požadovaných prací a dodávek - 

ELEKTRO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17.09.2020

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
STATIKA – 

DYNAMIKA, s.r.o. 

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 137 443,60

D PSV Práce a dodávky PSV 100 231,60

D D2 Kabely 4 583,50

1 K 3. CSKH-V180 P60-R B2ca s1 d0 3Jx2,5 m 50,000 54,17 2 708,50

2 K 741120301
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))
m 50,000 37,50 1 875,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 13 760,00

3 K 742210501 Provedení zkoušky TIČR pro EPS kus 1,000 6 880,00 6 880,00

4 K 742220501 Provedení zkoušky TIČR pro PZTS kus 1,000 6 880,00 6 880,00

D 766 Konstrukce truhlářské 81 888,10

5 K 742320011
Montáž elektromechanického samozamykacího zámku 

s panikovou funkcí
kus 1,000 2 330,00 2 330,00

P
Poznámka k položce:


výměna zámku do dveří 1D27

6 M 54914630R01x1
Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY 

EL520
kus 1,000 27 168,10 27 168,10

7 M 54914630R01x2
pohon otevírání dveří 1D27, včetně potřebného 

příslušenství

soubo

r
1,000 52 390,00 52 390,00

D M Práce a dodávky M 37 212,00

D 21-M Elektromontáže 37 212,00

8 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 28,000 1 329,00 37 212,00

ZL161 - P elektro - Přípočet dodatečně požadovaných prací a dodávek - 

ELEKTRO

Rekonstrukce budovy D

ZL161 - Závěrečné narovnání
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