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Č. j. KRPS-245049-33/ČJ-2019-0100MN-VZ

PCR01ETRpo137135088

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ,,OOP Hořesedly - vodovodní a splaškové kanalizační přípojky",

vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-245049-24/ČJ-2019-0100MN-VZ, JID
PCR01ETRpo136455153, uzavřené dne 29. 05. 2020 (dále jen ,,smlouva"),

uzavřený mezi smluvními stranami:

MIKRE spol. S r. O.

Zastoupená:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
26135086
CZ26135086

.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 73293

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Miloslavem Brožem, vedoucí OSNM
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710
Bc. Miroslav Jindra, investiční referent

,
,

a dále také jen ,,smluvní strany"
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PCR01ETRpo137135088

S ohledem na časovou prodlevu kolaudace vodovodu, se smluvní strany, v souladu

s ČI. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly na dále uvedené změně.

l.

T

Článek Ill odst. 1 smlouvy zní:
,,Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle do 15. 11. 2020".

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzuji,

zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv.

Za zhotovitele: Za objednatele:
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V Hřebči dne ' V P,,,, d,, 1 8 -09- 2020

Miloslav Brož
vedoucí OSNM
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