                                                                                                                         
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO
 č. 1554-2016-571101
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
	
      zastoupený:	Ing. Bohumilem Dolanským, zástupcem ředitele KPÚ pro MSK
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Dolanský, zástupce ředitele 
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	
      Adresa:	    	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava	  	
      Tel.:	      		 
      E-mail:                                                                
      ID DS:	      z49per3
      Bankovní spojení:	      	
      Číslo účtu:	      
      IČ:	      01312774                                                                 
      DIČ:	      není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
AV ProENVI, s.r.o.
Sídlo:                                                          Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6
Zastoupený:                                                        
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel
Bankovní spojení:                                               
Číslo účtu:                                                           
IČ/DIČ:                                                               28364643 / CZ28364643
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze oddíl C vložka 136333.
(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Aktualizace PD – Oprava objektů MVN Lamberk“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Předmět dodatku č. 1
1.1 Z důvodu zajištění projednání zjištěného stavu kamerovými zkouškami s vodoprávním úřadem a uživateli fotbalového hřiště, dochází k posunutí termínu dokončení projektové dokumentace.
1.2 Předmětem tohoto dodatku je tedy posunutí termínu uvedeného v Čl. III Termín plnění smlouvy o dílo. Nový termín předání projektové dokumentace je stanoven do 31.3.2017.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávájí beze změn.

Závěrečná ustanovení
1.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

	V Ostravě dne 3.2.2017
	[bookmark: _GoBack]V Praze dne 29.1.2017

	





	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Bohumil Dolanský
	Ing. Adam Vokurka, Ph.D.


                    zástupce ředitele KPÚ pro MSK			jednatel AV ProEVI, s.r.o.
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