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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

„Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
Název: Jihomoravský kraj 
Sídlo:  Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82 
IČ: 708 88 337 
DIČ: CZ70888337 
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem 
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné  
 
a 
 
Název: „Společnost Dětská léčebna Ostrov“ 
Sídlo:  Vážní 456, Hradec Králové, PSČ 503 41 

 
Společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku je tvořena společníky: 

  
Název: VCES a.s. („správce společnosti“) 
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 
IČ: 26746573 
DIČ: CZ26746573 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl B, vložka 8052 
Zastoupená:                Ing. Zdeňkem Pokorným, předsedou představenstva 

               a 
Anthony Christian Joel De Busschere, místopředsedou 
představenstva 

  
Název: ENESA a.s. („společník“) 
Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 
IČ: 27382052 
DIČ: CZ27382052 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl B, vložka 10200 
Zastoupená: na základě plné moci správcem společnosti – společností VCES a.s. 
  
Název: Adam Rujbr Architects s.r.o. („společník“) 
Sídlo: Lidická 75, 602 00 Brno 
IČ: 26920522 
DIČ: CZ26920522 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45616 
Zastoupená: na základě plné moci správcem společnosti – společností VCES a.s. 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
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Objednatel, jakožto zadavatel Veřejné zakázky „Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ 
na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto 
dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku, dne 24. 4. 2020 Smlouvu o dílo 
„Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“.  

Účelem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ 
(dále jen „Dodatek 1“) je změna Smlouvy spočívající v úpravě Požadavků objednatele a s tím související 
úpravě Doby pro dokončení Díla, Milníků, lhůt k jejich splnění a harmonogramu plateb. Účelem 
Dodatku 1 je dále změna Smlouvy spočívající v připojení BIM protokolu a Formuláře Přidaná hodnota 
jako dokumentů tvořících součást Smlouvy.  

V souvislosti s těmito změnami Smlouvy se Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 

 

1. Slova a výrazy použité v tomto Dodatku 1 mají stejný význam, jaký je jim připisován ve Smluvních 

podmínkách, na které Smlouva o dílo odkazuje. 
 
 

2. Po konzultaci Zhotovitele s místně příslušným stavebním úřadem, který potvrdil možnost konání 

společného územního a stavebního řízení pro povolení Stavby, se Strany dohodly na úpravě 

Požadavků objednatele, a to tak, že v dokumentu 2.1.4 Požadavky objednatele  
 

a) původní text v bodě Definice a rozsah Stavby, který zní: 

„V rámci rozsahu Díla Zhotovitel zajistí zhotovení projektových a jiných dokumentací 

potřebných pro realizaci Díla zpracovaných dle příslušných právních předpisů, především 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, a jeho prováděcích předpisů, a to např.:  

- dopracování architektonické studie, kterou Zhotovitel předložil Objednateli jako 
součást Nabídky v průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky, 

- dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

- dokumentace pro realizaci stavby, 

- dokumentace skutečného provedení stavby. 

Zhotovitel obstará pro Objednatele územní rozhodnutí, stavební povolení pro Stavbu, 

povolení potřebná pro provedení Stavby, uvedení Stavby do provozu a kolaudační 

souhlas a jakákoli další případná další nutná povolení. Zhotovitel v této souvislosti zajistí 

veškerá potřebná vyjádření, souhlasy a stanoviska. Zhotovitel není oprávněn zahájit 

jakékoli stavební práce dříve, než nabude právní moci stavební povolení, kterým bude 

povolena realizace Stavby. V případě, že bude pro Stavbu vydáváno více stavebních 

povolení, je rozhodující okamžik nabytí právní moci stavebního povolení pro poslední ze 

stavebních objektů.“ 

se nahrazuje textem 

„V rámci rozsahu Díla Zhotovitel zajistí zhotovení projektových a jiných dokumentací 

potřebných pro realizaci Díla zpracovaných dle příslušných právních předpisů, především 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, a jeho prováděcích předpisů, a to např.:  
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- dopracování architektonické studie, kterou Zhotovitel předložil Objednateli jako 
součást Nabídky v průběhu zadávacího řízení Veřejné zakázky, 

- dokumentace pro vydání společného povolení, 

- dokumentace pro realizaci stavby, 

- dokumentace skutečného provedení stavby. 

Zhotovitel obstará pro Objednatele společné povolení pro Stavbu, povolení potřebná pro 

provedení Stavby, uvedení Stavby do provozu a kolaudační souhlas a jakákoli další 

případná další nutná povolení. Zhotovitel v této souvislosti zajistí veškerá potřebná 

vyjádření, souhlasy a stanoviska. Zhotovitel není oprávněn zahájit jakékoli stavební práce 

dříve, než nabude právní moci společné povolení, kterým bude povolena realizace Stavby. 

V případě, že bude pro Stavbu vydáváno více stavebních povolení, je rozhodující okamžik 

nabytí právní moci stavebního povolení pro poslední ze stavebních objektů.“, 

 
b) původní text v bodě Standard provedení Stavby, písm. b) Druhy dokumentací Stavby, 

který zní: 

„Zhotovitel je zejména povinen provést následující: 

a) dopracování architektonické studie (AS)  

b) zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR); 

c) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP); 

d) zpracování realizační dokumentace Stavby (RDS)   

e) zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby (DSPS)  

f) obstarání veškeré dokumentace potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu. 

Dokumenty zhotovitele uvedené shora v písm. a) musí být předloženy Správci Stavby 

k odsouhlasení, dokumenty zhotovitele uvedené shora v písm.  b) až f) musí být 

předloženy Správci Stavby k posouzení.  

Dokumenty zhotovitele podle písm. a) až f) budou Správci stavby předány v listinné 

podobě ve čtyřech (4) paré a rovněž dvakrát (2) v elektronické podobě na dvou (2) 

datových nosičích (CD/DVD nosiči nebo USB flash disku), pokud Smlouva mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem neurčí jinak. BIM modely budou předávány 1x měsíčně a 

dle Milníků.“ 

se nahrazuje textem 

„Zhotovitel je zejména povinen provést následující: 

a) dopracování architektonické studie (AS)  

b) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) 

c) zpracování realizační dokumentace Stavby (RDS)   

d) zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby (DSPS)  

e) obstarání veškeré dokumentace potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu. 
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Dokumenty zhotovitele uvedené shora v písm. a) musí být předloženy Správci Stavby 

k odsouhlasení, dokumenty zhotovitele uvedené shora v písm.  b) až e) musí být 

předloženy Správci Stavby k posouzení.  

Dokumenty zhotovitele podle písm. a) až e) budou Správci stavby předány v listinné 

podobě ve čtyřech (4) paré a rovněž dvakrát (2) v elektronické podobě na dvou (2) 

datových nosičích (CD/DVD nosiči nebo USB flash disku), pokud Smlouva mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem neurčí jinak. BIM modely budou předávány 1x měsíčně a 

dle Milníků.“. 

Upravené znění dokumentu 2.1.4 Požadavky objednatele tvoří přílohu č. 1 Dodatku 1. 

 

3. V souvislosti s úpravou Požadavků objednatele dle předchozího odstavce Dodatku 1 se Strany 
dohodly na odpovídající úpravě Doby pro dokončení Díla, Milníků, lhůt k jejich splnění  
a harmonogramu plateb, a to tak, že v dokumentu 2.1.3 Příloha k nabídce  
 

a) původní text, který zní: 

Doba pro dokončení Díla 1.1.3.3 950 dnů od Data zahájení prací 
 

se nahrazuje textem 
 

Doba pro dokončení Díla 1.1.3.3 923 dnů od Data zahájení prací 
 
 

b) původní text, který zní: 

„MILNÍKY A HARMONOGRAM PLATEB 
 
PROJEKTOVÁ ČÁST 

 

Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku Platba v % 
ze Smluvní 
ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací  

Popis Milníku 

1. BEP 
0,05 30  konzultace a dopracování nejvhodnější verze Plánu 

realizace BIM ke schválení Objednatelem 
2. Odsouhlasení studie 

0,25 60 konzultace, dopracování nejvhodnějšího řešení a 
dopracování architektonické studie dle Nabídky ke 
schválení Objednatelem 

3. DUR pro DOSS 
0,35 150 předání dokumentace pro dotčené orgány státní správy a 

všechny účastníky územního řízení k vyjádření 
4. DUR pro SÚ 

0,35 

 
210 

 
předání dokumentace pro podání žádosti pro územní 
řízení, včetně všech příloh žádosti k vyjádření 
 

5. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci 1,0 300 
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Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku Platba v % 
ze Smluvní 
ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací  

Popis Milníku 

předání odsouhlasené dokumentace stavebním úřadem 
pro územní řízení, vč. územního rozhodnutí s nabytím 
právní moci 

6. DSP pro DOSS 
0,5 

 
330 předání dokumentace pro dotčené orgány státní správy a 

všechny účastníky stavebního řízení k vyjádření 
7. DSP pro SÚ 

0,5 
 

375 předání dokumentace pro podání žádosti pro stavební 
řízení, včetně všech příloh žádosti k vyjádření 

8. Stavební povolení s nabytím právní moci 

1,5 420 předání odsouhlasené dokumentace stavebním úřadem 
pro stavební řízení, vč. stavebního povolení s nabytím 
právní moci 

 
STAVEBNÍ ČÁST 

 

Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku Platba v % ze 
Smluvní ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací 

Popis Milníku 

9. Zahájení výstavby a vybudování zařízení Staveniště 
0,5 

 
450 osazení informačního panelu, zřízení oplocení Staveniště, 

zřízení zázemí pro Objednatele a Správce stavby 
10. Dokončení založení základové konstrukce Stavby 

15 
 

570 
 

kompletní ukončení prací na založení Stavby (hlubinném, 
plošném apod.) včetně ověření všech kvalitativních 
parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.) 

11. Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby hlavního 
stavebního objektu 

30 690 dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí 
(vodorovné a svislé nosné konstrukce) včetně ověření 
všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, 
atesty apod.). 

12. Zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům  
(tj. dokončení opláštění a střechy) 

10 750 
zejména dokončení střechy, vnějších výplní otvorů apod., 
vše tak, aby byla vnitřní část Stavby (interiéry, 
technologie, povrchy) ochráněny proti nepříznivým 
klimatickým vlivům i případnému vstupu nepovolaných 
osob 

13. Rozvody VZT a silnoproudu 

5 900 dokončení rozvodů tras vedení vzduchotechniky od 
jednotek VZT po koncové prvky a páteřních kabelových 
tras silnoproudu 

14. Rozvaděče silnoproudu, VZT jednotky 2 
 

900 
kompletace rozvaděčů silnoproudu a VZT jednotek 
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Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku Platba v % ze 
Smluvní ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací 

Popis Milníku 

15. Montáž svítidel 
4 900 

osazení svítidel, popř. montáž náhradních zdrojů UPS  
16. Připravenost pro přímé dodávky 

 
4 

 
 
 

900 

připravenost Stavby pro instalaci/montáž přístrojového a 
interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek 
Objednatele 
Předání finální projektové dokumentace interiéru 
Objednateli – 270 dní před tímto Milníkem 

17. Sportoviště, hřiště a hipodrom 
6 950 dokončení sportovních povrchů včetně příslušných zkoušek 

a certifikátů 
18. Parkoviště a Arboretum 

4 950 dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby 
včetně parkovacích míst a Arboreta (nabídl-li Zhotovitel 
tuto Přidanou hodnotu v Nabídce) 

19. MaR a příprava pro BMS 

3 950 
lokální kontrola prvků MaR a přípravy pro BMS – 
otestování správné komunikace prvků MaR na 
jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů 
proměnných 

20. Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo 

3 950 
v případě, že bude vydáno více kolaudačních souhlasů, 
platí, že postupný Milník je splněn okamžikem vydání 
posledního z kolaudačních souhlasů, potřebných pro 
užívání Díla k jeho účelu 

21. Převzetí modelu BIM 
2 950 

dokumentace skutečného provedení včetně modelu BIM 
22. Převzetí Díla 7  

(včetně 2% 
Zádržného) 

 
970 převzetí Díla Objednatelem a předání Bankovní záruky za 

vady 
 

se nahrazuje textem 

 
 „MILNÍKY A HARMONOGRAM PLATEB 
 
PROJEKTOVÁ ČÁST 

 

Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku Platba v % 
ze Smluvní 
ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací  

Popis Milníku 

1. BEP 
0,05 30  konzultace a dopracování nejvhodnější verze Plánu 

realizace BIM ke schválení Objednatelem 
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Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku Platba v % 
ze Smluvní 
ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací  

Popis Milníku 

2. Odsouhlasení studie 

0,25 60 konzultace, dopracování nejvhodnějšího řešení a 
dopracování architektonické studie dle Nabídky ke 
schválení Objednatelem 

3. + 6. DUR + DSP pro DOSS (sloučené milníky 3 + 6) 

0,85 227 předání dokumentace pro dotčené orgány státní správy a 
všechny účastníky společného územního a stavebního 
řízení k vyjádření 

4. + 7. DUR + DSP pro SÚ (sloučené milníky 4 + 7) 

 
0,85 

 
312 

předání dokumentace pro podání žádosti pro společné 
územní a stavební řízení, včetně všech příloh žádosti k 
vyjádření 
 

5. + 8. Společné povolení s nabytím právní moci (sloučené 
milníky 5 + 8) 

 
2,5 

 
390 předání odsouhlasené dokumentace stavebním úřadem 

pro společné územní a stavební řízení, vč. společného 
povolení s nabytím právní moci 

 
STAVEBNÍ ČÁST 

 

Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku Platba v % ze 
Smluvní ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací 

Popis Milníku 

9. Zahájení výstavby a vybudování zařízení Staveniště 
0,5 

 
405 osazení informačního panelu, zřízení oplocení Staveniště, 

zřízení zázemí pro Objednatele a Správce stavby 
10. Dokončení založení základové konstrukce Stavby 

15 
 

540 
 

kompletní ukončení prací na založení Stavby (hlubinném, 
plošném apod.) včetně ověření všech kvalitativních 
parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.) 

11. Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby hlavního 
stavebního objektu 

30 660 dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí 
(vodorovné a svislé nosné konstrukce) včetně ověření 
všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, 
atesty apod.). 

12. Zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům  
(tj. dokončení opláštění a střechy) 

10 720 
zejména dokončení střechy, vnějších výplní otvorů apod., 
vše tak, aby byla vnitřní část Stavby (interiéry, 
technologie, povrchy) ochráněny proti nepříznivým 
klimatickým vlivům i případnému vstupu nepovolaných 
osob 

13. Rozvody VZT a silnoproudu 5 797 
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Pořadové 
č. Milníku 

Název Milníku Platba v % ze 
Smluvní ceny 

Lhůta splnění 
Milníku ve 
dnech od Data 
zahájení prací 

Popis Milníku 

dokončení rozvodů tras vedení vzduchotechniky od 
jednotek VZT po koncové prvky a páteřních kabelových 
tras silnoproudu 

14. Rozvaděče silnoproudu, VZT jednotky 2 
 

870 
kompletace rozvaděčů silnoproudu a VZT jednotek 

15. Montáž svítidel 
4 870 

osazení svítidel, popř. montáž náhradních zdrojů UPS  
16. Připravenost pro přímé dodávky 

 
4 

 
 
 

870 

připravenost Stavby pro instalaci/montáž přístrojového a 
interiérového vybavení a ostatních přímých dodávek 
Objednatele 
Předání finální projektové dokumentace interiéru 
Objednateli – 270 dní před tímto Milníkem 

17. Sportoviště, hřiště a hipodrom 
6 908 dokončení sportovních povrchů včetně příslušných zkoušek 

a certifikátů 
18. Parkoviště a Arboretum 

4 908 dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby 
včetně parkovacích míst a Arboreta (nabídl-li Zhotovitel 
tuto Přidanou hodnotu v Nabídce) 

19. MaR a příprava pro BMS 

3 919 
lokální kontrola prvků MaR a přípravy pro BMS – 
otestování správné komunikace prvků MaR na 
jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a názvů 
proměnných 

20. Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo 

3 923 
v případě, že bude vydáno více kolaudačních souhlasů, 
platí, že postupný Milník je splněn okamžikem vydání 
posledního z kolaudačních souhlasů, potřebných pro 
užívání Díla k jeho účelu 

21. Převzetí modelu BIM 
2 923 

dokumentace skutečného provedení včetně modelu BIM 
22. Převzetí Díla 7  

(včetně 2% 
Zádržného) 

 
937 převzetí Díla Objednatelem a předání Bankovní záruky za 

vady 
 

Upravené znění dokumentu 2.1.3 Příloha k nabídce tvoří přílohu č. 2 Dodatku 1. 

 

4. Za účelem úpravy práv a povinností Stran při výměně dat a elektronických informací 

prostřednictvím digitální komunikační platformy CDE v rámci BIM (Building Information Modeling) 
se Strany dohodly na připojení BIM protokolu, který tvoří přílohu č. 3 Dodatku 1, jako dokumentu 
tvořícího součást Smlouvy.  
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5. V souvislosti s rozšířením Smlouvy o BIM protokol dle předchozího odstavce Dodatku 1 se Strany 
dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to tak, že původní text odst. 2 Smlouvy o dílo, který zní 
 
„Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo a jako její součást musí být čteny 

a vykládány: 
a) Příloha k nabídce; 
b) Smluvní podmínky, které obsahují Obecné a Zvláštní podmínky; Obecnými podmínkami jsou 

Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a 
strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

zhotovitelem, first edition 1999, (Žlutá kniha FIDIC); 
c) Požadavky objednatele; 
d) Formuláře.“ 

se nahrazuje textem 

„Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo a jako její součást musí být čteny 

a vykládány: 
a) Příloha k nabídce; 
b) Smluvní podmínky, které obsahují Obecné a Zvláštní podmínky; Obecnými podmínkami jsou 

Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a 
strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

zhotovitelem, first edition 1999, (Žlutá kniha FIDIC); 
c) Požadavky objednatele; 
d) Formuláře; 
e) BIM protokol.“ 

 
 

6. Strany se dále z důvodu právní jistoty dohodly na připojení Formuláře Přidaná hodnota, který tvoří 

přílohu č. 4 Dodatku 1, jako dokumentu tvořícího součást Smlouvy. Tento Formulář obsahuje výčet 

a popis Přidaných hodnot a informaci, které z těchto Přidaných hodnot Zhotovitel nabídl ve své 

Nabídce v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 
 
 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem 1 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním 

znění. 
 
 

8. Nedílnou součástí Dodatku 1 jsou následující přílohy: 

– Příloha č. 1 – dokument 2.1.4 Požadavky objednatele, 
– Příloha č. 2 – dokument 2.1.3 Příloha k nabídce, 
– Příloha č. 3 – BIM protokol, 
– Příloha č. 4 – Formulář Přidaná hodnota. 

 
 

9. Dodatek 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě. 
 
 

10. Dodatek 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku 1 v registru smluv včetně 
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uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této
smlouvy byly zaslány Zhotoviteli.

11. Dodatek 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv.

12. Strany prohlašují, že Dodatek 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Strany své podpisy.

Doložka
dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Rada Jihomoravského kraje schválila tento dodatek smlouvy na své 162. schůzi konané dne 14. 9. 2020

usnesením č. 10780/20/R162.

V Brně dne 2. 10. 2020 V Praze dne 25. 9. 2020

_____ ______ ___ _______
Objednatel

Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek

hejtman

Zhotovitel
„Společnost Dětská léčebna Ostrov“

Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva VCES a.s.

____ ______
Zhotovitel

„Společnost Dětská léčebna Ostrov“
Anthony Christian Joel De Busschere

místopředseda představenstva VCES a.s.


