
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 

Přípočty Odpočty

Projekt : AREN VT

Revize : 01

Datum : 44084

OBJEKT: ČVUT FEL – rekonstrukce učeben

Změnový list Popis celkem bez DPH celkem bez DPH

1 Oprava konstrukce podlah – chodba 99 048,83 Kč

po odkrytí konstrukcí byl zjištěn nevyhovující stav 

původních podkladních vrstev, který byl částečně 

vybourán,  nahrazen novou konstrukcí a částečně 

vyspraven

2
Příčky a výplně 173 449,25 Kč -146 048,91 Kč

změna obsahuje nahrazení Ytongu na WC za 

sádrokarton a dopočítání úprav SDK příček, které 

nebyly v rozpočtu

3 Úpravy povrchů 213 194,77 Kč -12 899,10 Kč

při odkrytí podkladu  po odstranění příčky, 

oškrábání vrstev maleb a zejména při sekání 

drážek, bylo zjištěno, že původní omítka je místy 

ve špatném stavu, jádro je odtržené od 

konstrukce a obsahuje velké množství prasklin, 

změna obsahuje nutné opravy

4 Zdvojená podlaha a chodba 484 885,82 Kč -252 738,16 Kč

po vyklizení nábytku a částečném rozebrání 

podlah při odstraňování příček, byl zjištěn 

nevyhovující stav desek zdvojené podlahy, 

poškození izolačních lišt a v některých místech 

deformace desek způsobená vlhkostí a pod, stav 

konstrukce  je pro výměnu krytiny nevyhovující

5 Elektro 26 509,00 Kč

doplnění na rámec rozpočtu

6 Nátěry ÚT, dveře, regulační hlavice 30 244,00 Kč

změny dle požadavku nebylo obsaženo v rozpočtu

CENA PŘÍPOČTŮ CELKEM BEZ DPH 1 027 331,67 Kč

-411 686,17 Kč

615 645,50 Kč

Celkobvý dopad na termín 30 dní.

CENA ODPOČTŮ CELKEM BEZ DPH

CENA ZAKÁZKY CELKEM BEZ DPH
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ZL-1

Změnový list č.1

Oprava konstrukce podlahy

OBJEKT: FEL – ČVUT

NÁZEV: Stavební úpravy učeben

pozn. č. Položka dle SoD mj počet mj j cena celkem

bourání

6 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 

50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly 

výšky přes 15 do 18 m

t 5,57520 840,00 4 683,17

bourání
7 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

t 5,57520 330,00 1 839,82

bourání

8 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 83,62800 19,00 1 588,93

bourání

9 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

t 5,57520 345,00 1 923,44

nové k

11
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 

výšky přes 12 do 24 m

t 5,57520 840,00 4 683,17

Součet 14 718,53

pozn. Nově vzniklé položky mj počet mj j cena celkem

1

Broušení bet.podlahy m2 61,60000 185,00 11 396,00

chodba- nebourané betony 

2 Vybourání podlah betonových m3 2,76000 2 115,00 5 837,40

WC + část chodby– 11*0,08+23,5*0,08

4 Úprava podkladu, vložení sep folie m2 34,70000 45,00 1 561,50

3 Betonová mazanina s vloženou výztuží m3 2,76000 4 460,00 12 309,60

4 Vlepení výztuže do podlahy kpl 1,00000 8 500,00 8 500,00

5 Hloubková penetrace podlah m2 92,60000 40,00 3 704,00

6 Adhézní můstek m2 92,60000 68,00 6 296,80

7 Vláknitá samonivelační stěrka a vložením sítě m2 92,60000 375,00 34 725,00

chodba- nebourané betony 

Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových 

desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 

sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 

2,00 do 4,00 m2

Součet 84330,30 

Celkem přípočty ZL-1 99048,83 

pozn. Odpočty mj počet mj j cena celkem

Celkem odpočty ZL-2 0,00 

Zpracoval: Václav Řechka 07.08.2020

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Odůvodnění: po odkrytí konstrukcí byl zjištěn nevyhovující stav původních podkladních vrstev, který byl částečně 

vybourán,  nahrazen novou konstrukcí a částečně vyspraven speciální chemií a výztuží, bez těchto úprav by nebylo 

možné aplikovat nášlapné lité vrstvy a vyloučit poruchy podlahy v následné době.  Jedná se o úpravy, které 

nebylo možné předvídat. 
Dopad na 

termín: 0
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ZL-2

Změnový list č.2

Příčky a výplně

OBJEKT: FEL – ČVUT

NÁZEV : Stavební úpravy učeben

díl č. Položka dle SoD mj počet mj j cena celkem

01/763
15 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité

m2 61,08400 75,00 4 581,30

Učebny + WC

Součet 4 581,30

pozn. Nově vzniklé položky mj počet mj j cena celkem

1
Příčka ze sádrokartonových desek RB tl. 2 x 12,5 mm příčka tl. 

150 mm, profil 100 
m2

147,38400 742,00 109 358,93

Nové příčky + doplnění učebny + WC – 94,05+7,3*4,38+21,36

2 Předstěna ze sádrokartonu RB m2 17,23000 514,00 8 856,22

wc

4 Jednostranné opláštění příčky z SDK RB dem a mtž m2 35,04000 445,00 15 592,80

5 Dveře zvukotěsné 37dB plné kus 4,00000 8 765,00 35 060,00

Součet 168867,95 

Celkem přípočty ZL-2 173449,25 

díl Odpočty mj počet mj j cena celkem

02/3 1

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 

375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 

hladkých

m2 -1,90000 1 180,00 -2 242,00

02/3 2

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového 

lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu 

přes 1000 do 1250 mm

kus -5,00000 385,00 -1 925,00

02/3
3 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 

objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 -21,36000 549,00 -11 726,64

02/3 4
Přizdívka z porobetonových tvárnic tl 100 mm m2 -13,85000 549,00 -7 603,65

02/3 5
Přizdívka z porobetonových tvárnic P4-500 tl 200 mm m2 -3,38000 684,00 -2 311,92

02/763 43
Příčka ze sádrokartonových desek aku tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, 

příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 56 dB
m2

-94,05000 793,00 -74 581,65

02/763 44 Podhled ze sádrokartonových desek m2 -22,69000 613,00 -13 908,97

01/9 2

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, 

plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

tl. do 100 mm

m2 -29,11

88,00 -2 561,68

01/9 4

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. 

do 150 mm

kus -1
150,00 -150,00

01/766 54
dveře vnitřní 1křídlé 900x1970mm dub,povrch lak lesk základní 

bílá
kus -4

5 800,00 -23 200,00

01/9 18

Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze 

sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, 

VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, 

kus -6 55,00 -330,00

6 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 

50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly 

výšky přes 15 do 18 m

t -2,07500 840,00 -1 743,00

7 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

t -2,07500 330,00 -684,75

8 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t -31,12500 19,00 -591,38

9 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

t -2,07500 345,00 -715,88

11 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 

výšky přes 12 do 24 m

t -2,11000 840,00 -1 772,40

Celkem odpočty ZL-2 -146048,91 

Zpracoval: Václav Řechka 10.09.2020

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Odůvodnění: při bouracích pracích na WC bylo zjištěno, že konstrukce vnitřních i přilehlých prostor nejsou z e zdiva 

Ytong, ale ze sádrokartonu, proto bylo navrženo provést i nové konstrukce ze sádrokartonu, změnu upravuje tento list. 

Dále je obsahem změna vlastností nových SDK za stávající. Je dopočítána úprava šikmin v učebnách, která nebyla 

obsažena v původním VV. Odkrytí a zpětný jednostranný záklop původní příčky. Náhrada dveří za zvukotěsné.

Dopad na 

termín: 0
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ZL-3

Změnový list č.3

Úpravy povrchů

OBJEKT: FEL – ČVUT

NÁZEV: Stavební úpravy učeben

díl č. Položka dle SoD mj počet mj j cena celkem

01/6
6 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 22,60000 230,00 5 198,00

Chodba 

01/6
7 Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 351,50400 138,00 48 507,55

01/6
8 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých 

konstrukcí stěn

m2 351,50400 139,00 48 859,06

216,6+15,4*4,38*2 učebny a chodba

Součet 102 564,61

pozn. Nově vzniklé položky mj počet mj j cena celkem

1 Plentování rýh ve zdivu m2 22,60000 347,00 7 842,20

2 Opravy omítek MVC do 30% plochy m2 286,60000 129,00 36 971,40

4 Opravy omítek stropu MVC do 10% plochy m2 389,50000 63,00 24 538,50

5 Malba stropu -odstín Baumit Life 0915 HBW 34 m2 550,37420 75,00 41 278,07

plochy stropů 389,50000

fabion učebny 204*0,4 81,60000

fabion chodba 16,29420

průvlaky kanceláře 35,20000

průvlaky chodba 27,78000

550,37420

Součet 110630,17 

Celkem přípočty ZL-3 213194,77 

díl Odpočty mj počet mj j cena celkem

02/784 105

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech 

výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 -416,10000 31,00 -12 899,10

Odpočet stropů

60,8+72,2+51+16+14,8+2,8+25,6 "strop učebny 243,20000

74 "strop chodba 74,00000

38+34,3 "strop kanceláře 72,30000

26,6 "strop zadná kancelář 26,60000

celkem plochy stropů 416,10000

Celkem odpočty ZL-2 -12899,10 

Zpracoval: Václav Řechka 10.09.2020

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Odůvodnění: při odkrytí podkladu  po odstranění příčky, oškrábání vrstev maleb a zejména při sekání drážek, bylo 

zjištěno, že původní omítka je místy ve špatném stavu, jádro je odtržené od konstrukce a obsahuje velké množství 

prasklin, změna obsahuje nutné opravy, jednak kvůli požadavkům na vzhled a k zabránění negativním projevům v 

následném čase, vzniku prasklin a odlupování vrstev . Jedná se o změnu, kterou nebylo možné předvídat. 

Dopad na 

termín: 0
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ZL-4

Změnový list č.4

Zdvojená podlaha a chodba

OBJEKT: FEL – ČVUT

NÁZEV: Stavební úpravy učeben

díl č. Položka dle SoD mj počet mj j cena celkem

01/767 22 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek m2 212,00000 100,00 21 200,00

demontáž zbylé plochy

bourání

6 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 

50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky 

přes 15 do 18 m

t 6,42000 840,00 5 392,80

bourání
7 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

t 6,42000 330,00 2 118,60

bourání

8 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 

1 km přes 1 km

t 96,30000 19,00 1 829,70

bourání

9 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

t 6,42000 345,00 2 214,90

nové k

11
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 

výšky přes 12 do 24 m

t 6,42000 840,00 5 392,80

Součet 38 148,80

pozn. Nově vzniklé položky mj počet mj j cena celkem

1 PROSYSTEM 38PAV+Forbo Marmoleum Concrete m2 242,20000 1 738,00 420 943,60

2 ruční transport m2 242,20000 30,00 7 266,00

3 pryžový sokl Doelken WL 50, šedá / černá m 207,92000 66,00 13 722,72

4 Soklová lišta chodba m 41,78000 115,00 4 804,70

Součet 446737,02 

Celkem přípočty ZL-3 484885,82 

díl Odpočty mj počet mj j cena celkem

01/776 24
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

m2 -242,20000 43,00 -10 414,60

02/767 63
Montáž zdvojené podlahy a nosného roštu (stávající desky a rošt)

m2 -30,12000 1 250,00 -37 650,00

02/776
77 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-

složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)

m2 -242,20000 165,00 -39 963,00

02/776 78
vinylová heterogenní podlaha s nejnižšími emisemi, dílce formát 

610x610 mm, celk. tl. 2,5 mm, 

m2 -266,42000 583,00 -155 322,86

02/776 79 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m -207,92000 39,00 -8 108,88

bourání

6 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 

50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky 

přes 15 do 18 m

t -0,48440 840,00 -406,90

bourání
7 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

t -0,48440 330,00 -159,85

bourání

8 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 

1 km přes 1 km

t -7,26600 19,00 -138,05

bourání

9 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 904

t -0,48440 345,00 -167,12

nové k

11
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 

služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí 

výšky přes 12 do 24 m

t -0,48440 840,00 -406,90

Celkem odpočty ZL-2 -252738,16 

Zpracoval: Václav Řechka 10.09.2020

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Odůvodnění: Po vyklizení nábytku a částečném rozebrání podlah při odstraňování příček, byl zjištěn nevyhovující 

stav desek zdvojené podlahy, poškození izolačních lišt a v některých místech deformace desek způsobená vlhkostí 

apod., Stav konstrukce  je pro výměnu krytiny nevyhovující a není možné ji bez úprav provést. Jedná se o nutnou 

úpravu, kterou nebylo možné předvídat. Z důvodu technologických postupů, dochází současně s těmito 

nutnými úpravami k dopadu na termín provádění díla. 

Dopad na 

termín: 30dní
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ZL-5

Změnový list č.5

Odůvodnění: nové požadavky zadavatele

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. mn. Jednotková 

cena 

materiálu

(Kč)

Jednotková 

cena 

montáže

(Kč)

Cena 

materiálu

(Kč)

Cena 

montáže

(Kč)

Celkem

(Kč)

Poznámka

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. mn.

Jednotková 

cena 

Jednotková 

cena 

Cena 

materiálu

Cena 

montáže

Celkem

(Kč) Poznámka

1 Nový přívod NN pro rozváděč RP 4.1

100024 CYKY 5Cx16 (CYKY-J 5x16) 25 m 162,0 88,0 4 050,0 2 200,0 6 250,0

Zhotovení kabelové trasy 4 hod 320,0 1 280,0 1 280,0

2 Instalace telefonního multipáru pro 25 linek. Zakončení v místě ústředny provede technik ústředny

1,3E+09 KABEL SYKFY 25x2x0,5, M 60 m 29,0 32,0 1 740,0 1 920,0 3 660,0

ISDN panel Solarix 25 x RJ45 černý 1U SX25-ISDN-BK + ukončení 1 ks 996,0 750,0 996,0 750,0 1 746,0

3 Instalace 2x STP cat 6 ze serverovny do nového rozváděče.

Instalační kabel Solarix CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/cívka SXKD-6-FTP-LSOH 126 m 12,0 22,0 1 512,0 2 772,0 4 284,0

PANDUIT CJS688TGGRY modul MINI-COM TX STP; červený 4 ks 246,0 148,0 984,0 592,0 1 576,0

Měření kvality datových rozvodů 2 port 88,0 0,0 176,0 176,0

4 Instalace průtažné trasy pro HDMI k projektorům + protažení HDMI kabelů (dodávka investora)

Instalační plastová trubka ohebná, ø39mm, Kopos: 1450 40 m 19,0 68,0 760,0 2 720,0 3 480,0

Drážky ve zdivu pro trubky 12 m 123,0 0,0 1 476,0 1 476,0

Svorkovnicové krabice, přístrojové krabice, podružný materiál 0,02 sada 25 800,0 48 650,0 516,0 973,0 1 489,0

Záslepka + rámeček Neo, bílý 3 ks 96,0 48,0 288,0 144,0 432,0

Protažení HDMI kabelu 2 hod 330,0 660,0 660,0

Součty 279,0 10 846,0 15 663,0 26 509,0

Za Zhotovitele Za Objednatele:
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ZL-6

Změnový list č.6
Nátěry ÚT, výměna termoregulačních hlavic

OBJEKT: FEL – ČVUT

NÁZEV: Stavební úpravy učeben

díl č. Položka dle SoD mj počet mj j cena celkem

Součet 0,00

pozn. Nově vzniklé položky mj počet mj j cena celkem

1 Nátěr potrubí ÚT m 26,40000 128,00 3 379,20

2 Nátěr dveří Z+ 2x synt m2 41,64480 465,00 19 364,83

3 Výměna termoregulačních hlavic ÚT ks 12,00000 625,00 7 500,00

Součet 30244,03 

Celkem přípočty ZL-3 30244,03 

díl Odpočty mj počet mj j cena celkem

Celkem odpočty ZL-2 0,00 

Zpracoval: Václav Řechka 10.09.2020

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Odůvodnění:  změny dle požadavků nad rámec rozpočtu

Dopad na 

termín:0
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