Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

	Harmonogram realizace aktivit
(01.11.2019 – 31.08.2021)

	Projektová aktivita
	Začátek realizace aktivity
	Konec realizace aktivity

	
	
	

	Řízení malého projektu
	11.2019
	8.2021

	Zabezpečení povinné publicity projektu
	11.2019
	8.2021

	
	
	

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Jablkobraní (CZ) A3 

	09.2020
	
9.2020


	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Mesto otvorené umelcom (SK ) A4 
	09.2020
	9.2020

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Permakulturní zahrada na podzim, venkovní komunitní pečení (CZ) A5. 
	09.2020-10.2020
	10.2020

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Rozprávanie starých materí (SK) A6 
	11.2019
	11.2019

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Advent v Petrovicích (CZ) A7 
	12.2019
	12.2019

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Slezská svatba, Permakulturní zahrada na jaře (CZ) A8 
	03.2020
	3.2021

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Velikonoce na Kysuci (SK) A9 
	04.2020
	4.2021

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Archeopark Chotěbuz (CZ) A10 
	05.2020
	5.2021

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Vychylovka, Stará Bystrica - orloj (SK) A 11 
	06.2020
	6.2021

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
Slovenský filmový víkend (CZ) A12 
	07.2020
	7.2021

	I04 - Uspořádání společných aktivit v kulturně-rekreační/sportovní oblasti
XXVI. Obecní slavnost (CZ) A 13 
	08.2020
	8.2021

	J24 - Pořízení vybavení
	11.2019
	12.2019

	H01 - Setkání pracovního/expertního týmu
	11.2019 - 10.2020
	11. 2019 - 8. 2021



