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Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo 

na provedení geotechnického průzkumu 

Název zakázky: „Choceň – Uhersko, BC“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, 
na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-739/2020  
ISPROFOND: 5533120003 

 

a 

 

společnost „GeoTec + SG“, zastoupená vedoucím společníkem GeoTec-GS, a.s. 

vedoucí společník („správce“): GeoTec-GS, a.s.  
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00  Praha 10  
IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 4524  
bank. spojení:xxx 
zastoupena:  Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva 

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva 
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva 

Korespondenční adresa:  
Chmelová 2920/6, 106 00  Praha 10 
 
společník: SG Geotechnika, a.s. 
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00  Praha 5 
IČO: 41192168, DIČ: CZ41192168 
zastoupena: Danielem Kraftem, předsedou představenstva 
                   Mgr. Lucií Bohátkovou, členem představenstva 

         Petrem Kučerou, členem představenstva 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: GTC/2020/100 
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dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 
Smlouvou vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

Dopisem ze dne 11.8.2020 informoval zhotovitel v souladu s čl. 3.4. Obchodních podmínek 
OP/SSV/1/19, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, objednatele o okolnostech,  které mají vliv na 
provádění díla  a navrhl rozšířit geotechnický průzkum o dodatečné práce, které umožní zajistit 
podrobnější a upřesňující podklady pro zpracování závěrečné zprávy geotechnického průzkumu. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly v souladu s § 222 z.č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na změně Smlouvy o dílo takto :   

 

1. Na základě shora uvedených skutečností se v Příloze č.1 Smlouvy- Specifikace díla rozšiřuje 
předmět  Díla o dodatečné práce v rozsahu :  

Laboratorní práce: 

1) navýšení rozsahu prací o odběr 28 ks neporušených vzorků zemin, na kterých budou 
následně provedeny laboratorní zkoušky (edometrická zk., smyková zk.)  

2) navýšení rozsahu prací o odběr 8 ks vzorků podzemní vody, na kterých bude následně 
provedena laboratorní zkouška na stanovení agresivity kapalného prostředí  

Geotechnické výpočty: 

3) v 6 profilech budou provedeny geotechnické výpočty stability svahů zářezů  

4) v 6 příčných profilech budou provedeny MKP deformační analýzy ve vybraných místech 
stávajících náspů trati  

Podrobný rozsah dodatečných prací (služeb)  je uveden v Příloze č.1 tohoto Dodatku, 
kterou se nahrazuje Příloha č.1 Smlouvy . 

 

2. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se v čl. 3, bodě 3.3 Smlouvy mění cena díla o 
cenu shora uvedených dodatečných prací  ve výši 417 000,- Kč bez DPH a bod 3.3 se mění 
takto :  

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedený a předaný  
GTP zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, 
která v součtu představuje Cenu za provedení GTP ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 
přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla dle SOD bez DPH:   23 324 000,- Kč 

Cena dodatečných prací dle D1:   417 000,- Kč 

Nová cena díla dle SOD a D1  23 741 000,- Kč 

slovy:  dvacet tři milionů sedm set čtyřicet jedna tisíc korun českých 

 

3. V návaznosti na shora uvedenou změnu ceny díla se v Příloze č.4  Smlouvy – Rozpis ceny díla  
vkládá bod 1A – DODATEČNÉ SLUŽBY, jehož obsahem je  rozpis ceny dodatečných prací 
(služeb) a mění se bod 3. Přílohy č. 4- Cena díla a Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle 



 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 

  

Strana 3 (celkem 3) 

 

členění na Dílčí etapy za provedení GTP.   Nové znění Přílohy č.4 je Přílohou č.2 tohoto 
Dodatku a v celém rozsahu nahrazuje Přílohu č.4 Smlouvy.  

4. Ostatní články a součásti Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti. 

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

6. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek 
uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je 
účinný od okamžiku uzavření.  

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily a že s ním souhlasí. 

  

V Olomouci dne 2.10.2020    V Praze dne24.9.2020 

 

 

................................................   ................................................ 
Ing. Miroslav Bocák    Mgr. Filip Dudík 
ředitel organizační jednotky   předseda představenstva 
Stavební správa východ,    GeoTec-GS, a.s. 
Správa železnic, státní organizace  správce „GeoTec + SG“ 

 

 

 

 

       ................................................ 
       Ing. Antonín Kropáček 

místopředseda představenstva 
GeoTec-GS, a.s. 
správce „GeoTec + SG“ 
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PŘÍLOHA Č. 1  (PŘÍLOHA Č. 1  SMLOUVY)   

Specifikace Díla  

 

Předmětem veřejné zakázky je provedení geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro 
stavbu s názvem „Choceň – Uhersko, BC“ včetně závěrečné zprávy v rozsahu určeném 
zadávací dokumentací. 

Hlavní cíle navrhovaného průzkumu jsou dle zadání následující:  

- zajistit v dostatečné míře údaje o inženýrskogeologických poměrech a geotechnických 
vlastnostech konstrukčních vrstev, celého zemního tělesa a dotčeného okolí trasy. 

- shromážděné údaje musí umožnit návrh všech částí tělesa železničního spodku, tj. 
konstrukce pražcového podloží splňující požadavky na únosnost a promrzání, 
odvodňovacího zařízení (zejména vsakovacích objektů), svahů zemního tělesa, sanace 
nestabilního zemního tělesa, případně i sanace / zajištění sesuvných území, které 
mohou ohrozit železniční trať.  

- rozsah průzkumu může být v rámci realizace upraven dle požadavků projektanta tak, 
aby byly získány potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace 
navrhovaných konstrukcí.  

- zaměření projektu průzkumu především na poruchy, deformace, stabilitu svahů a na 
místa, kde projektová dokumentace uvažuje se zásahy do svahů zemního tělesa, které 
by mohly vyvolat problémy s jejich stabilitou (změna sklonu svahu, rozšíření drážní 
stezky atd.).  

- u  poruch a deformací zemního tělesa (zahrnující např. příčné a podélné prohlubně, 
štěrková hnízda, vodní pytle) je  v rámci GTP  nutno zjistit  jejich příčiny a rozsah a 
stanovit prognóza jejich vývoje.  

 

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací 
dokumentace, zejména v projektu podrobného geotechnického průzkumu. 

 

Při provádění GTP je zhotovitel povinen zajistit veškeré podmínky  dle zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k 
tomuto zákonu v platném znění 

 

Předmětem díla jsou dále tyto dodatečné práce :  

Laboratorní práce: 

1) navýšení rozsahu prací o odběr 28 ks neporušených vzorků zemin, na kterých budou 
následně provedeny laboratorní zkoušky (edometrická zk., smyková zk.). Vzorky budou 
odebrány nad rámec počtů navržených projektem průzkumu (viz. příloha č.3 projektu) u 
jednotlivých průzkumných sond. Kladné změny počtu laboratorních vzorků a zkoušek jsou 
navrženy u sond určených k průzkumu vybraných mostů, zárubní zdi a u náhrady přejezdů. 
Vzorky byly doplněny u průzkumu objektů mostů a propustků v km 274.506; km 275.130; 
km 276.885; km 278.865; km 279.275; km 279.717; km 280.316; km 280.872; km 
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283.627; km 284.615; km 287.216; km 272.621; km 277.311; km 286.266. Dále u 
náhrady přejezdů P4894 a pro zárubní zeď v ev. km 275.640 - 275.966. Doplnění 
laboratorních vzorků bude provedeno za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin 
v podloží pro optimální projekční návrh a upřesnění 

2) navýšení rozsahu prací o odběr 8 ks vzorků podzemní vody, na kterých bude následně 
provedena laboratorní zkouška na stanovení agresivity kapalného prostředí. Kladné změny 
počtu vzorků jsou navrženy ve vrtech pro průzkumem řešené mosty a náhrady přejezdů. 
Doplnění laboratorních vzorků bude provedeno za účelem upřesnění agresivity podzemní 
vody v místech těchto objektů. 

Geotechnické výpočty: 

3) oproti projektu budou provedeny v 6 profilech geotechnické výpočty stability svahů 
zářezů. Geotechnické výpočty jsou navrženy na základě zjištění z terénní části 
průzkumných prací, kdy byl sondami ověřen výskyt zvětralých křídových slínovců, které 
mohou při normových sklonech stávajících zářezů vykazovat nestabilní chování. V projektu 
průzkumu nebylo s provedením geotechnických výpočtů uvažováno, ale jejich provedení 
umožní navrhnout ekonomicky výhodnější opatření pro zajištění svahů zářezů. 

4) v 6 příčných profilech budou provedeny MKP deformační analýzy ve vybraných místech 
stávajících náspů trati. V projektu průzkumu nebyly geotechnické výpočty navrženy, avšak 
informace zjištěné během terénních prací průzkumu jejich provedení vyžadují. Složité 
geotechnické podmínky představuje především zjištěný rozsah nevyhovujících jílovitých 
zemin v tělesech náspů. Je tak nutno posoudit především deformační chování náspů ve 
stávajícím stavu a také při uvážení teoretického zvýšení jejich zatížení. Deformační analýzy 
náspových těles tak budou zahrnovat zpětný výpočet celkového sedání a časového průběhu 
sedání stávajících náspů spolu se základním ideovým návrhem případných budoucích 
sanačních opatření v podloží náspů, které jsou nutné pro omezení vývoje deformací při 
zvýšení zatížení náspů. Na základě geotechnických výpočtů bude možno formulovat 
pokročilá doporučení pro návrh typu a rozsahu případných sanačních opatření u náspů. 
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PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování geotechnického průzkumu: (podle členění na základní služby, dodatečné služby 
a podrobný rozbor ceny díla) 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY: 

 Položka Popis Měrná 

jednotka 

*) 

Množství *) Jednotková cena 
*) 

Cena celkem *) 

1 Přípravné práce     

2 Železniční spodek     

3 Umělé stavby, mostní objekty     

4 Umělé stavby, opěrné a zárubní zdi     

5 Umělé stavby, pozemní objekty     

6 Zemní tělesa     

7 Pozemní komunikace     

8 Pedologický průzkum     

9 Ostatní     

Celkem za základní služby:    23.324.000,- 

 
*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

1A.  DODATEČNÉ SLUŽBY  
Choceň - Uhersko, BC, PoGTP - návrh doplnění rozsahu průzkumu 

Položka jednotka počet jednotek cena za jednotku 
(Kč) 

cena celkem (Kč) 

1) Laboratorní zkoušky 

1.1 Laboratorní zkoušky 
neporušeného vzorku zemin 
(edometrická zk., smyková zk., včetně 
odběru) 

    

1.2 Laboratorní rozbory podzemní 
vody z průzkumných vrtů (ZCHR, 
agresivita vůči stavebním konstrukcím) 

    

          

2) Geotechnické výpočty 

2.1 Stabilitní výpočet pro posouzení 
svahů vybraných zářezů trati 

l    
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2.2 MKP deformační analýzy 
vybraných profilů u vybraných 
stávajících náspů trati 

    

      Cena celkem za dodatečné služby bez DPH 417 000,00 Kč 

 
 
2. PODROBNÝ ROZBOR CENY DÍLA  

- Soubor s názvem: Příloha č. 4 SoD – Podrobný rozbor ceny díla Geotechnický průzkum pro 
stavbu "Choceň - Uhersko, BC", který je poskytnut jako samostatný soubor v rámci zadávací 
dokumentace uveřejněné na Profilu zadavatele. 

 

3. CENA DÍLA: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"23.741.000,-" Kč "4.985.610,-" Kč "28.726.610,-" Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy za provedení 
GTP: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 9.496.400,- Kč 11.490.644,- Kč 

2. Dílčí etapa 9.496.400,- Kč 11.490.644,- Kč 

3. Dílčí etapa 4.748.200,- Kč 5.745.322,- Kč 

Celkem: "23.741.000,-" Kč "28.726.610,-" Kč 
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