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Číslo smlouvy objednatele: PM68208/2016-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2016

DODATEK č . 4
KE SMLOUVĚ  O DÍLO č . PM 68208/2016-504

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Základní ustanovení
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: , generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
(dále také jen jako „Objednatel“)

a
Zhotovitel:
VH atelier, spol s r.o.
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 12070
Zastoupený: , jednatelem společnosti
IČ: 49437267
DIČ: CZ49437267
Zástupce ve věcech technických:

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele:
PM 68208/2016-504 (dále jen „smlouva o dílo”), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové
dokumentace pro veřejnou zakázku „Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí –
Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby“ (dále jen „dílo“).

2. Při řešení zakázky „PPO Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné“ postupoval Zhotovitel řádně,
včetně podání žádosti o vyjádření správce toku. Z důvodu komplexního obsahu posuzovaného
problému bylo nutno posoudit navržené řešení společně několika příslušnými odbornými útvary.
Karanténní opatření z důvodu pandemie nemoci COVID vč. čerpání ošetřovného zaměstnanci
Objednatele, který je současně správcem toku, však měly za následek zásadní prodloužení lhůt
pro vyjádření s vysokým dopadem právě na vyjádření vyžadující součinnost napříč jednotlivými
útvary.

3. S ohledem na výše uvedené se mění předmětná smlouva o dílo následovně:
- článek III. odst. 1 nově zní:
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Předání projektové dokumentace pro stavební povolení
bez dokladové části …. do 6.12.2019

Zajištění dokladové části a podání žádosti o stavební povolení ….. do 170 dnů
od nabytí účinnosti
dodatku č.3 SoD

Předání projektové dokumentace pro provádění stavby
vč. pravomocného stavebního povolení

….. do 150 dnů
od nabytí účinnosti
dodatku č.4 SoD

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 4 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.

2. Dodatek č.4 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a dvě
pro Zhotovitele.

3. Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejněním v registru smluv.

4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat.
Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným
způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně
sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: V Brně dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. VH atelier, spol. s r.o.

generální ředitel jednatel společnosti

Helmova
Psací stroj
29. 9. 2020




