
Harmonogram postupu prací

Věznice Kuřim
Therm spol. s r.o.

 dny : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Převzetí staveniště

Demontáže - odvoz

Oprava a čištění podkladu
Zateplení - EPS

Hydroizolace Protan 

Hromosvod

Dokončovací práce, úklid, předání staveniště

CELKOVÁ DOBA REALIZACE 18 DNÍ

Ing. Jan Stark  - jednatel 
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