
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2019/14  ze dne 10.10. 2019 na stavbu 

 

„Oprava povrchu - Lnářská“ 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel:   město Trutnov 
Sídlo:    Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

IČO:    00278360 
DIČ:    CZ00278360 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov 
Číslo účtu:   124601/0100 

 

 
2. Zhotovitel:  Technické služby Trutnov s.r.o. 

    Šikmá 371 

    541 03   Trutnov 3 

 
 

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 

371, 541 03   Trutnov 3 

 
 
IČO:    25968084    
DIČ:    CZ 25968084 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pob. Trutnov 
Číslo účtu:    7905640207/0100 

 

 

 

 

 

 



II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo  č. 
2019/14 ze dne 10.10. 2019. 

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje rozsah provedených prací. 
Nedošlo k umístění nového veřejného osvětlení  z důvodu nedostatku pracovních 
kapacit. Tím došlo k vytvoření méněprací. 

3. Došlo k vytvoření méněprací  v ceně 113 000,-  Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) 
víceprací je uveden ve změnovém listu. 

4. S ohledem na změnu ceny díla, upravuje se článek IV. Cena za provedení díla, bod 
IV.1 následovně: 

 
 

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
• Cena bez DPH:               1 093 611,- Kč 
• DPH:                                  229 658,- Kč 
• Cena vč. DPH:                1 323 269,- Kč 

   
    III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 
nemění. 

2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel 
a 2 zhotovitel. 

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se 
proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel 
ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města 
Trutnova číslo RM_2019-1353/25 ze dne 16.12.2019. 

 

V Trutnově dne  

 

 Zhotovitel:          Objednatel: 

 

 

 

 

 Ing. Lumír Labík     Mgr. Ivan Adamec  
   jednatel TST                   starosta města 



Změnový list č. 1 

 

Akce: Oprava povrchu - Lnářská 

 
 

Investor: Město Trutnov 

  Slovanské náměstí 165  

  541 16  Trutnov   

……………………………………… 

                      razítko, podpis  

 

Dodavatel: Technické služby Trutnov s.r.o. 

  Šikmá 371 

  541 03   Trutnov 3 

        ……………………………………… 

                                    razítko, podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:  Oprava povrchu - Lnářská 

Místo stavby:  Trutnov – ul. Lnářská 

 

Kraj:   Královehradecký 

 

Okres:   Trutnov 

 

Charakter stavby: Rekonstrukce chodníkových ploch + asf. komunikace 

 

Investor:  Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 

 

Dodavatel stavby: Technické služby Trutnov s.r.o. 

   Šikmá 371 

   541 03   Trutnov 3 

 

2. Popis změny 

 

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje rozsah provedených prací. 
Nedošlo k umístění nového veřejného osvětlení z důvodu nedostatku pracovních kapacit. 
Tím došlo k vytvoření méněprací v ceně 113 000,- Kč bez DPH. 
 

3. Posouzení k navržené změně 

 

 

 

 

 

3.1.     Stanovisko investora k navržené změně 

Investor byl přítomen kontrole stavby. S navrženou změnou investor souhlasí. 

 

 


