
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo 

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

VW WACHAL a.s. 
Uako „zhotovitel") 

a 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Uako „objednatel") 

I 
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Název (obchodní firma): 
IČ: 
DIČ: 

Smluvní strany: 

VW WACHAL a.s. 
255 67 225 
CZ25567225 

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 
Zastoupený: Ing. Viliam Wacha!, statutární ředitel, 

Ing. Ondřej Wacha!, prokurista 
Bankovní spojení: ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800 

ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 17 4042489/0300 
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100 
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl B vložka 2976 
(dále jen „zhotovitel") 

a 

Název: 
IČ: 
DIČ: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel") 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
679 85 823 
CZ67985823 
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
MUDr. Janem Kopeckým, DsSc., ředitelem 
ČNB, a.s., č.ú.: 13429041/0710 

(dále společně též „smluvní strany") 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEKČ.2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(dále jen „dodatek") 

I. 
Preambule 

1.1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výběrového řízení provedeného dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek uzavřely dne 2.1.2020 smlouvu o dílo, na základě 
které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v dané 
smlouvě, dílo spočívající v provedení stavby, respektive ve stavebních a 
technologických úpravách zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR v budově G v areálu 
sídla objednatele (areál nacházející se na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4), tj. v 
budově bez čísla popisného nebo evidenčního postavené na pozemku parc. č. 804/73, 
390/34 a 3035/ 49, v obci Praha, k.ú. Krč, včetně veškerých dodávek a služeb s výše 
uvedeným souvisejících, a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla v 
plném rozsahu cenu uvedenou v článku 6. odst. 1. dané smlouvy (dále jen „Smlouva o 
dílo"). Smlouva o dílo je průběžně doplňována číslovanými dodatky. 

Strana 2 (celkem 4) 



1.2. Předmět plnění dle Smlouvy o dílo byl blíže specifikován v projektové dokumentaci 
stavby, kterou jako generální projektant vypracovala společnost Prostor 008, s.r.o., 
IČ: 28514 785, sídlem Štefánikova 6/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 a výkazu výměr 
(dále jen „Projektová dokumentace"). 

1.3. V průběhu realizace díla (veřejné zakázky) se vyskytla potřeba provedení 
dodatečných prací (víceprac0 nad rámec stanovených v Projektové dokumentaci a 
Smlouvě o dílo, která vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a 
tyto dodatečné práce byly nezbytné pro provedení díla dle Smlouvy o dílo. 

1.4. Smluvní strany prohlašují, že potřeba provedení víceprací a souvisejících mene 
prací vznikla v průběhu provádění stavby z důvodů uvedených v technických listech 
změny, které tvoří přílohu č . 1, 2 a 3 dodatku. 

1.5. Smluvní strany uvádějí, že se dohodly na méněpracích vyplývajících z přílohy č. 3, 
kdy se jedná o vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 4 
Smlouvy o dílo. Smluvní strany tímto potvrzují, že ve smyslu uvedeného článku 
Smlouvy o dílo došlo k oznámení o odstoupení od částí díla specifikovaných v příloze 
č. 3. 

1.6. Smluvní strany dále prohlašují, že veškeré změny dle bodu 1.4 a 1.5. byly 
projednány a schváleny na kontrolních dnech za účasti zhotovitele a objednatele a 
jejich zástupců, a to v souladu s článkem 22 odst.2 Smlouvy o dílo. 

1.7. Smluvní strany dále uvádí, že dle vyjádření zhotovitele je technologicky ozne 
realizovat během provádění některé z etapy i některé části z následujících etap, a to 
aniž by došlo k narušení realizace dané etapy. Smluvní strany se s ohledem na 
nezbytné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a v jejichž 
důsledku dochází k posunu časové realizace stavby, že v případě provozních potřeb 
objednatele či z technických důvodů na straně zhotovitele při realizaci stavby, bude 
možné realizovat části etap i v jiných fázích. 

11. 
Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 2. Smlouvy o dílo 
se mění tak, že se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 včetně cenového 
rozpočtu těchto víceprací. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v článku 2. Smlouvy o dílo 
se mění tak, že se ponižuje o práce uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 včetně cenového 
rozpočtu těchto méněprací 

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že odměna za provedení díla uvedená v čl. 6 odst. 1 
Smlouvy o dílo se s ohledem na vícepráce práce a méněpráce mění tak, že činí: 

Celková cena bez DPH: 
DPH 21 % 
Celková cena s DPH: 

110.166.103,71 Kč 
23.134.881,78 Kč 
133.300.985,49 Kč 
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2.4. S ohledem na vícepráce, jejichž potřeba se vyskytla v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro 
dokončení etapy I, respektive etapy O+I, stanoveném v příloze č . 2 Smlouvy o dílo 
s celkovým prodloužením o 60 dnů. Aktualizovaný časový harmonogram realizace je 
součástí tohoto dodatku Příloha č . 4, přičemž v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 
2 Smlouvy o dílo. 

2.5. Smluvní strany se dohodly, že konkrétně určené části etapy li či etapy Ill je možné 
realizovat při provádění etapy I (či etapy li pro části etapy Ill) , a to na základě 
odsouhlasení zhotovitelem, pověřeným zástupcem objednatele a technickým 
dozorem investora (objednatele) při kontrolních dnech. Souhlas s přesunem dílčí 

části etapy musí být zachycen v zápise z kontrolního dne. 

111. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že nezbytnost provedení víceprací byla projednána 
s technickým dozorem investora, který byl rovněž seznámen s oceněním těchto 
víceprací a nevznesl proti jejich ocenění námitku, když odměnu za vícepráce shledal 
stanovené v souladu se Smlouvou o dílo a jako odměnu obvyklou. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto 
dodatkem nedotčena. 

3.3. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 
Příloha č. 1 - Technický list změny TLZ 02 
Příloha č. 2 - Technický list změny TLZ 03 
Příloha č. 3 - Technický list změny TLZ 04 
Příloha č. 4 - Příloha č 2 Smlouvy o dílo - Harmonogram prací 

3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu , když každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho 
podpisu poslední smluvní stranou. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění nepovažují smluvn í strany nic 
z obsahu této smlouvy za vyloučené z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

3.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své 
svobodné, vážné a opravdové vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy. 

V Praz

VW WACHAL a.s. 
1nefondřej Wachal , prokurista 

Zhotovitel 

Jp. ~ ÍrJJ;o 
V Praze dn

R. v.v.i. 
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 

fYZfUWGICKÝ ÚSTA9Wnatel 
a) 

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. I. 

Vldeňská 1083, 142 20 Praha 4 

ll : 67985823 - Dic'.: CZ67985823 
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