
Protokol o změně díla Změnový list č. 1
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ocenění změny předložil: Zhotovitel
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Nebyly instalovány ultrazvukové měřiče tepla na jednotlivých pavilonech. Budou osazeny při realizaci 2. etapy, jejíž součástí je 

rekuperace a úprava systému měření a regulace - méněpráce.

Vzhledem k nerovnému stáv. podkladu venkovních teras byly v betonovém podkladu vyvrtány otvory pro případný vsak vody a 

položena geotextilie -vícepráce.

Před vstupy do pavilonu byla místo asfaltového zpevnění položena betonová dlažba - vícepráce.

Předmět díla: Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ v Plzni, Manětínská 37

Objekt: SO 03

Objednatel: statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 1

Nebyla instalována informační tabule. Pavilony se nachází uvnitř areálu  - méněpráce.

Po dohodě s projektantem a TDI nebyl vybourán stávající betonový podklad teras, který kvalitou vyhovoval navrhovaným úpravám - 

méněpráce.

Před vchody do pavilonů nebyl použit na zpevněnou plochu asfalt (nahrazeno betonovou dlažbou viz níže vícepráce)- méněpráce.

Otvory pro potrubí rekuperace nebyly vybourány, bude provedeno v 2. etape při realizaci rekuperace- méněpráce.

Zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o.

TDI: Ing. Petr Aubrecht

Projektant: TI Centrum, a.s., Slovanská alej 30, 326 00 Plzeň, zodp. projektant - ing. Martin Vaško  

Vzhledem k nově navrženému výškovému řešení venkovních teras nebyly realizovány schody před vchody na terasu a nebyly osazeny 

palisády - méněpráce.

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

Zhotovitel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

jiné

Nové kryty radiátorů byly vzhledem ke svému špatnému technickému stavu provedeny nově na všech radiátorech (v PD navrženy nové 

kryty pouzte na radiátorech, které se posouvaly)  - vícepráce.

Po vybourání lodžií byla provedena pokládka podlahové krytiny větší cca o 30 cm z důvodu poškození stáv. krytinypo stáv. krytech 

radiátorů - vícepráce.

V místnosti venkovního WC byla položena keramická dlažba i v části, která nebyla PD řešena, a to z důvodu sjednocení nové 

podlahové krytiny a byla provedena oprava stáv. keramického obkladu - vícepráce.

Nebude provedena topná zkouška,neboť  nedošlo k výměně otopných těles - méněpráce.

5 380 752,84 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  5 372 991,23 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 08.09.2020

6 501 319,39 Kč
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Méněpráce celkem bez DPH -165 135,36 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 157 373,75 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 322 509,11 Kč
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Termín realizace změny:

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 08.09.2020

Objednatel (statutární zástupce): 08.09.2020

V prostoru bývalých lodžií byla provedena izolace proti zemní vlhkosti v celé ploše- v PD byla izolace navržena pouze pod novým 

obvodovým zdivem - vícepráce.

TDI: 08.09.2020
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Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

08.09.2020Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis
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Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -7 761,61 Kč

Výše DPH -1 629,94 Kč

náklady na změnu vč. DPH -9 391,55 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD)


