
Dodatek Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou
se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 00232904 DIČ: CZ00232904
zastoupené Mgr. Márúnem KadrnoŽkou, starostou města
kontaktní osoba ve věcech technických'
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., Č. úČtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. PSN & DS a.s.
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 04377036 DIČ: CZ04377036
spoleČnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 7379
zastoupená Davidem Noskem, statutárním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech technických:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Č. úČtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Článek I.
Preambule

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 14.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva
o dílo'), jejímž předmětem je závazek zhotovitcle provést pro objednatele řádně a vČas
kompletní stavbu nazvanou ,,Chrást nad Sázavou ČOV - intenzifikace na 800 EO"; předmět
díla je blíŽe specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli
předány jako podklad pro stanovení ceny díla. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle cenové
nabídky zhotovitele ze dne 27. 9. 2019, která Činí 5 960 960,00 KČ bez DPH.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen ,,Dodatek") je zúŽení rozsahu díla spočívající
v nerealizaci některých prací blíŽe specifikovaných ve Změnovém listu Č. 1 písemně
odsouhlaseném oběma smluvními stranami dne 18.08.2020 (dále jen ,,méněpráce").
Méněpráce specifikované v citovaném Změnovém listu Č. 1 sníŽily cenu díla o 49 325,280 KČ
bez DPH. Celková cena díla tedy po zohlednění méněprací Činí 5,91L634,72 KČ bez DPH.

2. Změnový list č. 1 o rozsahu méněprací ze dne 18.08.2020 je přílohou Č. 1 tohoto Dodatku.
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Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.

3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno radou mČsta Týnec nad Sázavou
Č. RM2020/15/19 dne 21.09.2020.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvojím vyhotovení, přiČemŽ kaŽdá ze smluvních stran
obdrŽí jedno vyhotovení.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti a úČinnosti dnem jeho podpisu oběma sníluvními stranami.

Přílohy:
1. Změnový list č. 1 o rozsahu ménČprací ze dne 18.08.2020

v Týnci nad Sázavou dne MIMO

Mgr. Martin KadrnoŽka
starosta
MČsto Týnec nad Sázavou

objednatel

V Brně dne

==tel

PSIN & DS a.s.

zhotovitel

MĚSTO 1'ÝNEX' NA!) SÁZA\"()É
K Nákli 404

?,57 41 TYnec: nad Sázavou
J 'l "7 01

PSN&DSas.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky
ic 043 77 036
DC CZ04377036
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Chrást nad Sázavou ČOV intenzifikace na 800 EO

objekt:
VCP, MNP

Místo: Týnec nad Sázavou Datum: 24.09.2019

Zadavatel. Město Týnec nad Sázavou Projektant:
Uchazeč: PSN & DS a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -49 325,28

SO 01.1
ouuŤani K"jňbů UKU1 V

2 K 130951123 přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s. . . . . . m3 -16,000 3 500,00 -56 000,00 CS URS 2019 01nalozenwn na dopravní prostředek strojne z betonu
m,1 - ~m rá' h n " h n n ěndn n

)Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
3 K 131201202 'předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 m3 -66,728 345,00 -23 021.16 CS Urs 2019 01

000 m3
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do

4 K 131301202 předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 m3 -40,037 749,00 -29 987,71 cs Urs 2019 01
000 m3
HloubenI zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do

5 K 131401202 předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 m3 -26,691 760,00 -20 285,16 cs Urs 2019 01
000 m3
ZřIzení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu

6 K 153112111 nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do m2 -176,000 969,00 -170 544,00 cs Urs 2019 01
10 m
Zřízeni beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu

7 K 153112122 zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do m2 -176,000 1 062,00 -186 912,00 cs Urs 2019 01
8 m
Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu

8 K 153113112 délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných m2 -176,000 1 577,00 -277 552,00 cs Urs 2019 01
na hloubku do 8 m

štětovnice, pažnice z oceli štětovnice typ ZTV ///n (Larsen) t9 M 159202200 S24OGP (1-0021) dle EN 10248-1 -13,684 21 OOQ 00 -287 364,00

11 K 153851133.1 ZtužujIcí táhla z oceli průměru přes 28 do 32 mm m -30,000 1 583,00 -47 490,00

výkopy - mechanizace kpl 1.000 276 000,00 276 000,00 idividuálni kalkulace

DPH

základni



výkopy - pracovnícI kpt 1,000 215 000,00 215 000,00 idividuálrň kalkulace

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží,
vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a .29 K 380326343 bednění pro konstrukce bílých van tř. c 30/37, ti. přes 300 "3 2,788 3 475,00 9 688,30 cs urs 2019 01

mm

32 k 380361006 výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, .nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,603 30 480,00 18 385,54 es URS 2019 01

Těsnění pracovni spáry bitumenovým plechem m 66,000 257,00 16 962,00 RTS

SO 01.2
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s

27 K 941111121 podlahami s provozním zatÍženÍm tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. m2 143,520 51.00 7 319,52 CS Urs 2019 01
W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s

28 K 941111221 podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 ... . - . -. .. . . . m2 6 458,400 17,00 109 792,80 CS URS 2019 01Pnplatek za prvni a Kazdy dalsi den pouz[ti Ieseni k cene -
1121

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s
29 K 941111821 podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. m2 143,520 69,00' 9 902,88 es Urs 2019 01

W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

SO PS 01
Vyčerpáni stávajicl nádrže N2 a selektoru, čerpáni

29 m po/29 pň"tékaj/c/ch odpadních vod a jejich odvoz na ČOV Týnec kpl -1,000 20 000,00 -20 000, 00
nad Sázavou během jejích \Ĺystroiován/.

Vyčerpáni kop/etn/ stávajicl nádrže N2 a selektoru, čerpáni
pň"tékajlcich odpadních vod a její'j:h odvoz na ČOV Týnec kpl 1,000 199 431,60 199 431,60 idividuá|ni kalkulace
nad Sázavou během jejích Yýstro bvánl v období od 15 do
30 6 2020

6 M PO/6 SONDA MĚŘENI" KYSLÍKU, včetně yyhodnocovacl jednotky ks -2,000 67 000, 00 -134 000, 00

základní

základni



SONDA MĚŘENÍ KYSLÍKU - Hach Lange, včetně ks 2,000 139 744,50 279 489,00 idividuálnI kalkulace
vyhodnocovací jednotky

SO 01.1
Vytvořeni prostupů nebo suchých Kanálkij v betonových
zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu

27 K 311101212 vodorovných, šikmých. obloukových, zalomených, svislých m -1,050 5 000,00 -5 250,00 cs Urs 2019 01
vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek,

, apod.. bez ieiich dodání trvale

28 M 28611153 trubka kanalizační PVC DN 25Ox2000 mm SNB m -1,050 1 320,00 -1 386,00 cs Urs 2019 01

SO 01.2
jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních

33 K 977151127 materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, m -1,050 7 000,00 -7 350,00 cs Urs 2019 01
kamene) průměru přes 225 do 250 mm

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech
34 K 936311111 ve dně nebo ve stěnách nádcži, z betonu se zvýšenými m3 -0,052 3 500,00 -182,00 CS Urs 2019 01

nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2

SO PS 01

20 M PO/20 Vrtáni a těsněni prostupů kpl -1,000 25 143,10 -25 143,10

Jádrové vdáni pmstupů žb a následné těsnění kpl 1,000 80 456,00 80 456, 00 kiividuálnI kalkulace

SO 01.1

M 58344209 Štěrkodrtě frakce 0-125 B t 163,800 165,00 27 027,00 RTS



SO 01.5
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do

2 K 113107341 50 m2 s přemIstěnIm hmot na skládku na vzdálenost do 3 m .- - · , - -· ·- . m2 -17,500 177,50 -3 106,25 CS URS 2019 01nebo s nabzenim na dopravní p ostředek z|vlcnych, o ti.
vrstvy do 50 mm

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t -1,715 188,50 -323,28 CS Urs 2019 01meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
19 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t -20,580 15,10 -310,76 cs Urs 2019 01

každý další izapočatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
20 K 997223845 (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do t -1.715 1 500,00 -2 572,50 cs Urs 2019 01

Katalogu odpadů pod kódem 170 302



PSN & DS a. S.
Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky

Váš dopis zn./Ze dne Naše značka Vyřizuje Praha

08/20/oh 7.2.2020

VĚC: Vyjádřeni k přetřÍděnj těžitelnosti ve výkopu jímky ČOV

Akce: ,,Intenzifikace ČOV Chrást n.Sázavou"

Na základě žádosti zhotovitele stavby byla ve dnech 6. a 13. 2. 2020
provedena pochůzka po stavbě se zástupci zhotovitele za účelem zhodnoceni
materiálu v prostředí výkopových prací v rámci akce ,,lntenziňkace ČOV Chrást

n.Sázavou". Zatňděni hornin a zemin dle jednotlivých tříd těžitelnosti bylo provedeno
dle ČSN 73 1005. a cenové soustavy HSV 800-1.

V průběhu realizace výkopu jímky bylo výkopovými pracemi zastiženo skalní
podložI. Posuzována byla část výkopu mimo původní jímku a betonový základ a jeho
zpětný zásyp. Vrchní část výkopu v mocnosti okolo 0,4-0,6 m zde tvoří navážky,

které jsou součásti konstrukční vrstev stávajÍcÍ manipulačnI plochy před objektem
ČOV. Pod touto úrovni jsou zastiženy navážky tvořÍCÍ zásypový materiál a zcela

zvětralé horniny charakteru pisku hlinitého až pIsku s příměsI, s hrubozrnným zrnem,
slabě zpevněné. Tyto horniny zatřid'ujeme dle ČSN P 73 1005, přílohy B, tabulky B.

1, do l. třídy těžitelnosti. Dle cenové soustavy 800-1 - Zemní práce, podle přílohy 8,
lze horniny kategorizovat jako pdoskalní rozložené, do 3. třídy.

Od hloubky cca 1,5 - 2,0 m vystupuje skalní masiv (granit), s křemičitým
tmelem, se střední hustotou diskontinuit 150 až 250 mm. Zatříděni dle ČSN 73 1005,

přílohy B, tabulky B. 1, horniny do ll. třídy těžitelnosti. Dle cenové soustavy 800-1 -
Zemni práce, podle přílohy 8, lze horniny kategorizovat jako poloskalnI středně

zpevněné až zpevněné, do 4. třídy těžitelnosti.

Tel.: 224 826 496
Tel./fax: 224 828 037
OR: MS Praha oddíl C,
vložka 126511

Bankovní spojeni:
KB, Praha 1

č.ú. 35-9670300257/0100

IČO: 27919587
DIČ: CZ27919587



Chrást n.S - ČOV, technická pomoc

FOTODOKUMENTACE:

foto č. 1 '

stavební

jáma

foto č. 2 .'

těžba,

začišťování

dna výkopu

foto č. 3.'

vytěžená

hornina

ArtepGeo s.r.o. 3



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: Chrást nad Sázavou ČOV - intenzifikace na 800 EO

Stavební objekt: so 01.1, so 01.2, so ps 01, so 01.5,

Popis změny:

l. Změna tčžitelnosti výkopů, změna množství bourání betonových konstrukcí,
odstranění položek na odstranění Živice z důvodů, Že Živice v bouraných Částech nebyla

2. Navýšení mnoŽství žb konstrukce, výztuže a těsnění pracovní spáry

3. Doplnění chybějících položek na lešení

4. Změna skrz postup odvádění splaškových vod po dobu vYstroiení stávající části čov,
změna výrobce sondy měření kyslíku

5. Úprav počtu a průměru prostupů mezi žb nádržemi

6. Na Část zásvpů bYlo nutno použít Štěrkodrtě

Odůvodnění:
l - Dne 6.2.2020 se provedla pochůzka na stavbě při realizaci výkopových prací pro podzemní
část nádrže. Na základě protokolu od geologů č. 08/20/OH ze dne 7.2.2020, ze kterého vyplívá,
že se jedná převážně o skalní podloží bylo upuštěno od realizace štětovnic.
Dále při realizaci výkopů bylo menši množství bourání stávající betonové šachty.
živičný kyt, který měl být na povrchu v místech těžení, zde nebyl zastižen.

2 - Množství žb konstrukce a výztuže bylo dle projektové dokumentace vyšŠí, než uvažoval
rozpočet. Materiály pro těsnění pracovní spáry byly uvažované v projektové dokumentaci,
bohužel v rozpočtu byly zřejmě opomněny.

3 - Lešení uvažované v rozpočtu bylo pouze pro venkovní část objektu čov, bohužel pro
provedení vnitřních částí čov bylo nutné použít lešení také.

4 - V původních podkladech ve stavebním povolení bylo uvažované, že pro vystrojení stávající
části čov budou splaškové vody pouštěny rovnou do vodoteče přes česle, ale dle vyjádření od
vodoprávního úřadu, bylo nutné tyto splaškové vody po dobu vystrojení stávající části čov
vyvážet na čov do Týnce nad Sázavou.
Dle požadavku od provozovatele, bylo potřeba použít kyslíkovou sondu od jiného než námi
uvažovaného výrobce.

5 - Ohledně počtu a průměru otvorů pro propojení stávající a nové nádrže čov, dle projektové
dokumentace se uvažovalo obecně se 3 otvory. Ve skutečnosti a z důvodů, aby bylo možné
požadované technologie napojit a uvést je do fůnkce, bylo nutné otvorů jádrovým vrtáním
provést větší množství a to 4x250 mm v obou nádržích a dále 2x100 mm v obou nádržích.

6 - Zásypy okolo nové nádrže čov byly uvažované z výkopového materiálu, Bohužel v místech
mezi stávající a novou nádrží, skrz zúžený prostor, tohle nebylo ve větší části možné.

Řešení:



l - Díky skalnímu podloži bylo nutné pro vykopání nádrže použít odpovídající mechanizmy a
prostředky, tudíž mnohem nákladnější.
Betonová šachta se tedy vybourala v menším množství, než s jakýin uvažoval rozpočet.
Tím, že živičný kryt zde nebyl zastižen, jak původně uvažoval rozpočet, jsou tyto položky
odečteny z rozpočtu.

2 - Tím pádem bylo nutné navýšit položky na žb konstrukci nádrže a výztuže.
Položky na těsnění pracovní spáry byly tedy doplněny do rozpočtu.

3 - Tudíž bylo nutné doplnit položky na lešení i na vnitřní část čov,

4 - Díky tomu bylo nutné navýšení rozpočtu o náklady na odvoz splaškových vod na čov
v Týnci nad Sázavou.
Skrz požadavek na jiného výrobce kyslíkové sondy od provozovatele se provedlo upravení ceny
položky na tuto kyslíkovou sondu v rozpočtu dle skutečnosti.

5 - Díky tomu jsme museli upravit množství těchto jádrových vrtů v položkách v rozpočtu.

6 - Z toho důvodu se zde muselo zasypávat z větší části nakupovanou štěrkodrtí, a na tu byly
přidány poloŽky do rozpočtu.

Vyjádření TDS: TDS souhlasí

Cena: 1 = -614 468,82,- KČ
2 = 45 035,84,- Kč
3 = 127 015,20,- Kč
4 = 324 920,60,- Kč
5 = 41 144,90,- Kč
6 = 27 027,00,- Kč
Celkem = - 49 325,28,- KČ

Příloha - Změnový rozpočet, l - Geologický protokol č. 08/20/OH ze dne 7.2.2020

v Týnci nad Sázavou dne

r
Ing. Marie Balatová - TDS

Mgr. Martin Kadrnožka - starosta


