
ČÍslo smlouvy Zhotovitele: NŘZ/ŠA/109/20"D1 Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2020/52648

Číslo jednací dodatku Prováděcí smlouvy: ENV/2020/94163

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MŽP-OG-14/20/SDD

k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RN Dr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem

náměstka pro řIzenI sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojeni: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí odděleni nerostných zdrojů,

tel.: "420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz
dále jen ,,Objednatel"
na straně jedné

a
Společnost ,,Likvidace SOD - PKŮ " GIS - Oblast 1"

vedoucí účastník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojeni:
zapsaný:

a

účastník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
zapsaný

Za sdružení jedná:

Kontaktní osoba:

dále jen ,,Zhotovitel"

na straně druhé

palivový kombinát Ústi, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
00007536
CZ00007536
Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem
Raiffeisenbank a.s., Ústi nad Labem, číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
sp.zn. AXVlll 433

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
49196375
CZ49196375 plátce DPH
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 4319

Ing. Walter Fiedler, ředitel PKŮ,



uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen ,,Dodatek č. l")

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-14/20/SDD

(dále jen ,,Prováděcí smlouva")

k Rámcové dohodě - část 1 ze dne 24. 3. 2020, ČES: 190 070

(dále jen ,,Rámcová dohoda").

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

l. 1
. Změny Prováděcí smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se znění ČI. 3 Prováděcí smlouvy
mění a nově zní:

ČI. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do
30. 11. 2020 (dodací lhůta).

|| 1

II. Ostatní ujednáni

Ostatní ujeď nání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

Ill. Závěrečná ujednání

Ill. 1. Nedňnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho přiloha:

a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;

Ill. 2. Dodatek č, 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platnostI originálu, přičemž Zhotovitel obdrží
1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotoveni.

|||. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v lnformačnIm systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Podle dohody Smluvních stran uveřejněni tohoto dodatku
Prováděcí smlouvy provede Objednatel.
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Smluvní strany prohlašuji, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Objednatel Zhotovitel

V Praze, dne 3 O a Lc' ,Lo V Chlumci, dne

Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí

RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce
náměstka pro řIzení sekce ochrany

přírody a krajiny

Ing. Walter Fiedler
ředitel

palivový kombinát Ústi, státní podnik
vedoucí společník Sdruženi

,,Likvidace SOD - PKŮ +GlS - Oblast 1"
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l
RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a zástupce
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

V Chlumci, 29. 9. 2020

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě MŽP-OG-14/20/SDD, č. j. ENV/2020/52648

V

Dne 23. 4. 2020 uzavřela česká republika - Ministerstvo životního prostředí na straně jedné a
palivový kombinát Ustľ, státní podnik, jako vedoucí účastník společnosti ,,Likvidace SDD -
PKŮ + GIS - Oblast l" na straně druhé na základě Rámcové dohody - část l ze dne 24. 3.
2020, CES 190 070, prováděcí smlouvu o dílo MŽP-OG-14/20/SDD, č.j. ENV/2020/52648,
jejímž předmětem je Realizace geologicko-průzkumných prací v k. ú. Souš (dále jen Smlouva).
V článku 3, odst. l této Smlouvy je dohodnuta dodací lhůta (dokončení prací) nejdéle
do 30. 9. 2020.
V průběhu druhého a první polovině třetího kvartálu roku 2020 byl zhotovitelem připravcn Plán
průzkumu SDD a získány souhlasy se vstupy na dotčené pozemky, stanoviska od dotčených
orgánů státní správy. Plán byl odsouhlasen ze strany GDO a ve druhé polovinč srpna schválen
objednatelem.
Prováděným vrtným průzkumem jsou dohledávána horizontálnč vedená důlní díla v mělce
uložené hnědouhelné sloji. Nad touto sítí chodeb se nachází hlavní výrobní hala fy. DTS
Vrbenský, a.s., u které jsou patrné lokální poklesy obvodových i vnitřních zdí a podlah.
Dosud bylo zhotoveno 14 svislých průzkumných vrtů do hloubky 20 - 30 m, kterými byla
zjištěna přítomnost horizontálních důlních děl v souladu se zakreslenou situací z dochované
důlní mapové dokumentace, ale složité geologicko-technické podmínky negativně ovlivňují
rychlost prováděného vrtného průzkumu. V devíti vrtech byl zjištěn probíhající zavalovací
proces v nadloží důlních děl, což značně zkoinplikovalo postup prací. V těchto vrtech se
nachází převážně sypký až prachovitý, termickými procesy ovlivněný materiál. Z plánovaného
rozsahu průzkumných prací byla dosud realizována přibližně polovina.
Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. l Smlouvy, jehož předmětem by bylo
prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. l, a to do 30. l l. 2020

Věříme, Že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost
,,Likvidace SDD - PKŮ + CĹIS - Oblast ]"

Stanovisko GDO:

Za GEOtest, a. s.

Přílohy:, l. Podepsaný návrh dodatku ve čtyřech vyhotoveních


