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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN: SD/2019/0636
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 

                                Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100
	(dále jen „Objednatel“ )
	

	
	


a 
STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

se sídlem v Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zapsaná  v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 15919,

zastoupená  Ing. Romanem Weberem, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 505380563/0300 

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0636 (dále jen „ Smlouva“)
„Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou –

Kokonín – Janáčkova  č.p. 42“

II.  Předmět Dodatku č.1
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace.
Jedná se zejména o problematiku ověření dostatečného krytí nad kabelem velmi vysokého napětí, který je umístěn pod rozšířenou novou i stávající komunikací. Pod komunikací se dále nalézá i sdělovací kabel ve zprávě CETINu. K oběma vedením bylo třeba získat souhlasné stanovisko před zahájením stavebních prací. Přesné vyčíslení bude následně zpracováno a vyčísleno formou změnových listů v dodatku č. 2.
III. Článek 3. Doba plnění, odstavec 3.4 a 3.5 se mění takto:

Původní text:
3.4 Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště: nejpozději do 30.09.2020.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty článku 3. Doba plnění, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a předat Objednateli.

3.5 Lhůta pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů)

Termín pro předání konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů): nejpozději do 15.10.2020
Stálá pamětní deska bude osazena do 30. 10. 2020.

Zhotovitel bere na vědomí, že bez doložení kompletní konečné dokumentace provedeného Díla (dokladů) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě Objednateli se nepovažuje Dílo za řádně provedené.

se nahrazuje textem:
3.4 Lhůta pro dokončení stavebních prací

Termín pro dokončení stavebních prací (Díla), pro předání a převzetí díla 
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Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2020/0636, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
 Jablonci nad Nisou dne:……………………….
Jablonci nad Nisou dne:  30.9.2020
za Objednatele







za Zhotovitele
__________________________




__________________________

RNDr. Jiří Čeřovský






Ing. Roman Weber                           

         primátor 






         jednatel

__________________________

           Ing. Petr Roubíček
          náměstek primátora






Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka
vedoucí oddělení investiční výstavby
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