
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

Dl modernizace -  Výkon koordinátora výstavby

02PT-006697

č. smlouvy Objednatele: 02PT-006697
č. smlouvy Zhotovitele:.........................
(dále jen „Smlouva11)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

-  RS na projektové práce 2017“
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právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017“
(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- v souladu s rámcovou smlouvou č. 01UK-002969, viz. Dále příloha č.2 Technické podmínky plnění smlouvy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové 
práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva").

Článek II.

Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 

činností, tj.:

a. Výkon koordinačních činností projektu „Dl modernizace-Výkon koordinátora výstavby" na dílčích 
stavebních úsecích 

bez DPH: 4 370 440,- Kč

DPH: 666 000,- Kč

včetně DPH: 5 036 440,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude 
Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčím plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
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zahájení prací: na výzvu objednatele 

ukončení prací: do 31.12. 2023 

specifikace případných etap: netýká se

2. Nepoužije se.

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dl, EXIT 21 Mirošovice -  EXIT 182 Kývalka

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nejsou 
poskytovány.

2. Ostatní podmínky, za kteiých bude plněna Smlouva, jsou následující: Zprávy o koordinaci -  Ix měsíčně předá 
koordinátor výstavby HIR, a to 3 dny před kontrolním dnem. Dále koordinátor předá zástupci objednatele 
k potvrzení pravidelné měsíční výkazy prováděné činnosti (jako podklad pro fakturaci), obsahující počet hodin a 
popis prováděné činnosti, a to nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb„ o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejněni Smlouvy v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Podrobná specifikace ceny

4. Smlouvaje vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojuji níže své podpisy.
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V Praze dne f \ \  -fjfl- 2020 V Praze dne 10.9.2020

PODIZ PSÁN
za Objednatele: ŘeditélstVí silnit a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Zhotovitele: PGP/VIAPONT -  RS na 
projektové práce 2017

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)
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Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky jsou tyto činnosti:
Koordinace průběhu výstavby
Dohled nad autorským dozorem (dále jen AD)
Zpracování a průběžná aktualizace souhrnného harmonogramu realizace všech staveb modernizace (včetně 
souvisejících staveb), vedení evidence dopravních omezení na Dl
Technická podpora objednateli na předmětných úsecích výstavby: Dl Modernizace -  úsek 07:EXJT 56 
Soutice -  EXIT 66 Loket, Dl Modernizace úsek 12: EXIT 90 Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov, Dl 
Modernizace -  úsek 19: EXIT 141 Velké Meziříčí západ -  EXIT 146 Velké Meziříčí východ a další stavby 
související s Dl modernizace (nadjezdy Mirošovice, Kaliště), (servisní a technická 
pomoc řediteli Závodu Praha ŘSD ČR, správci stavby resp. vedoucímu projektového 
týmu Dl).

II. Předmět díla je rozdělen do dílčích etap

II. 1 Detailní popis výkonné části činnosti

Dle potřeby si koordinátor výstavby zajistí na vlastni náklady ke spolupráci specialisty z oboru projektování 
silnic, mostních objektů, vodohospodářských objektů, objektů elektro, rozpočtáře a ostatní profese 
souvisejících s výstavbou Modernizace dálnice Dl. Koordinátor výstavby bude v rámci ŘSD ČR jednat 
pouze prostřednictvím ředitele závodu Praha, správce stavby resp. VPT Dl, kteří jsou oprávněni vydat 
pokyny pracovníkům ŘSD ČR Závodu Praha.
V případě nečinnosti pracovníků ŘSD ČR zodpovědných za realizaci Modernizace Dl nebo v případě 
ohroženi termínu výstavby nebo majetkové újmy, koordinátor výstavby je oprávněn neprodleně písemně 
informovat ředitele Závodu Praha ŘSD ČR, správce stavby resp. VPT Dl. Jako porušení smlouvy je 
klasifikována činnost koordinátora výstavby, pokud povede jednáni bez předchozí informace řediteli Závodu 
Praha ŘSD ČR, správce stavby resp. VPT Dl anebo svolá jednání, které výše uvedené osoby neodsouhlasili.

III. Specifikace výkonné činnosti

III. 1 Kontrola průběhu stavby

1. Účast na KD: Koordinátor se bude účastnit kontrolních dnů stavby (dále jen KD) 
- na každém úseku. Návrh termínů KD předá koordinátorovi HIR. Koordinaci 
termínů KD jednotlivých úseků zajistí koordinátor společně s VPT D 1.

2. Vyjádření k programu prací + účast na jednání o programu prací: Koordinátor 
výstavby předá VPT Dl a HIR vyjádření kreálnosti předloženého HMG 
výstavby a HMG předávání RDS zhotovitelem.

3. Koordinátor výstavby bude provádět kontrolu aktualizovaných HMG zhotovitele 
v průběhu výstavby z pohledu koordinace a kritických milníků výstavby 
(přeložka T02, dopravní opatření se zásadním vlivem na plynulost provozu 
apod.). HMG předá koordinátorovi výstavby prostřednictvím VPT Dl vedoucí 
TDS lx měsíčně (HMG bude součástí zprávy zhotovitele, kterou vydá lx 
měsíčně), koordinátor výstavby předá zprávu HIR a VPT Dl do 7 dnů od předání 
podkladů.

4. Kontrola shody stavby a SSD: V případě, že koordinátor výstavby na stavbě 
nalezne neshodu se smlouvou o dílo, bude o uvedeném informovat neprodleně 
HIR, VPT Dl a správce stavby (ŘZP). V rámci informace bude přiloženo 
prokázání konkrétního pochybení včetně odkazu na příslušnou část smlouvy, 
která byla porušena.
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5. Koordinace stanovisek AD + ieiich interpretace: Koordinátor výstavby povede 
dohled nad souladem provádění stavby s technickým řešením DSP/PDPS a 
činností AD. V případě, že koordinátor výstavby bude přesvědčen o špatném 
postupu AD, bude o uvedeném informovat neprodleně HIR, VPT Dl a správce 
stavby (ŘZP). V rámci informace bude přiloženo prokázání konkrétního 
pochybení včetně odkazu na příslušnou část smlouvy s AD, která byla porušena.

Koordinátor výstavby bude podávat vysvětleni respektive doplněni informací k vyjádření autorského dozoru 
k projektu DSP/PDPS na výzvu ŘSD ČR.

6. Technická pomoc a součinnost při vyřizování dokumentů Objednatele: Podklady 
pro odpovědi na dopisy zhotovitelů, kontrola zápisů z KD před jejich vydáním.

7. Přehled postupu výstavby: kontrola časového HMG výstavby + soulad s HMG 
odevzdávání RDS + TePŘ.

8. Změny během vvstavbv: vyjádření (stanovisko) k předloženým pasportům změn 
v době schvalováni změny.

9. Zprávy o koordinaci: Ix měsíčně předá koordinátor výstavby VTP Dl, a to do 5 
dnů po skončeni každého měsíce. Správci stavby resp. VPT Dl předá koordinátor 
výstavby 3 dny před koncem měsíce počet hodin a přehled činnosti 
k odsouhlasení (jako podklad pro fakturaci).

III. 2. Kontrola realizační dokumentace stavby

Koordinátor výstavby obdrží od VPT Dl (ŘSD ČR ZP ) mechanizmus projednávání konceptu
RDS na ŘSD ČR (HMG předávání RDS -  stanovení období mezi odevzdáním konceptu RDS, předáním 
připomínek ŘSD ČR a vydáním čistopisu RDS, počet paré konceplu a čistopisu RDS) a to v termínu 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy nebude-li dohodnuto na koordinačním jednání formou 
písemného zápisu/záznamu zjednání jinak.
Na prvním koordinačním jednáni určí oba partneři zodpovědné osoby, které budou za obě strany jednat tak, 
aby se v maximální míře eliminovaly případné vícepráce a kolize (nejednotnosti) v připomínkách 
příslušných útvarů ŘSD ČR. Celý proces musí být v souladu se souhrnem smluvních dohod uzavřeným se 
stavebními zhotoviteli dílčích stavebních úseků Modernizace dálnice Dl. Koordinátor výstavby poskytne při 
vyhodnocováni a připomínkování odborných útvarů ŘSD ČR maximální součinnost. V případě, že zjisti 
nesrovnalosti, je povinen upozornit ředitele Závodu Praha ŘSD ČR. správce stavby resp. VPT D I.

1. Účast na výrobních výborech: Koordinátor výstavby se bude účastnit výrobních 
výborů (v průběhu zpracování konceptu RDS, před vydáním čistopisu RDS -  
zapracování připomínek ŘSD ČR a koordinátora výstavby). Termíny výrobních 
výborů (VV) stanoví zhotovitel po dohodě s HIR resp. VPT DI (ŘSD ČR ZP

) a koordinátorem výstavby, Zpracovatel RDS je stavební zhotovitel, ne 
jeho subdodavatel, tj. projektant. Proto zodpovídá zhotovitel vždy za předmětný 
úsek, a zašle koordinátorovi výstavby Ix měsíčně termíny na následující měsíc 
dopředu. Koordinátor výstavby provede kontrolu termínů vzhledem k termínům 
předání konceptu respektive čistopisu RDS. Koordinátor výstavby navrhne 
koordinaci termínů VV mezi jednotlivými úseky a odstranění termínových kolizi, 
případně sloučení projednávání více úseků do jednoho termínu.

2. Supervize připomínek ŘSD, TDS, AD před předáním zhotoviteli: Koordinátor
výstavby bude provádět kontrolu vydaných připomínek jednotlivých útvarů ŘSD 
ČR, shrnuté od zodpovědné osoby (ŘSD ČR ZP ). V případě, že
zjistí nesrovnalosti, je povinen upozornit Správce stavby resp. VPT Dl, a navrhne 
řešení k případným protichůdným požadavkům.

IV. Na výzvu objednatele bude koordinátor výstavby vykonávat technickou podporu investorovi níže 
specifikovanou

a) Pomoc investorovi při uzavírkách odpočívek a ČSPH.
b) Zajištění sjednocení materiálů a výrobků na stavbě.
c) Koordinace postupu výstavby ve vztahu k IZS.
d) Pomoc pro plynulý přenos informací mezi jednotlivými úseky stavby a oddělení styku s veřejností (tiskové 

oddělení ŘSD ČR, webové stránky, NDIC) a to na výzvu ředitele Závodu Praha ŘSD ČR, správce stavby 
resp. VPT Dl.
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V. TDS bude předávat koordinátorovi výstavby následující podklady

a) Měsíční zpráva zhotovitele včetně aktualizovaného HMG -  lx měsíčně za uplynulý měsíc,
b) Informace o změnách oproti odsouhlasené RDS a návrhu uvedení do souladu,
c) Výsledky a doklady o provedených předepsaných zkouškách,
d) Na vyžádání k náhledu stavební deník,
e) Tabulky sledování průběžného čerpáni financí na stavbu,
0 Tabulka předložených ZBV a jejich zařazení do kategorií,
g) Zpráva o činnosti koordinátora BOZP,
h) Seznam odsouhlasených víceprací nebo změn oproti odsouhlasené RDS,
i) Odsouhlasený seznam podkladů pro kolaudační řízení,
j) Závěrečné zprávy zhotovitele,
k) Termíny přejímek provedených stavebních prací,
l) Zápisy zjednáni o přejímce stavby,
m) V případě vad a nedodělků zápis o provedení kontroly jejich odstranění,
n) Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) včetně vyznačeni všech změn oproti odsouhlasené 

RDS.

VI. Vztah koordinátora výstavby ke Zhotoviteli dílčí stavby

Koordinátor výstavby neovlivňuje přímo činnost zhotovitele dílčích staveb. Veškeré sdělené návrhy, 
posudky, doporučení a zjištění, které musí mít písemnou formu, budou předávány prostřednictvím ředitele 
Závodu Praha ŘSD ČR, správce stavby resp. VPT D l.

Objednatel zajistí smluvně se zhotoviteli dílčích stavebních úseku podmínky pro výkon činnosti 
koordinátora výstavby tak, aby mohla nerušeně probíhat spolupráce koordinátora výstavby a 
jednotlivých zhotovitelů dle výše uvedených bodů.
Objednatel předá zhotoviteli dílčích stavebních úseků organizační schéma, ve kterém bude pozice 
koordinátora výstavby jednoznačně definována.
Dále objednatel zajistí:
a) Přistup do všech míst na staveništi i mimo staveniště, majících vztah k provádění prací.
b) Poskytnuti potřebných podkladů vyžádaných koordinátorem výstavby prostřednictvím TDS.
c) Sdělení veškerých informací o stavbě a jejím provádění prostřednictvím TDS.

Fakturace:
Podkladem pro úhradu prací bude čtvrtletní faktura, vystavená zhotovitelem, která bude doplněna detailním 
rozpisem vykonaných Činnosti za fakturační období věetně odpracovaných hodin. Rozpis vykonaných 
činností bude potvrzený zástupcem objednatele, a to vedoucím projektového týmu Dl (dále VPT Dl - ŘSD 
ČR ZP ). Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.
Faktura je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli (doporučeně) na kontaktní adresu 
zástupce objednatele.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto 
zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
Faktura bude objednatelem hrazena převodním příkazem.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
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Příloha č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného 
manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované 
procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným 
oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální 
podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy)

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. fhup://www.pipk.cz)

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pipk.cz


Příloha č. 3
Podrobná specifikace ceny
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a č. 2 - Specifikace ceny

.kCE
„Technická pomoc objednateli - D l  modernizace - výkon koordinátora výstavby"
úsek 2, EXIT 21 M irošovice -  EXIT 29 Hvězdonice
úsek 11, EXIT 81 Koberovice -  EXIT 90 Humpolec
úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín
úsek 23, EXIT 168 Devět křížů -  EXIT 178 Ostrovačice

Pozn.: Uchazeč doplni hodinovou sazbu v listu "Soupis prací". Uchazeč použije při ocenění maximální hodnotu hodinové sazby (nebo nižší) uvedené 
v rámcové dohodě z intervalu stavebních nákladů 1000 - 2500 mil. Kč.

Nabídková tabulka
Předpokládaný počet hod 
technické pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí 
části Veřejné zakázky **)
Nabídka uchazeč v Kč bez 
DPH 4 370 440 666 000 5 036 440

% změna ceny 
Nabídka/Předpoklad

0,00% 0,00% 0,00%

*) Uchazeč použije při ocenění maximální hodnotu hodinové sazby uvedené v rámcové smlouvě nebo nižší. 
Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě

**) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a ne p řekro čen o u .

V Praze dne 10.9.2020

PGP/VIAPONT - RÍ/íá projektové práce 2017



Příloha č. 2 - Soupis prací

„Technická pomoc objednateli - D l modernizace - výkon koordinátora
výstavby"

úsek 2, EXIT 21 Mirošovice -  EXIT 29 Hvězdonice 
úsek 11, EXIT 81 Koberovice -  EXIT 90 Humpolec 
úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov- EXIT 134 Měřín 
úsek 23, EXIT 168 Devět křížů -  EXIT 178 Ostrovačice

modře-doplní uchazeč

A Výkonná činnost koordinátora výstavby



B Archivační činnost dokladů a dokumentů

CENA Celkem A+B bez DPH 5 036 440
DPH 21% 1 057 652
Cena celkem vč. DPH 6 094 092

V Praze dne 10.9.2020

zastoupení: PGP/VIAPONT - RS na 
projektové práce 2017


