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Číslo smlouvy objednatele: D/2496/2020/INV/2
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci

 „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel
:
Zlínský kraj

Sídlo
:
Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán
:
Jiří Čunek – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Jiří Čunek - hejtman 
b) ve věcech technických
:
xx- vedoucí odboru investic,



xx – vedoucí oddělení přípravy a 



realizace investičních akcí
IČ
:
70891320

DIČ
:
CZ 70891320

Bankovní ústav
:
xx
Číslo účtu
:
xx
Tel. 
:
xx
E-mail
:
xx



	Zhotovitel
	:
	Pozemní stavitelství Zlín a.s.

	Sídlo
	:
	Kúty 3967, 762 92  Zlín

	Statutární orgán
	:
	Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva,

Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva,

Ing. Daniel Chudý, člen představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva

	b) ve věcech technických
	:
	xx, místopředseda představenstva

	IČO
	:
	46900918

	DIČ
	:
	CZ46900918

	Bankovní ústav
	:
	xx.

	Číslo účtu
	:
	xx

	Tel.
	:
	xx

	E-mail
	:
	xx


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2496/2020/INV dne 04. 05. 2020 na akci:

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně“ (dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku jsou : 
2.2.1. Doplňující práce na přípojce nízkého napětí (dále jen NN) dle Změnového listu č. 9.
V rámci zpracování projektové přípravy byla navržena trasa přípojky NN Uherskohradišťskou nemocnicí jako objednatelem projektové dokumentace tak, aby byl co nejméně omezen provoz centrálního objektu. Na základě zvýšeného využívání infekčního odděleníCOVID-19) byla upravena trasa vedení přípojky NN, tak aby byl co nejméně omezen příjezd a přístup také do infekčního pavilonu. Pří provádění realizace akce bylo rovněž zjištěna kolize vedení vody a teplovodu s trasou přípojky NN.
Uživatel UHN a.s. požádala o úpravu napojení nově budované přípojky NN v místě trafostanice. Změnou napojení přípojky NN v místě trafostanice bude zkrácena doba odstávky trafostanice a bude umožněn lepší přístup při provádění pravidelných servisů trafostanice. Po dobu odstávky trafostanice bude nemocnice zásobována elektrickou energii náhradním zdrojem (diesel agregát),  což je rizikovým bodem realizace daného objektu.

Změna spočívající v provedení jiné trasy přípojky NN a změny zapojení přípojky NN a představuje vícepráce v hodnotě 585.259,47 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 52 442,03 Kč bez DPH.
2.2.2. úprava ocelové konstrukce pod vzduchotechnickou jednotkou dle Změnového listu č. 10.
Během provádění prací na stavbě bylo zjištěno, že současný aktuální stavební stav atik a zdiva v místě uvažovaného osazení ocelového rámu pod VZT jednotku není ve zcela optimálním stavu, jsou zde již určité praskliny, které sice nejsou vážného statického rázu, ale dalším navýšením zatížení  hmotností VZT jednotky v lokálních místech původně navrženého rámu dle PD by mohlo dojít k přetížení, a k výraznému zvětšení těchto stávajících prasklin. Tímto zjištěním dochází k úpravě ocelové konstrukce.

V rámci zpracování projektové dokumentace uvažovala Uherskohradišťská nemocnice a.s. jako objednatel projektové dokumentace o provádění údržby VZT jednotky prostřednictvím pracovníků, kteří budou uchycení pomocí úvazu (lan) k ocelové konstrukci. Uživatel UHN a.s. požádal o provedení úpravy ocelové konstrukce o provedení pororoštů se zábradlí kolem ocelové konstrukce, ze kterých se bude provádět servis a údržba VZT jednotky bez nutnosti používání lan a proškolování pracovníků pro práci ve výškách.
Tato změna je víceprací v hodnotě 153 379,60 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 21 840,-Kč.
2.2.3. Provedení stavebních prací dle Změnového listu č. 11, 
spočívajících v:
· provedení snížené polohy svítidel v místnostech číslo 1.48; 1.52; 1.16,
· úpravě umístění odpadů pro kondenzát u klima jednotek, v místnostech číslo  1.39, 1.43, 1.47 a 1.55.
· doplnění nerezových krabic a poklopů, osazených v podlahách 1.np v místě, kde jsou napojeny nové rozvody potrubí ústředního topení na rozvody stávající,
· výměně a posun umístění 3 kusů uzavíracích ventilů vody v místnosti číslo 1.53,
· výměně stávající vodoměrné sestavy, včetně ventilů, armatur, klapek, filtrů a izolace v místnosti číslo m.č.1.62 a doplnění ventilů pro umožnění uzavření vody pro gastroprovoz,
· úpravě potrubí a vyústků vzduchotechniky (VZT) v místnostech číslo 1.39, 1.43, 1.47, 1.55,
· doplnění izolace z minerální vlny s folii v místnosti číslo 1.53 nad podhledem na potrubí VZT,

· doplnění odvětrání stávající místnosti číslo 1.13a (sociální zařízení), 
· výměně poklopu revizní šachty kanalizace v místnosti číslo 1.19, 
· rozšíření rozsahu stěrkové izolace, těsnícího pásku keramického soklu v 1.np.
· neprovedení doplnění podlahové konstrukce v místnosti rozvodna č.1.65. 

Tyto změny jsou víceprací v hodnotě 142 857,68 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 3 158,51Kč.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odrážku, která zní:
 „ -  změnovým listem číslo 9 až 11“ a jeho úplné znění je následující:

2.2.1 .kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1544/170/04/19 ve znění jeho dodatků,

· projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností G G ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 469 94 432, pod archivním číslem: 19-3778/4 s datem 12/2019,

· zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
· stavebním povolením,
· vyjádřením všech dotčených subjektů pří povolování stavby,
· podanou nabídkou,

· touto smlouvou o dílo

· změnovým listem číslo 1 až 8
· změnovým listem číslo 9 až 11.

4. ZMĚNA SMLOUVY
4.1. Odstavec 3.11.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
3.11.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 smlouvy) a změnových listů č. 1 až 8 (příloha č. 2 až 9 této smlouvy) a změnových listů č. 9 až 11 (příloha č. 10 až 12 této smlouvy).
6
5. ZMĚNA CENY DÍLA
S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnových listů č. 9 – 11 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 881 496,75 Kč bez DPH a neprovedení méněprací ve výši 77 440,54 Kč.
Původní cena ve výši 22 900 230,79 Kč se navyšuje o částku 804 056,21 Kč dle změnových listů číslo 9 až 11 na novou cenu 23 704 287,00 Kč bez DPH.
Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy ve Změnových listech č. 9 až 11 (Příloha č. 10 až 12 této smlouvy), je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle SOD (Oceněný soupis praví – viz příloha č. 1 této smlouvy), upravených jednotkových cen RTS dle Smlouvy se započtením koeficientu dle této SOD, a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z výše uvedených postupů, jsou ceny dle kalkulace.
Odstavec 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
23 704 287,00 Kč (bez DPH)

4 977 900,27 Kč DPH

28 682 187,27 Kč včetně DPH 21%

(slovy: dvacetosmmilionůšestsetosmdesátdvatisícjednostosmdesátsedm korun českých, dvacet sedm haléřů)

Odstavec 5.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a změnových listu č. 9 až č. 11. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
Odstavec 5.3. Smlouvy se doplňuje o nové pododstavce, který zní:

5.3.12 Změnový list č. 9 je přílohou č. 1 tohoto dodatku a přílohou č. 10 smlouvy

5.3.13 Změnový list č. 10 je přílohou č. 2 tohoto dodatku a přílohou č. 11 smlouvy

5.3.14. Změnový list č. 11 je přílohou č. 3 tohoto dodatku a přílohou č. 12 smlouvy
6. ZMĚNA PLATEBNÍ PODMÍNKY
Odstavec 6.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1) a změnových listů č. 1 až 8 (příloha č. 2 až 9) a změnových listů č. 9 až 11 (příloha č. 10 až 12) pro ocenění dokončených částí díla při splnění podmínky dle odst. 6.6. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období a půdorysy ve kterých budou řádně značeny fakturované prostupy dle odst. 2.7.42.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
8.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

8.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

8.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku a přílohou č. 10 smlouvy o dílo je Změnový list č. 9
8.6. Přílohou č. 2 tohoto dodatku a přílohou č. 11 smlouvy o dílo je Změnový list č. 10
8.7. Přílohou č. 3 toto dodatku a přílohou č. 12 smlouvy je Změnový list č. 11
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací:   21. 09. 2020,  č. u.: 0700/R24/20                    
Ve Zlíně dne

                                                          Ve Zlíně dne 

Objednatel:
Zhotovitel:

	Jiří Čunek – hejtman


	
	Ing. Jindřich Ešler

předseda představenstva
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